

Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «РемСтрой», 630133, г. Новосибирск, ул. В. Высоцкого, д. 41, кв.91

Субподрядчик-Общество с ограниченной ответственностью «МАЭСТРО» 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Державина, дом 49, офис 3

Стройка: "Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, автостоянкой" по ул. Ипподромская в Октябрьском районе г. Новосибирска. Кадастровый номер земельного участка 54:35:073025:835

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Форма по ОКУД              | Код                |
|                            | 0322001            |
| по ОКПО                    | 74676836           |
| по ОКПО                    | 83569298           |
| по ОКПО                    |                    |
| Вид деятельности по ОКДП   |                    |
| Договор подряда (контракт) | номер ИПД-1-090123 |
|                            | дата 09.01.2023    |
| Вид операции               |                    |

СПРАВКА

| Номер документа | Дата составления |
|-----------------|------------------|
| 1               | 24.01.2023       |

| Отчетный период |            |
|-----------------|------------|
| с               | по         |
| 10.01.2023      | 24.01.2023 |

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер п/п          | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат         | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |               |                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
|                    |                                                                                                           |     | с начала проведения работ                  | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1                  | 2                                                                                                         | 3   | 4                                          | 5             | 6                              |
|                    | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:                                           |     | 3 568 661,70                               | 3 568 661,70  | 3 568 661,70                   |
| 1                  | Устройство монолитных железобетонных конструкций стен и перекрытий с отм. +3,820 и отм. +9,820 (2,3 этаж) |     | 2 571 406,97                               | 2 571 406,97  | 2 571 406,97                   |
| 2                  | Устройство плиты перекрытия ПМ8 в осях Д-И/11-25 на отм.+3,820.                                           |     | 997 254,73                                 | 997 254,73    | 997 254,73                     |
| Итого              |                                                                                                           |     |                                            | 3 568 661,70  |                                |
| Сумма НДС          |                                                                                                           |     |                                            | 713 732,34    |                                |
| Всего с учетом НДС |                                                                                                           |     |                                            | 4 282 394,04  |                                |

Подрядчик: Директор ООО «РемСтрой»

должность

М П

подпись

Коровин А.В.

расшифровка

Субподрядчик: Директор ООО «МАЭСТРО»

должность

М П

подпись

Бурдыко Н.В.

расшифровка

|               |         |
|---------------|---------|
|               | Код     |
| Форма по ОКУД | 0322005 |

Инвестор

(организация, адрес, телефон, факс)

Общество с ограниченной ответственностью «РемСтрой», 630133, г. Новосибирск, ул. В. Высоцкого, д. 41, кв.91

по ОКТО

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик  
Общество с ограниченной ответственностью «МАЗСТРО» 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Державина, дом 49, офис 3

по ОКТО

(организация, адрес, телефон, факс)

Субподрядчик  
Стройка  
Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, автостоянкой по ул. Ипподромская в Октябрьском районе г. Новосибирска

по ОКТО

(наименование, адрес)

Объект  
Блок-секция №1 с подземной автостоянкой в блоках жилых осей 1/1-4-7/1-6/1-5/1-1/А-Г/1-Г-Д-Д/1-М/1-Б - I этап строительства многоквартирного многоэтажного Дома с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, автостоянкой

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

| номер        | ИПД-1-090123 |
|--------------|--------------|
| дата         | 09.01.2023   |
| Вид операции |              |

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| 2               | 19.01.2023       | с               | по         |
|                 |                  | 10.01.2023      | 24.01.2023 |

Смета № 2. Устройство плиты перекрытия ПМ8 в осях Д-М/11-25 на отм.+3,820.  
Основание: 2021.21-СП-1-КУЖ16.2 изм.1

| Номер                                                                          |                  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ          |                       |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| по порядку                                                                     | позиций по смете |                    |                          |                   | количество на ед./ всего | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1                                                                              | 2                | 3                  | 4                        | 5                 | 6                        | 7                     | 8               |
| Раздел 1. Устройство монолитных плит перекрытия на отм.+3,820 в осях Д-М/11-25 |                  |                    |                          |                   |                          |                       |                 |
| плита перекрытия ПМ8 на отм.+3,820 в осях Д-М/11-25                            |                  |                    |                          |                   |                          |                       |                 |

| 1                                                                                    | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4               | 5  | 6      | 7        | 8            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|--------|----------|--------------|
| 1                                                                                    | 1 | Устройство монолитных железобетонных перекрытий толщиной 200мм на высоте от опорной площади выше 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли) | Договорная цена | м3 | 168,55 | 5 916,67 | 997 254,73   |
| Итого прямые затраты по акту в текущих ценах                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                       |                 |    |        |          | 997 254,73   |
| Итого по акту:                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                       |                 |    |        |          |              |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве |   |                                                                                                                                                                                                                                       |                 |    |        |          | 997 254,73   |
| Итого                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                       |                 |    |        |          | 997 254,73   |
| В том числе:                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                       |                 |    |        |          |              |
| ФОТ                                                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                       |                 |    |        |          | 997 254,73   |
| НДС 20%                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                       |                 |    |        |          | 199 450,95   |
| ВСЕГО по акту                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                       |                 |    |        |          | 1 196 705,68 |

Сдал: Директор ООО «МэзСтрой» \_\_\_\_\_ Бурдыко Н.В.  
(должность, подпись, расшифровка)



Принял: Директор ООО «РемСтрой» \_\_\_\_\_ Коровин А.В.  
(должность, подпись, расшифровка)





|                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                                     |                 |    |           |          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|-----------|----------|------------|
| 1                                                                                                              | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4               | 5  | 6         | 7        | 8          |
| Стены отм. +3,820 в осях 1-10/А-Г (КЖ10.1)                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                     |                 |    |           |          |            |
| 1                                                                                                              | 1  | Устройство монолитных железобетонных стен высотой до 3м, толщиной до 300мм (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)                        | Договорная цена | м3 | 75,06     | 5 916,67 | 444 105,25 |
| Стены отм. +3,820 в осях 11-25/А-И (КЖ10.2 изм.1-5)                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                     |                 |    |           |          |            |
| 2                                                                                                              | 22 | Устройство монолитных железобетонных стен высотой до 3м, толщиной до 300мм (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)                        | Договорная цена | м3 | 101,29    | 5 916,67 | 599 299,50 |
| <b>Раздел 2. Устройство монолитных плит перекрытия на отм. +6,820 в осях А-Г/1-10; в осях Д-Г/11-25. 2этаж</b> |    |                                                                                                                                                                                                                                     |                 |    |           |          |            |
| плита перекрытия ПМ9 на отм. +6,820 в осях А-Г/1-10                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                     |                 |    |           |          |            |
| 3                                                                                                              | 42 | Устройство монолитных железобетонных перекрытий толщиной 200мм на высоте от опорной площади до 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли) | Договорная цена | м3 | 115,16    | 5 916,67 | 681 363,72 |
| плита перекрытия ПМ10 на отм. +6,820 в осях Д-Г/11-25                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                     |                 |    |           |          |            |
| 4                                                                                                              | 54 | Устройство монолитных железобетонных перекрытий толщиной 200мм на высоте от опорной площади до 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли) | Договорная цена | м3 | 143,09375 | 5 916,67 | 846 638,50 |
| <b>Раздел 3. Монолитные стены дома в осях 1-10/А-Г, 11-25/А-И с отм. +6,820 _3 этаж</b>                        |    |                                                                                                                                                                                                                                     |                 |    |           |          |            |
| Стены отм. +6,820 в осях 1-10/А-Г (КЖ10.1)                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                     |                 |    |           |          |            |
| Итого прямые затраты по акту в текущих ценах                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                     |                 |    |           |          |            |
| Итого по акту:                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                     |                 |    |           |          |            |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве                           |    |                                                                                                                                                                                                                                     |                 |    |           |          |            |
| Итого                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                     |                 |    |           |          |            |
| В том числе:                                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                     |                 |    |           |          |            |
| ФОТ                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                     |                 |    |           |          |            |
| НДС 20%                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                     |                 |    |           |          |            |
| <b>ВСЕГО по акту</b>                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                     |                 |    |           |          |            |

Сдал: Директор ООО «Мастро» \_\_\_\_\_ Бурдыко Н.В.

(должность, подпись, расшифровка)

М.П. \_\_\_\_\_

Принял: Директор ООО «РемСтрой» \_\_\_\_\_ Коровин А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

М.П. \_\_\_\_\_