

Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «РемСтрой», 630133, г. Новосибирск, ул. В. Высоцкого, д. 41, кв.91

Субподрядчик-Общество с ограниченной ответственностью «МАЗСТРО» 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Державина, дом 49, офис 3

Стройка: "Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, автостоянкой" по ул. Ипподромская в Октябрьском районе г. Новосибирска. Кадастровый номер земельного участка 54:35:073025:835

Форма по ОКУД	Код
	0322001
по ОКПО	74676836
по ОКПО	83569298
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	ИПД.2-090123
	дата
	09 01 2023
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	24.01.2023

Отчетный период	
с	по
09.01.2023	24.01.2023

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		4 166 079,18	4 166 079,18	4 166 079,18
1	Устройство монолитных стен дома в осях 1-10/А-Г, 11-25/А-И с отм.-4,550 до отм.-0,180; устройство монолитных лестниц ниже отм. 0,000		1 574 307,57	1 574 307,57	1 574 307,57
1	Устройство фундамента плиты автостоянки ФП1,2,3,4,5 в осях 15п-28/Ап-Сп. Секция 2.		1 992 024,46	1 992 024,46	1 992 024,46
1	Монолитные стены и перекрытия автостоянки в осях 15п-28п/Ап-Сп (-3 этаж, -2 этаж). Секция 2		599 747,15	599 747,15	599 747,15
Итого				4 166 079,18	
Сумма НДС					833 215,83
Всего с учетом НДС					4 999 295,01



Субподрядчик: Директор ООО «МАЗСТРО»

должность

[Signature]

подпись

Бурдыко Н.В.

расшифровка

Подрядчик: Директор ООО «РемСтрой»

должность

[Signature]

подпись

Коровин А.В.

расшифровка

Код
0322005

Инвестор

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью «РемСтрой», 630133, г. Новосибирск, ул. В. Высоцкого, д. 41, кв.91

(организация, адрес, телефон, факс)

Субподрядчик

Общество с ограниченной ответственностью «МАЗСТРО» 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Державина, дом 49, офис 3

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка

Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, автостоянкой по ул. Ипподромская в Октябрьском районе г. Новосибирска

(наименование, адрес)

Объект

Блок-секция №2 с подземной автостоянкой в блокировочных осях 5/1-11/1-11/2-10/1-9/1-8/2-8/1-5/Д-П/1-И-К-П/1-К/1-Е - II этап строительства многоквартирного многоэтажного дома с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, автостоянкой

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

номер	ИПД2 -090123
дата	09.01.2023
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	24.01.2023	с	по
		09.01.2023	24.01.2023

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 1, устройство монолитных стен дома в осях 1-10/А-Г, 11-25/А-И с отм.-4,550 до отм.-0,180; устройство монолитных лестниц ниже отм. 0,000

Основание: 202203-СП-2-ЮК5.1 изм.1-2, 202203-СП-2-ЮК5.2 изм.1, 202203-СП-2-ЮК8.1, 202203-СП-2-ЮК8.2 изм.1, 2022.03-СП-2-АС2, 2022.03-СП-2-АС3

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиций по смете				количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Монолитные стены дома в осях 1-10/А-Г, 11-25/А-И с отм.-4,550 до отм.-0,180. -1 этаж							
Стены на отм.-11,350 в осях 11-25/А-И (ЮК5.2)							
1	25	Устройство монолитных железобетонных стен высотой более 3м, толщиной до 300мм (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	179,7	5 916,67	1 063 225,60

1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 2. Плита перекрытия -1 этажа							
Плита перекрытия ПМ6 на отм.-0,180 в осях Д-И/5-8							
2	70	Устройство монолитных железобетонных перекрытий толщиной 220мм на высоте от опорной площади более 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	78,5	5 916,67	464 458,60
Раздел 3. Устройство монолитных железобетонных лестничных маршей и монолитных площадок с отм.-11,350 до отм. 0,000							
ЛМ5, ЛМ6, ЛМ7, ЛМ2, ЛМ3							
3	100	Устройство монолитных железобетонных лестничных маршей (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	2,68	5 916,67	15 856,68
ЛМ8, ЛМ9, ЛМ10, ЛМ4, ЛМ5							
4	107	Устройство монолитных железобетонных лестничных маршей (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	2,64	5 916,67	15 620,01
ЛМ11, ЛМ12, ЛМ6							
5	114	Устройство монолитных железобетонных лестничных маршей (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	2,56	5 916,67	15 146,68
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							
Итого по акту:							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							
Итого							
В том числе:							
ФОТ							
НДС 20%							
ВСЕГО по акту							

Сдал: Директор ООО «МЭСТРО» _____ Бурдыко Н.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор ООО «РемСтрой» _____ Коровин А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

	Код
Форма по ОКУД	0322005

Инвестор

(организация, адрес, телефон, факс)

П подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью «РемСтрой», 630133, г. Новосибирск, ул. В. Высоцкого, д. 41, кв.91

Субподрядчик

(организация, адрес, телефон, факс)

Общество с ограниченной ответственностью «МАЗСТРО» 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Державина, дом 49, офис 3

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка

Многоквартирный многоквартирный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, автостоянкой по ул. Ипподромская в Октябрьском районе г.

(наименование, адрес)

Объект

Блок-секция №2 с подземной автостоянкой в блоках многоквартирных осей Б/1-1/1-11/2-10/1-9/1-8/2-8/1-5/Д-П/1-И-К-П/1-К/1-Е - II этап строительства многоквартирного многоквартирного дома с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, автостоянкой

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	ИПД2 -090123
	дата
	09.01.2023
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	24.01.2023	09.01.2023	24.01.2023

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 1, Устройство фундамента плиты автостоянки ФП1,2,3,4,5 в осях 15п-28/Ап-Сп. Секция 2.

Основание: 2021.21-СТ-4-ЮК2 с изм 1-4

Сметная стоимость

2 390 429,35 руб.

строительных работ

1 992 024,46 руб.

Сметная трудоемкость

чел.час

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиций по смете				количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.

1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Фундаментная плита автостоянки ФП1 отп. низа -12,050, -12,950							
1	1	Устройство монолитной железобетонной плиты (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли, в т.ч. с технологическим прогревом в зимнее время)	Договорная цена	м3	336,68	5 916,67	1 992 024,46
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							1 992 024,46
Итого по акту:							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							1 992 024,46
Итого							1 992 024,46
В том числе:							
ФОТ							1 992 024,46
НДС 20%							398 404,89
ВСЕГО по акту							2 390 429,35

Сдал: Директор ООО «Мастро» _____ Бурдыко Н.В.
(должность, подпись, расшифровка)



Принял: Директор ООО «РемСтрой» _____ Коровин А.В.
(должность, подпись, расшифровка)



	Код
Форма по ОКУД	0322005

Инвестор

(организация, адрес, телефон, факс)

Общество с ограниченной ответственностью «РемСтрой», 630133, г. Новосибирск, ул. В. Высоцкого, д. 41, кв.91

по ОКТО

(организация, адрес, телефон, факс)

Общество с ограниченной ответственностью «МАЗСТРО» 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Державина, дом 49, офис 3

по ОКТО

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка
Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во
встроенных помещениях, автостоянкой по ул. Ипподромская в Октябрьском районе г.
Новосибирска

(наименование, адрес)

Объект
Блок-секция №2 с подземной автостоянкой в блокировочных осях 5/1-11/1-11/2-10/1-
9/1-8/2-8/1-5/Д-11/1-И-К-П/1-К/1-Е - II этап строительства многоквартирного
многоэтажного дома с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных
помещениях, автостоянкой

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	
номер	ИПД2 -090123
дата	09.01.2023
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	24.01.2023	09.01.2023	24.01.2023

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 1, Монолитные стены и перекрытия автостоянки в осях 15п-28п/Ап-Сп (-3 этаж, -2 этаж). Секция 2

Основание: 202203-СП-2-КУЗ изм. 1, 202203-СП-2-КУБ, 202203-СП-2-КУК4 изм. 1, 202203-СП-2-КУГ

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиций по смете				количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Устройство монолитных плит перекрытия автостоянки на отм. -7,950 в осях 15п-28п/Ап-Сп - 2эт.							

1	2	3	4	5	6	7	8
Плита монолитная ПМ10							
1	111	Устройство монолитных железобетонных перекрытий толщиной 300 мм на высоте от опорной площади более 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	101,365659	5 916,67	599 747,15
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							599 747,15
Итого по акту:							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							
Итого							
В том числе:							
ФОТ							
НДС 20%							
ВСЕГО по акту							

Сдал: Директор ООО «МасСтрой» _____ Бурдыко Н.В.

(подписать, расшифровка)

Принял: Директор ООО «РемСтрой» _____ Коровин А.В.

(подписать, расшифровка)

М.П.