

Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «РемСтрой», 630133, г. Новосибирск, ул. В. Высоцкого, д. 41, кв.91

Субподрядчик-Общество с ограниченной ответственностью «МАЭСТРО» 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Державина, дом 49, офис 3

Стройка: "Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, автостоянкой" по ул. Ипподромская в Октябрьском районе г. Новосибирска. Кадастровый номер земельного участка 54:35:073025:835

Форма по ОКУД	Код
	0322001
по ОКПО	74676836
по ОКПО	83569298
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	ИПД1-090123
дата	09 01 2023
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
2	27.02.2023

Отчетный период	
с	по
30.01.2023	27.02.2023

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		5 372 806,62	5 372 806,62	5 372 806,62
1	Устройство монолитных железобетонных конструкций стен и перекрытий на отм. -0,180 и +3,820 (1 этаж), Монолитные стены и перекрытия автостоянки в осях 15п-28п/Ап-Сп (-3 этаж, -2 этаж), Устройство монолитных стен и перекрытий автостоянки в осях 15п-28п/Ап-Сп (-1 этаж). Устройство рампы, Монолитные стены дома в осях 1-10/А-Г, 11-25/А-И с отм.-4,550 до отм.-0,180		5 372 806,62	5 372 806,62	5 372 806,62
					5 372 806,62
Сумма НДС					1 074 561,33
Всего с учетом НДС					6 447 367,95

Подрядчик: Директор ООО «РемСтрой»

М П



Коровин А.В.

расшифровка

Субподрядчик: Директор ООО «МАЭСТРО»

М П



Бурдыко Н.В.

расшифровка

по порядку	позиций по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Монолитные стены дома в осях 1-10/А-Г, 11-25/А-И с отм. +6,820 _3 этаж							
Стены отм. +6,820 в осях 1-10/А-Г (КЖ10.1)							
1	1	Устройство монолитных железобетонных стен высотой до 3м, толщиной до 300мм (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	43,55	5 916,67	257 670,98
Стены отм. +6,820 в осях 11-25/А-И (КЖ10.2)							
2	2	Устройство монолитных железобетонных стен высотой до 3м, толщиной до 300мм (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	101,29	5 916,67	599 299,50
Раздел 2. Устройство монолитных плит перекрытия на отм. +9,820 в осях А-Г/1-10; в осях Д-Г/11-25. 3 этаж							
плита перекрытия ПМ9 на отм. +9,820 в осях А-Г/1-10							
3	3	Устройство монолитных железобетонных перекрытий толщиной 200мм на высоте от опорной площади до 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	115,11	5 916,67	681 067,88
плита перекрытия ПМ10 на отм. +9,820 в осях Д-Г/11-25							
4	4	Устройство монолитных железобетонных перекрытий толщиной 200мм на высоте от опорной площади до 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	168,37	5 916,67	996 189,73
Раздел 3. Монолитные стены дома в осях 1-10/А-Г, 11-25/А-И отм. +9,820 _4этаж							
Стены отм. +9,820 в осях 1-10/А-Г (КЖ11.1 изм.1-2)							
5	5	Устройство монолитных железобетонных стен высотой до 3м, толщиной до 300мм (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	74,76	5 916,67	442 330,25
Стены отм. +9,820 в осях 11-25/А-И (КЖ11.2 изм.1-7)							
6	6	Устройство монолитных железобетонных стен высотой до 3м, толщиной до 300мм (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	100,92	5 916,67	597 110,34
Раздел 4. Устройство монолитных плит перекрытия на отм. +12,820 в осях А-Г/1-10; в осях Д-Г/11-2							
плита перекрытия ПМ11 на отм. +12,820 в осях А-Г/1-10 _4 этаж							
7	7	Устройство монолитных железобетонных перекрытий толщиной 200мм на высоте от опорной площади до 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	114,85	5 916,67	679 529,55
плита перекрытия ПМ12 на отм. +12,820 в осях Д-Г/11-25 _4 этаж							

1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	Устройство монолитных железобетонных перекрытий толщиной 200мм на высоте от опорной площади до 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	90	5 916,67	532 500,30
Раздел 5. Монолитные стены дома в осях 1-10/А-Г, 11-25/А-И отм. +12,820 _5этаж							
Стены отм. +12,820 в осях 1-10/А-Г (КЖ1.1.1 изм.1-2)							
9	9	Устройство монолитных железобетонных стен высотой до 3м, толщиной до 300мм (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	74,76	5 916,67	442 330,25
Раздел 6. Монолитные стены автостоянки в осях 1п-14п/П-СП с отм. -4,550 до отм. -0,180 (-1 этаж)							
10	10	Устройство монолитных железобетонных стен высотой более 3м, толщиной 300мм (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	24,47	5 916,67	144 777,84
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							5 372 806,62
Итого по акту:							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							
Итого							5 372 806,62
В том числе:							
ФОТ							5 372 806,62
НДС 20%							1 074 561,33
ВСЕГО по акту							6 447 367,95

Сдал: Директор ООО «МАЗСТРО» _____ Бурдыко Н.В.
(должность, подпись, расшифровка)



Принял: Директор ООО «РемСтрой» _____ Коровин А.В.
(должность, подпись, расшифровка)



М.П.