

Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «РемСтрой», 630133, г. Новосибирск, ул. В. Высоцкого, д. 41, кв.91

Субподрядчик-Общество с ограниченной ответственностью «МАЭСТРО» 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Державина, дом 49, офис 3

Стройка: "Многokвартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, автостоянкой" по ул. Ипподромская в Октябрьском районе г. Новосибирска. Кадастровый номер земельного участка 54:35:073025:835

Форма по ОКУД	Код
	0322001
по ОКПО	74676836
по ОКПО	83569298
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	номер
Договор подряда (контракт)	ИПД2-090123
	дата
	09 01 2023
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
2	27.02.2023

Отчетный период	
с	по
30.01.2023	27.02.2023

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		7 391 432,23	7 391 432,23	7 391 432,23
1	Устройство монолитных стен дома в осях 1-10/А-Г, 11-25/А-И с отм.-4,550 до отм.-0,180; устройство монолитных лестниц ниже отм. 0,000		1 574 307,57	1 574 307,57	
2	Устройство фундамента плиты автостоянки ФП1,2,3,4,5 в осях 15п-28/Ап-Сп. Секция 2.		1 992 024,46	1 992 024,46	
3	Монолитные стены и перекрытия автостоянки в осях 15п-28п/Ап-Сп (-3 этаж, -2 этаж). Секция 2		599 747,15	599 747,15	
4	Устройство монолитных железобетонных конструкций стен и перекрытий на отм. -0,180 и +3,820 (1 этаж), Монолитные стены и перекрытия автостоянки в осях 15п-28п/Ап-Сп (-3 этаж, -2 этаж), Устройство монолитных стен и перекрытий автостоянки в осях 15п-28п/Ап-Сп (-1 этаж). Устройство рампы., Монолитные стены дома в осях 1-10/А-Г, 11-25/А-И с отм.-4,550 до отм.-0,180		7 391 432,23	7 391 432,23	7 391 432,23
			7 391 432,23		
			Сумма НДС 1 478 286,45		
			Всего с учетом НДС 8 869 718,68		

Подрядчик: Директор ООО «РемСтрой»



М П

Субподрядчик: Директор ООО «МАЭСТРО»



Коровин А.В.

расшифровка

Бурдыко Н.В.

расшифровка

1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Монолитные стены дома в осях 1-10/А-Г, 11-25/А-И с отм. -0,180 _1 этаж							
Стены отм. -0,180 в осях 11-25/А-И (КЖ9.2 изм.1-3)							
1	1	Устройство монолитных железобетонных стен высотой более 3м, толщиной до 300мм (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	134,24	5 916,67	794 253,78
Раздел 2. Монолитные стены автостоянки в осях 15п-28п/Ап-Сп -3этаж							
Стены на отм. -1,350 в осях 1-10/А-Г (КЖ3)							
2	2	Устройство монолитных железобетонных стен высотой более 3м, толщиной до 300мм (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	68,95	5 916,67	407 954,40
Раздел 3. Устройство монолитных плит перекрытия автостоянки на отм. -7,950 в осях 15п-28п/Ап-Сп - 3эт.							
Плита монолитная ПМ1							
3	3	Устройство монолитных железобетонных перекрытий толщиной 300 мм на высоте от опорной площади более 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	200,27	5 916,67	1 184 931,50
Плита монолитная ПМ5							
4	4	Устройство монолитных железобетонных перекрытий толщиной 300 мм на высоте от опорной площади более 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	151,89	5 916,67	898 683,01
Раздел 4. Монолитные стены автостоянки в осях 15п-28п/Ап-Сп -2этаж							
Стены на отм. -7,950 в осях 1-10/А-Г (КЖ4)							
5	5	Устройство монолитных железобетонных стен высотой более 3м, толщиной до 300мм (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	68,95	5 916,67	407 954,40
Раздел 5. Монолитные стены автостоянки в осях 15п-28п/Ап-Сп -1этаж							
Стены на отм. -4,550							
6	6	Устройство монолитных железобетонных стен высотой более 3м, толщиной до 300мм (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	54,21	5 916,67	320 742,68
Раздел 6. Устройство монолитных плит перекрытия автостоянки на отм. -1,000 в осях 15п-28п/Ап-Сп - 1эт.							
Плита монолитная ПМ17							
7	7	Устройство монолитных железобетонных перекрытий толщиной 400 мм и более на высоте от опорной площади более 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	292,02	5 916,67	1 727 785,97
Плита монолитная ПМ18							
8	8	Устройство монолитных железобетонных перекрытий толщиной 400 мм и более на высоте от опорной площади более 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	234,79	5 916,67	1 389 174,95
Раздел 7. Монолитные стены дома в осях 1-10/А-Г, 11-25/А-И с отм.-4,550 до отм.-0,180. -1 этаж							

1	2	3	4	5	6	7	8
Стены на отм. -11,350 в осях 1-10/А-Г (КК5.1)							
9	9	Устройство монолитных железобетонных стен высотой более 3м, толщиной до 300мм (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	35,535447	5 916,67	210 251,51
Раздел 8. Плита перекрытия -1 этажа							
Плита перекрытия ПМБ-1 на отм.-0,180 в осях Д-И/Б-8							
10	10	Устройство монолитных железобетонных перекрытий толщиной 220мм на высоте от опорной площади более 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	8,4	5 916,67	49 700,03
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							7 391 432,23
Итого по акту:							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							
Итого							7 391 432,23
В том числе:							
ФОТ							
НДС 20%							
ВСЕГО по акту							
							8 869 718,58

Сдал: Директор ООО «МАССТРО»

Бурдыко Н.В.

(должность, подпись, расшифровка)



М.П.

Принял: Директор ООО «РемСтрой»

Коровин А.В.

(должность, подпись, расшифровка)



М.П.