

Генеральный подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью
 «ОХВАТСИБМОНТАЖ», 630004, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт
 Димитрова, д. 1/1, офис 307

Субподрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «РемСтрой»,
 630133, г. Новосибирск, ул. В. Высоцкого, д. 41, кв.91

Стройка: "Многokвартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания
 жилой застройки во встроенных помещениях, автостоянкой" по ул.
 Ипподромская в Октябрьском районе г. Новосибирска. Кадастровый номер
 земельного участка 54:35:073025:835

Форма по ОКУД	Код
	0322001
по ОКПО	76526638
по ОКПО	74676836
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	ИПД2-300123
	дата
	30 01 2023
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	27.02.2023

Отчетный период	
с	по
30.01.2023	27.02.2023

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		3 461 555,92	3 461 555,92	3 461 555,92
1	Устройство монолитных железобетонных конструкций стен и перекрытий на отм. -0,180 и +3,820 (1 этаж)		3 461 555,92	3 461 555,92	3 461 555,92
Итого					3 461 555,92
Сумма НДС					692 311,18
Всего с учетом НДС					4 153 867,10

Генеральный подрядчик, Директор ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ"

должность



Ю.Б. Боков

расшифровка

М П

Субподрядчик, Директор ООО «РемСтрой»

должность



А.В. Коровин

расшифровка



М П

Форма по ОКУД	Код
	0322005

Генеральный подрядчик
Общество с ограниченной ответственностью «ОХВАТСИЕМОНТАЖ», 630004, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт Димитрова, д. 1/1, офис 307

(организация, адрес, телефон, факс)

по ОКТО

76526638

Субподрядчик
Общество с ограниченной ответственностью «РемСтрой», 630133, г. Новосибирск, ул. В. Высоцкого, д. 41, кв.91

(организация, адрес, телефон, факс)

по ОКТО

74676836

Стройка
Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, автостоянкой по ул. Ипподромская в Октябрьском районе г. Новосибирска

(наименование, адрес)

Объект
Блок-секция №2 с подземной автостоянкой в блокировочных осях 5/1-1/1/1-1/2-10/1-9/1-8/2-8/1-5/Д-П/1-И-К-Л/1-К/1-Е - II этап строительства многоквартирного многоэтажного дома с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, автостоянкой

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

ИПД2-300123

дата

30.01.2023

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	27.02.2023	30.01.2023	27.02.2023

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-02-10, Устройство монолитных железобетонных конструкций стен и перекрытий на отм. -0,180 и +3,820 (1 этаж)
Основание: 2022.03-СП-2-КЮК9.1 изм.1-5; 2021.21-СП-1-КЮК9.2 изм.1-3; 2021.21-СП-1-КЮК16.1 изм.1-3; 2021.21-СП-1-КЮК16.2 изм.1-3

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиций по смете				количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Монолитные стены дома в осях 1-10/А-Г, 11-25/А-И с отм. -0,180_1 этаж							
Стены отм. -0,180 в осях 11-25/А-И (КЖ9.2 изм.1-3)							
1	24	Устройство монолитных железобетонных стен высотой более 3м, толщиной до 300мм (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	134,24	8 500,00	1 141 040,00
2	25	Бетон В25 Ф75 с ПМД-15, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	136,25	4 933,33	672 166,21
3	26	Арматура Ø6 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,412	50 833,33	20 943,33
4	27	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,21	50 833,33	10 675,00
5	28	Арматура Ø10 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,178	50 833,33	9 048,33
6	29	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,08	53 333,33	4 266,67
7	30	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	4,913	48 750,00	239 508,75
8	31	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,861	47 500,00	40 897,50
9	32	Арматура Ø14 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,719	47 500,00	34 152,50
10	33	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,769	47 083,33	83 290,41
11	34	Арматура Ø18 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,341	47 083,33	63 138,75
12	35	Арматура Ø20 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2,256	47 083,33	106 219,99
13	36	Арматура Ø22 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	4,513	47 083,33	212 487,07
14	37	Арматура Ø25 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	4,78	47 083,33	225 058,32
15	38	Арматура Ø28 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	3,602	47 083,33	169 594,15
16	39	Арматура Ø32 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	9,611	47 083,33	452 517,88
17	40	Арматура Ø36 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2,568	47 083,33	120 909,99
18	41	Арматура Ø40 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2,195	47 083,33	103 347,91
19	42	Изделие из ПСБс (ППС) 200*250*120 мм	Материал Субподрядчика	шт	24	112,50	2 700,00
20	43	Изделие из ПСБс (ППС) для См4, См14 200*250*240 мм	Материал Субподрядчика	шт	4	133,33	533,32
21	44	Изделие из ПСБс (ППС) 200*250*270 мм	Материал Субподрядчика	шт	11	141,67	1 558,37
22	45	Изделие из ПСБс (ППС) 200*250*200 мм	Материал Субподрядчика	шт	1	120,83	120,83
23	46	Изделие из ПП35 для балки 200*250*30 мм	Материал Субподрядчика	шт	12	66,67	800,04
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							3 714 975,32
Итого по акту:							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							1 167 695,89
Материалы для строительных работ							2 547 279,43

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							3 714 975,32
В том числе:							
Материалы							2 573 935,32
ФОТ							1 141 040,00
Расчет удорожания/удешевления стоимости основных материалов к акту выполненных работ за февраль 2023 г.							-253 419,40
Итого по акту:							3 461 555,92
НДС 20%							692 311,18
ВСЕГО по акту							4 153 867,10

Сдал: Директор ООО «РемСтрой» _____ Коровин А.В.

(должность, подпись, расшифровка)



М.П.

Принял: Директор ООО «ОХВАТСИБМОНТАЖ» _____ Боков Ю.Б.

(должность, подпись, расшифровка)



М.П.

"Многоквартирный многоквартирный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, автостоянкой" по ул. Иннодромская в Октябрьском районе г. Новосибирска. Кадастровый номер земельного участка 54:35:073025:835

Наименование работ (по смете): Смета № 02-02-10, Устройство монолитных железобетонных конструкций стен и перекрытий на отм. -0,180 и +3,820 (1 этаж)

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Сметная ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. с НДС	Итого ст-ть, руб. без НДС		Разница, руб. без НДС
							сметная	фактическая	
Раздел 1. Монолитные стены дома в осях 1-10/А-Г, 11-25/А-И с отм. -0,180_1 этаж									
Стены отм. -0,180 в осях 11-25/А-И (КЖ9.2 изм.1-3)									
25	Бетон В25 F75 с ПМД-15, с учетом доставки	м3	136,25	4 933,33	0,00	0,00	672166,21	0,00	-672166,21
	Бетон В25 F75 с ПМД-15, с учетом доставки	м3	2,40	0,00	4989,10	5986,92	0,00	11973,84	11973,84
	Бетон В25 F75 с ПМД-25, с учетом доставки	м3	4,10	0,00	5033,33	6040,00	0,00	20636,65	20636,65
	Бетон В25 F75 с ПМД-25, с учетом доставки	м3	6,90	0,00	5033,33	6040,00	0,00	34729,98	34729,98
	Бетон В25 F75 с ПМД-20, с учетом доставки	м3	10,30	0,00	5006,05	6007,26	0,00	51562,32	51562,32
	Бетон В25 F75 с ПМД-20, с учетом доставки	м3	13,30	0,00	5004,62	6005,54	0,00	66561,45	66561,45
	Бетон В25 F75 с ПМД-20, с учетом доставки	м3	11,20	0,00	5000,00	6000,00	0,00	56000,00	56000,00
	Бетон В25 F75 с ПМД-20, с учетом доставки	м3	1,50	0,00	4 999,65	5999,58	0,00	7499,48	7499,48
	Бетон В25 F75 с ПМД-25, с учетом доставки	м3	21,70	0,00	5 039,86	6047,83	0,00	109364,96	109364,96
	Бетон В25 F75 с ПМД-25, с учетом доставки	м3	14,70	0,00	5 064,46	6077,35	0,00	74447,56	74447,56
	Бетон В25 F75 с ПМД-25, с учетом доставки	м3	5,80	0,00	5050,00	6060,00	0,00	29290,00	29290,00
	Бетон В25 F75 с ПМД-20, с учетом доставки	м3	7,30	0,00	5029,68	6035,62	0,00	36716,66	36716,66
	Бетон В25 F75 с ПМД-20, с учетом доставки	м3	11,10	0,00	4978,98	5974,78	0,00	55266,68	55266,68
	Бетон В25 F75 с ПМД-15, с учетом доставки	м3	21,90	0,00	4935,54	5922,65	0,00	108088,33	108088,33
	Бетон В25 F75 с ПМД-15, с учетом доставки	м3	4,05	0,00	4945,55	5934,66	0,00	20029,48	20029,48
26	Арматура Ø6 А240, с учетом доставки	т	0,412	50833,33	48083,34	57700,01	20943,33	19810,34	-1132,99
27	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	т	0,21	50833,33	48083,34	57700,01	10675,00	10097,50	-577,50
28	Арматура Ø10 А240, с учетом доставки	т	0,178	50833,33	48083,34	57700,01	9048,33	8558,83	-489,50
29	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	т	0,08	53333,33	48083,34	57700,01	4266,67	3846,67	-420,00
30	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	т	4,913	48750	42750,00	51300,00	239508,75	210030,75	-29478,00
31	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	т	0,861	47500	40666,67	48800,00	40897,50	35014,00	-5883,50
32	Арматура Ø14 А500, с учетом доставки	т	0,719	47500	40333,33	48400,00	34152,50	28999,66	-5152,84
33	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	т	1,769	47083,33	40333,33	48400,00	83290,41	71349,66	-11940,75
34	Арматура Ø18 А500, с учетом доставки	т	1,341	47083,33	40333,33	48400,00	63138,75	54087,00	-9051,75
35	Арматура Ø20 А500, с учетом доставки	т	2,256	47083,33	40333,33	48400,00	106219,99	90991,99	-15228,00
36	Арматура Ø22 А500, с учетом доставки	т	4,513	47083,33	40333,33	48400,00	212487,07	182024,32	-30462,75

37	Арматура Ø25 А500, с учетом доставки	т	4,78	47083,33	40333,33	48400,00	225058,32	192793,32	-32265,00
38	Арматура Ø28 А500, с учетом доставки	т	3,602	47083,33	40333,33	48400,00	169594,15	145280,65	-24313,50
39	Арматура Ø32 А500, с учетом доставки	т	9,611	47083,33	40333,33	48400,00	452517,88	387643,63	-64874,25
40	Арматура Ø36 А500, с учетом доставки	т	2,568	47083,33	40333,33	48400,00	120909,99	103575,99	-17334,00
41	Арматура Ø40 А500, с учетом доставки	т	2,195	47083,33	40333,33	48400,00	103347,91	88531,66	-14816,25
							2 568 222,76р.	2 314 803,36р.	-253 419,40р.
	НДС 20%:								-50 683,88р.
	Всего с НДС 20 %:								-304 103,28р.



Директор ООО «РемСтрой»
(должность, подпись, расшифровка)
М.П. Коровин А.В.

М.П.

Боков Ю.Б.
(должность, подпись, расшифровка)