

Генеральный подрядчик -Общество с ограниченной ответственностью
 «ОХВАТСИБМОНТАЖ», 630004, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт
 Димитрова, д. 1/1, офис 307

Субподрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «РемСтрой»,
 630133, г. Новосибирск, ул. В. Высоцкого, д. 41, кв.91

Стройка: "Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой
 застройки во встроенных помещениях, автостоянкой" по ул. Ипподромская в
 Октябрьском районе г. Новосибирска. Кадастровый номер земельного участка
 54:35:073025:835

Форма по ОКУД	Код	0322001
		76526638
	по ОКПО	74676836
	по ОКПО	
	по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	номер	ИПД2-090123
Договор подряда (контракт)	дата	09 01 2023
	Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
2	27.02.2023	с	по
		20.01.2023	27.02.2023

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		27 933 711,93	27 933 711,93	22 054 492,56
1	Устройство монолитных стен и перекрытий автостоянки в осях 15п-28п/Ап-Сп (-1 этаж). Устройство рампы.		13 926 733,19	13 926 733,19	11 969 033,02
2	Устройство монолитных стен и перекрытий автостоянки в осях 15п-28п/Ап-Сп (-3 этаж, -2 этаж)		14 006 978,74	14 006 978,74	10 085 459,54
Итого					22 054 492,56
Сумма НДС					4 410 898,51
Всего с учетом НДС					26 465 391,07



Генеральный подрядчик: Директор ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ"

должность

Ю.Б. Боков
 подпись

Ю.Б. Боков

расшифровка



Субподрядчик: Директор ООО «РемСтрой»

должность

А.В. Коровин
 подпись

А.В. Коровин

расшифровка

Форма по ОКУД	Код
	0322005

Общество с ограниченной ответственностью «ОХВАТСИБМОНТАЖ», 630004, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт Димитрова, д. 1/1, офис 307

(организация, адрес, телефон, факс)

по ОКТО 76526638

Субподрядчик

Общество с ограниченной ответственностью «РемСтрой», 630133, г. Новосибирск, ул. В. Высоцкого, д. 41, кв. 91

(организация, адрес, телефон, факс)

по ОКТО 74676836

Стройка

Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, автостоянкой по ул. Ипподромская в Октябрьском районе г. Новосибирска

(наименование, адрес)

Объект

Блок-секция №2 с подземной автостоянкой в блокировочных осях Б/1-11/1-11/2-10/1-9/1-8/2-8/1-5/Д-П/1-И-К-П/1-К/1-Е - II этап строительства многоквартирного многоэтажного дома с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, автостоянкой

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер	ИПД2-090123
дата	09.01.2023

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2/1	27.02.2023	20.01.2023	27.02.2023

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-02-07, Устройство монолитных стен и перекрытий автостоянки в осях 15п-28п/Ап-Сп с отм.-4,550 (-1 этаж). Устройство рамп.

Основание: 202203-СП-2-КУБ изм. 1, 202203-СП-2-КУБ изм. 1-3, 202203-СП-2-КУБ, 202203-СП-2-КУБ10

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиций по смете				количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Монолитные стены автостоянки в осях 15п-28п/Ап-Сп -1этаж							
Стены на отм. -4,550							
1	1	Устройство монолитных железобетонных стен высотой более 3м, толщиной до 300мм (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	54,21	8 500,00	460 785,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Бетон В25 F75 с ПМД -25, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	28,55	4 790,83	136 778,20
3	3	Объем=(1,42+4,26+1,42+2,84+1,42+1,33+1,42+1,33+1,42+1,33+1,42)*1,015					
4	4	Бетон В25 W6 F150 с ПМД -25, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	22,42	4 790,83	107 410,41
5	6	Объем=22,09*1,015					
6	4	Бетон В35 F150 с ПМД -25, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	4,05	5 377,50	21 778,88
7	6	Объем=1,33*3*1,015					
8	7	Пенетрон Адмикс (с услугами внесения добавки в бетон) расход 4 кг на 1 м3	Материал Субподрядчика	кг	89,68	288,75	25 895,10
9	7	Объем=22,42*4					
10	7	Арматура Ø 6 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,188	47 500,00	8 930,00
11	8	Объем=182,16/1000*1,03					
12	8	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,162	47 500,00	7 695,00
13	10	Объем=157,6/1000*1,03					
14	10	Арматура Ø 10 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,832	41 250,00	34 320,00
15	11	Объем=807,5/1000*1,03					
16	11	Арматура Ø 12 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,085	38 750,00	42 043,75
17	12	Объем=1053,2/1000*1,03					
18	12	Арматура Ø 14 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,294	38 333,33	11 270,00
19	13	Объем=285,5/1000*1,03					
20	13	Арматура Ø 16 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2,789	38 333,33	106 911,66
21	14	Объем=2707,32/1000*1,03					
22	14	Арматура Ø18 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2,007	38 333,33	76 934,99
23	15	Объем=1949/1000*1,03					
24	15	Арматура Ø 20 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,331	38 333,33	12 688,33
25	16	Объем=321,2/1000*1,03					
26	16	Арматура Ø 22 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,456	38 333,33	17 480,00
27	17	Объем=442,26/1000*1,03					
28	17	Арматура Ø 25 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	4,401	38 333,33	168 704,99
29	18	Объем=4272,4/1000*1,03					
30	18	Арматура Ø28 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,734	38 750,00	67 192,50
31	19	Объем=1683,4/1000*1,03					
32	19	Арматура Ø32 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,634	38 750,00	63 317,50
33	20	Объем=1586,24/1000*1,03					
34	20	Утеплитель Пеноплакс Основа толщ. 50мм	Материал Субподрядчика	м3	0,236	7 613,33	1 796,75
35		Объем=1,50*3,15*0,05					

Раздел 2. Устройство монолитных плит перекрытия автостоянки на отм. -1,000 в осях 15п-28п/Ап-Сп - 13т.

Плита Монолитная ПМ17

1	2	3	4	5	6	7	8
19	54	Устройство монолитных железобетонных перекрытий толщиной 400 мм и более на высоте от опорной площади более 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	292.02	8 500.00	2 482 170.00
20	55	Бетон В35 F150 с ПМД -25, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	296.4	5 377.50	1 593 891.00
21	56	Услуги автобетононасоса 58м (с запуском)	Договорная цена	ч	7.5	8 958.33	67 187.48
22	57	Арматура Ø 10 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	3.643	41 250.00	150 273.75
23	58	Арматура Ø 12 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	15.065	38 750.00	583 768.75
24	59	Арматура Ø 14 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0.267	38 333.33	10 235.00
25	60	Арматура Ø 16 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2.907	38 333.33	111 434.99
26	61	Арматура Ø 18 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1.16	38 333.33	44 466.66
27	62	Арматура Ø 20 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2.743	38 333.33	105 148.32
28	63	Арматура Ø 22 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2.019	38 333.33	77 394.99
29	64	Арматура Ø 25 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	5.207	38 333.33	199 601.65
30	65	Арматура Ø 28 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2.051	38 750.00	79 476.25
31	66	Арматура Ø 32 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	4.903	38 750.00	189 991.25
32	67	Арматура Ø 36 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1.695	38 750.00	65 681.25
33	68	Утеплитель Пеноплекс Основа толщ. 50мм	Материал Субподрядчика	м3	0.634	7 613.33	4 826.85

Плита монолитная ПМ18

34	69	Устройство монолитных железобетонных перекрытий толщиной 400 мм и более на высоте от опорной площади более 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	234.79	8 500.00	1 995 715.00
35	70	Бетон В35 F150 с ПМД -25, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	238.31	5 377.50	1 281 512.03
36	71	Услуги автобетононасоса 58м (с запуском)	Договорная цена	ч	8	8 958.33	71 666.64
37	72	Арматура Ø 10 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	3.978	41 250.00	164 092.50
38	73	Арматура Ø 12 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	12.469	38 750.00	483 173.75
39	74	Арматура Ø 14 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0.164	38 333.33	6 286.67
40	75	Арматура Ø 16 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0.533	38 333.33	20 431.66
41	76	Арматура Ø 18 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1.021	38 333.33	39 138.33
42	77	Арматура Ø 20 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2.169	38 333.33	83 144.99
43	78	Арматура Ø 22 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	3.21	38 333.33	123 049.99
44	79	Арматура Ø 25 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	6.029	38 333.33	231 111.65
45	80	Арматура Ø 28 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1.265	38 750.00	49 018.75
46	81	Арматура Ø 32 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1.619	38 750.00	62 736.25
47	82	Арматура Ø 36 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0.444	38 750.00	17 205.00
48	83	Утеплитель Пеноплекс Основа толщ. 50мм	Материал Субподрядчика	м3	1.067	7 613.33	8 123.42
49	84	Закладное изделие МН2 (МН2 2022.03-СП-5-КЖ8.И -МН2)	Материал субподрядчика	шт.	4	35 339.17	141 356.68

Итого прямые затраты по акту в текущих ценах **11 915 244.56**

"Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во внутренних помещениях, автостоянкой" по ул. Ипподромская в Октябрьском районе г. Новосибирск. Кадастровый номер земельного участка 54:35:073025:835

[illegible]

Стены на отм. -4,550

2	Бетон В25 F75 с ПМД -25, с учетом доставки	м3	28,55	4 790,83	0,00	0,00	136778,20	0,00	-136778,20
	Бетон В25 F75 с ПМД -15, с учетом доставки	м3	10,00	0,00	4776,73	5732,08	0,00	47767,30	
	Бетон В25 F75 с ПМД -15, с учетом доставки	м3	12,42	0,00	4864,87	5957,84	0,00	61663,69	61663,69
	Бетон В25 F75 с ПМД -15, с учетом доставки	м3	6,13	0,00	4864,87	5957,84	0,00	30434,65	30434,65
3	Бетон В25 W6 F150 с ПМД -25, с учетом доставки	м3	22,42	4 790,83	0,00	0,00	107410,41	0,00	-107410,41
	Бетон В25 W6 F150 с ПМД -15, с учетом доставки	м3	22,42	0,00	4756,84	5708,21	0,00	106648,35	106648,35
4	Бетон В35 F150 с ПМД -25, с учетом доставки	м3	4,05	5 377,50	0,00	0,00	21778,88	0,00	-21778,88
	Бетон В35 F75 с ПМД -15, с учетом доставки	м3	4,05	0,00	5547,77	6657,32	0,00	22468,47	22468,47

Плита монолитная ПМ17

55	Бетон В35 F150 с ПМД -25, с учетом доставки	м3	296,4	5 377,50	5491,67	6590,00	1593891,00	1627730,99	33839,99
56	Услуги автобетононасоса 58м (с запуском)	ч	7,5	8 956,33	0,00	0,00	67187,48	0,00	-67187,48
	Услуги автобетононасоса 44м (с запуском)	ч	7,5	0,00	6000,00	7200,00	0,00	45000,00	45000,00

Плита монолитная ПМ18

70	Бетон В35 F150 с ПМД -25, с учетом доставки	м3	238,31	5 377,50	5541,66		6649,99	1281512,03	1320632,99	39120,97
								3 208 557,98р.	3 262 346,44р.	53 788,46р.
										10 757,69р.
										64 546,15р.
	Всего с НДС 20 %:									



Коровин А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

M.I.I.

Боков Ю.Б.

(должность, подпись, расшифровка)

Генеральный подрядчик
Общество с ограниченной ответственностью «ОХВАТСИЕМОНТАЖ», 630004, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт
Димитрова, д. 1/1, офис 307

Субподрядчик
Общество с ограниченной ответственностью «РемСтрой», 630133, г. Новосибирск, ул. В. Высоцкого, д. 41, кв. 91
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка
Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во
встроенных помещениях, автостоянкой по ул. Ипподромская в Октябрьском районе г.
Новосибирска

Объект
Блок-секция №2 с подземной автостоянкой в блокировочных осях 5/1-11/1-11/2-10/1-9/1-8/2-
8/1-5/Д-П/1-И-К-Д/1-К/1-Е - II этап строительства многоквартирного многоэтажного дома с
объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, автостоянкой
(наименование, адрес)

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
Дополнительное соглашение	дата
Вид операции	номер
	дата

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2/2	27.02.2023	20.01.2023	27.02.2023

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-04, Монолитные стены и перекрытия автостоянки в осях 15п-28п/Ап-Сп (-3 этаж, -2 этаж). Секция 2
Основание: 202203-СП-2-КУЗ изм.1, 202203-СП-2-КУК6, 202203-СП-2-КУК4 изм.1, 202203-СП-2-КУК7

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиций по смете				количество на ед./ всего	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Монолитные стены автостоянки в осях 15п-28п/Ап-Сп -3этаж							
Стены на отм. -11,350 в осях 1-10/А-Г (КУЗ)							

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Устройство монолитных железобетонных стен высотой более 3м, толщиной до 300мм (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	68,95	8 500,00	586 075,00
		Объем=(1,4*17+2,79*7+25,62)					
2	2	Бетон В25 Ф75 с ПМД -10, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	43,98	4 637,50	203 957,25
		Объем=(1,4*17+2,79*7)*1,015					
3	3	Бетон В25 W6 Ф150 с ПМД -10, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	26	4 637,50	120 575,00
		Объем=25,62*1,015					
4	6	Арматура Ø6 А240, с учетом доставки	Материал субподрядчика	т	0,222	52 083,33	11 562,50
5	7	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,24	52 083,33	12 500,00
		Объем=23,4/1000*1,03					
6	9	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2,16	47 083,33	101 699,99
		Объем=2097/1000*1,03					
7	10	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,305	43 750,00	57 093,75
		Объем=(25,56*5+1086,98+51,8)/1000*1,03					
8	11	Арматура Ø14 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,134	43 333,33	5 806,67
		Объем=130,15/1000*1,03					
9	12	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	4,954	43 333,33	214 673,32
10	13	Арматура Ø18 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2,874	43 333,33	124 539,99
11	16	Арматура Ø25 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2,444	43 333,33	105 906,66
		Объем=593,32*4/1000*1,03					
12	18	Утеплитель Пеноплекс Основа толщ.50мм	Материал Субподрядчика	м3	0,084	7 613,33	639,52
		Объем=0,27*3,1*0,05*2					

Раздел 2. Устройство монолитных плит перекрытия автостоянки на отм. -7,950 в осях 15п-28п/Ап-Сп - 3эт.

Плита монолитная ПМ1

13	20	Устройство монолитных железобетонных перекрытий толщиной 300 мм на высоте от опорной площадки более 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	200,27	8 500,00	1 702 295,00
14	21	Бетон В35 Ф75 с ПМД -10, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	203,27	5 203,33	1 057 680,89
15	22	Услуги автобетононасоса 58м (с запуском)	Договорная цена	ч	6	8 958,33	53 749,98
16	23	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	3,132	47 083,33	147 464,99
		Объем=3040,58/1000*1,03					
17	24	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	14,068	43 750,00	615 475,00
18	25	Арматура Ø14 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,14	43 333,33	6 066,67
19	26	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,547	43 333,33	23 703,33

1	2	3	4	5	6	7	8
20	27	Арматура Ø18 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,026	43 333,33	44 460,00
21	28	Арматура Ø20 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,45	43 333,33	19 500,00
22	29	Арматура Ø22 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,452	43 333,33	19 586,67
23	30	Арматура Ø25 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,675	43 333,33	29 250,00
24	31	Арматура Ø28 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,259	43 333,33	11 223,33
25	32	Утеплитель Пеноплекс Основа толщ.50мм	Материал Субподрядчика	м3	0,749	7 613,33	5 702,38
26	33	Закадное изделие МН1	Материал субподрядчика	шт.	4	43 000,00	172 000,00

Плита монолитная ПМ5							
27	46	Устройство монолитных железобетонных перекрытий толщиной 300 мм на высоте от опорной площади более 5м (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	151,89	8 500,00	1 291 065,00
28	47	Бетон В35 F75 с ПМД -10, учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	154,17	5 203,33	802 197,39
29	48	Услуги автобетононасоса 58м (с запуском)	Договорная цена	ч	6	8 958,33	53 749,98
30	49	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2,151	47 083,33	101 276,24
31	50	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	10,55	43 750,00	461 562,50
32	51	Арматура Ø14 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,349	43 333,33	15 123,33
33	52	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,364	43 333,33	15 340,00
34	53	Арматура Ø18 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,831	43 333,33	36 010,00
35	54	Арматура Ø20 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,089	43 333,33	3 856,67
36	55	Арматура Ø22 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,106	43 333,33	47 926,66
37	56	Арматура Ø25 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,667	43 333,33	28 903,33
38	57	Арматура Ø28 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,597	43 333,33	25 870,00
39	58	Утеплитель Пеноплекс Основа толщ.50мм	Материал Субподрядчика	м3	0,491	7 613,33	3 738,15

Раздел 3. Монолитные стены автостоянки в осях 15п-28п/Ап-Сп -2этаж

Стены на отм. -11,350 в осях 1-10/А-Г (КУ4)							
40	67	Устройство монолитных железобетонных стен высотой более 3м, толщиной до 300мм (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	68,95	8 500,00	586 075,00
		Объем=1,4*17+2,79*7+25,62					
41	68	Бетон В25 F75 с ПМД -15, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	43,98	4 685,83	206 082,80
		Объем=(1,4*17+2,79*7)*1,015					
42	69	Бетон В25 W6 F150 с ПМД -15, учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	26	4 685,83	121 831,58
43	71	Пенетрон Адмикс (с услугами внесения добавки в бетон) расход 4 кг на 1 м3 Объем=26*4	Материал Субподрядчика	кг	104	288,75	30 030,00
44	72	Арматура Ø6 А240, с учетом доставки	Материал субподрядчика	т	0,225	52 083,33	11 718,75
		Объем=218,8/1000*1,03					

1	2	3	4	5	6	7	8
45	73	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,024	52 083,33	1 250,00
46	74	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2,16	47 083,33	101 699,99
		Объем=2097/1000*1,03					
47	75	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	4	43 750,00	175 000,00
48	76	Арматура Ø14 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,8	43 333,33	34 666,66
49	77	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2	43 333,33	86 666,66
50	78	Арматура Ø18 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,5	43 333,33	65 000,00
51	79	Арматура Ø20 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,5	43 333,33	65 000,00
52	80	Арматура Ø22 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,5	43 333,33	65 000,00
53	81	Арматура Ø25 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1	43 333,33	43 333,33
54	83	Утеплитель Пеноплекс Основа толщ. 50мм	Материал Субподрядчика	м3	0,084	7 613,33	639,52
		Объем=0,27*3,1*0,05*2					
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							9 933 801,43
Итого по акту:							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							9 933 801,43
Итого							9 933 801,43
В том числе:							
Материалы							5 660 791,47
Машины и механизмы							107 499,96
ФОТ							4 165 510,00
Расчет удорожания/дешевления стоимости основных материалов к акту выполненных работ за февраль 2023 г.							151 658,11
Итого по акту:							10 085 459,54
НДС 20%							2 017 091,91
ВСЕГО по акту							12 102 551,45



Принят: Директор ООО "ОХВАТСИЕМОНТАЖ"

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.



Евд. Директор ООО «РемСтрой»

(должность, подпись, расшифровка)

Коровин А.В.

Боков Ю.Б.

"Многоквартирный многоквартирный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, автостоянок" по ул. Индоловская в Октябрьском районе г. Новосибирска. Кадастровый номер земельного участка 54:35:073025:835

Наименование работ (по смете): Смета № 02-04, Устройство монолитных стен и перекрытий автостоянки в осях 15п-28п/Ап-Сп (-3 этаж, -2 этаж)

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Сметная ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. с НДС	Итого ст-ть, руб. без НДС		Разница, руб. без НДС
							сметная	фактическая	
Раздел 1. Монолитные стены автостоянки в осях 15п-28п/Ап-Сп -3этаж									
Стены на отм. -11,350 в осях 1-10/А-Г (КЖ3)									
2	Бетон В25 F75 с ПМД -10, с учетом доставки	м3	43,98	4 637,50	0,00	0,00	203957,25	0,00	-203957,25
	Бетон В25 F75 с ПМД -15, с учетом доставки	м3	5,16	0,00	4939,45	5927,34	0,00	25487,56	25487,56
	Бетон В25 F75 с ПМД -15, с учетом доставки	м3	10,30	0,00	4947,92	5937,50	0,00	50963,58	50963,58
	Бетон В25 F75 с ПМД -15, с учетом доставки	м3	9,90	0,00	4989,10	5986,92	0,00	49392,09	49392,09
	Бетон В25 F75 с ПМД -25, с учетом доставки	м3	7,10	0,00	5033,33	6040,00	0,00	35736,64	35736,64
	Бетон В25 F75 с ПМД -20, с учетом доставки	м3	4,20	0,00	5006,05	6007,26	0,00	21025,41	21025,41
	Бетон В25 F75 с ПМД -20, с учетом доставки	м3	7,32	0,00	5004,62	6005,54	0,00	36633,82	36633,82
3	Бетон В25 W6 F150 с ПМД -10, с учетом доставки	м3	26,00	4 637,50	0,00	0,00	120575,00	0,00	-120575,00
	Бетон В25 W6 F150 с ПМД -25, с учетом доставки	м3	26,00	0,00	5033,33	6040,00	0,00	130866,58	130866,58
Раздел 2. Устройство монолитных плит перекрытия автостоянки на отм. -7,950 в осях 15п-28п/Ап-Сп -3эт.									
Плита монолитная ПМ1									
21	Бетон В35 F75 с ПМД -10, учетом доставки	м3	203,27	5 203,33	0,00	0,00	1057680,89	0,00	-1057680,89
	Бетон В35 F75 с ПМД -20, учетом доставки	м3	203,27	0,00	5499,37	6599,24	0,00	1117856,94	1117856,94
22	Услуги автобетононасоса 58м (с запуском)	ч	6	8 958,33	0,00	0,00	53749,98	0,00	-53749,98
	Услуги автобетононасоса 55м (с запуском)	ч	6	0,00	8194,44	9833,33	0,00	49166,64	49166,64
33	Закладное изделие МН1	шт.	4	43 000,00	50000,00	60000,00	172000,00	200000,00	28000,00
Плита монолитная ПМ5									
47	Бетон В35 F75 с ПМД -10, учетом доставки	м3	154,17	5 203,33	5391,67	6470,00	802197,39	831233,76	29036,37
48	Услуги автобетононасоса 58м (с запуском)	ч	6	8 958,33	0,00	0,00	53749,98	0,00	-53749,98
	Услуги автобетононасоса 55м (с запуском)	ч	6	0,00	8194,44	9833,33	0,00	49166,64	49166,64
Раздел 3. Монолитные стены автостоянки в осях 15п-28п/Ап-Сп -2этаж									
Стены на отм. -11,350 в осях 1-10/А-Г (КЖ4)									
68	Бетон В25 F75 с ПМД -15, с учетом доставки	м3	43,98	4 685,83	0,00	0,00	206082,80	0,00	-206082,80
	Бетон В25 F75 с ПМД -15, с учетом доставки	м3	9,90	0,00	4945,55	5934,66	0,00	48960,95	48960,95
	Бетон В25 F75 с ПМД -15, с учетом доставки	м3	9,90	0,00	4933,33	5920,00	0,00	48839,97	48839,97
	Бетон В25 F75 с ПМД -10, с учетом доставки	м3	8,50	0,00	4989,43	5987,32	0,00	42410,16	42410,16

Бетон В25 F75 с ПМД -10, с учетом доставки	м3	2,80	0,00	4920,52	5904,62	0,00	13777,46	13777,46
Бетон В25 F75 с ПМД -10, с учетом доставки	м3	4,30	0,00	4995,89	5995,07	0,00	21482,33	21482,33
Бетон В25 F75 с ПМД -10, с учетом доставки	м3	4,20	0,00	4987,08	5984,50	0,00	20945,74	20945,74
Бетон В25 F75 с ПМД -10, с учетом доставки	м3	4,38	0,00	4950,96	5941,15	0,00	21685,20	21685,20
Бетон В25 W6 F150 с ПМД -15, с учетом доставки	м3	26,00	4 685,83	0,00	0,00	121831,58	0,00	-121831,58
Бетон В25 W6 F150 с ПМД -10, с учетом доставки	м3	21,19	0,00	4920,52	5904,62	0,00	104265,82	104265,82
Бетон В25 W6 F150 с ПМД -10, с учетом доставки	м3	4,81	0,00	4903,47	5884,16	0,00	23585,69	23585,69
НДС 20%:							2 791 824,87р.	151 658,11р.
Всего с НДС 20 %:							2 943 482,98р.	30 331,62р.
								181 989,73р.

Служ. Директор

ООО «РемСтрой»

Коровин А.В.

(подпись, полное, расшифровка)

М.П.

ООО «ОХВАТСИБМОНТЕЖ»

Бокан Ю.Б.

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.



Handwritten signature