

Инвестор			Форма по ОКЗД		Код	
Заказчик (Генподрядчик)	ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ", 630089, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.		по ОКПО		0322005	
	(организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО			
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "РемСтрой", 630089, г. Новосибирск, ул. Военная, д. 4.		по ОКПО		76526638	
	(организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО		74676836	
Стройка	«Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроивных и встроено-присоединенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Завельцовском районе г. Новосибирска, корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроивных и встроено-присоединенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54.35.032975.1084					
Объект	«Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроивных и встроено-присоединенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Завельцовском районе г. Новосибирска, корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроивных и встроено-присоединенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54.35.032975.1084					
			Вид деятельности по ОКДП			
			Договор подряда (контракт)			
			номер			
			БГ-1-020625-МП			
			дата			
			02.06.2025			
			Вид операции			
			номер документа			
			Дата составления			
			с			
			Очетный период			
			по			
			20.07.2025			

АКТ за Июль 2025
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-7п, Устройство монолитных железобетонных и сборных лестничных маршей, монолитных железобетонных балок выше 0,000 в осях 1/5-1/6 / 1/Г'-1/Е
Основание: 01-22-14-2-ЮК_Изм.1

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиций по смете				количество на ед./ всего	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Лестница в осях 1/5-1/6 1/Г'-1/Е							
Монолитная лестница							
1	1	Устройство монолитных железобетонных лестниц (марши и площадки) (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	1,5	27 500,00	41 250,00
2	2	Бетон В25 F100 W4, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	1,52	7 909,33	12 020,66
3	3	Арматура Ø6 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,047	56 166,67	2 639,83
4	4	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,069	49 500,00	3 415,50
5	5	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,119	49 083,33	5 840,92
Сборные лестничные марши							
6	6	Монтаж железобетонных конструкций лестничных маршей с площадками ЛПМ (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	шт	3	10 000,00	30 000,00
7	7	Лестничный марш с площадками ЛПМ 57, 11, 15-5, серия 1.050.1-2 выпуск 1	Материал Генподрядчика	шт	2		
8	8	Лестничный марш с площадками ЛПМ 57, 11, 17-5-1, серия 1.050.1-2 выпуск 1	Материал Генподрядчика	шт	1		
Монолитные балки							

Расчет удорожания/удешевления стоимости основных материалов к акту выполненных работ за июль 2025г. К КС2 №2 от 20.07.2025 г. к договору БГ-1-020625-МП от 02.06.2025 г.

Объект: «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Зельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по II) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

Смета № 02-7-д, Устройство монолитных железобетонных и сборных лестничных маршей, монолитных железобетонных балок выше 0,000 в осях 1/5-1/6 / 1/1-1/Е

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Сметная ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. с НДС	Итого ст-ть, руб. без НДС	Итого ст-ть, руб. с НДС	Разница, руб. без НДС
Раздел 1. Лестница в осях 1/5-1/6 1/Г 1/Е									
Монолитная лестница									
1	Арматура Ø6 А240, с учетом доставки	т	0,047	56 166,67	56 666,67	68 000,00	2 639,83	2 663,33	23,50
2	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	т	0,069	49 500,00	52 500,00	63 000,00	3 415,50	3 622,50	207,00
3	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	т	0,119	49 083,33	52 083,33	62 500,00	5 840,92	6 197,92	357,00
Монолитные балки									
4	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	т	0,031	52 000,00	52 500,00	63 000,00	1 612,00	1 627,50	15,50
5	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	т	0,016	49 500,00	52 083,33	62 500,00	792,00	833,33	41,33
6	Арматура Ø25 А500, с учетом доставки	т	0,069	49 083,33	52 083,33	62 500,00	3 386,75	3 593,75	207,00
Монолитные участки									
7	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	т	0,003	56 166,67	56 666,67	68 000,00	168,50	170,00	1,50
8	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	т	0,012	49 500,00	52 500,00	63 000,00	594,00	630,00	36,00
Итого:									888,83
НДС 20%:									177,77
Всего с НДС 20 %:									1 066,60

Сдан: Директор ООО "РемСтрой" _____ Коровин А.В. (подпись, расшифровка)

Принят: Директор ООО "ОХВАТСИБМОНТЕЖ" _____ Яков Ю.Б. (подпись, расшифровка)

М.П.

