

Заказчик (Генподрядчик) - ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "РемСтрой", 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д.4.

организация, адрес, телефон, факс

Стройка - «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

наименование, адрес

Объект - «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

наименование, адрес

Форма по ОКУД
по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	20.06.2025

Отчетный период	
с	по
28.04.2025	20.06.2025

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		14 580 380,75	14 580 380,75	14 580 380,75
1	Устройство монолитных железобетонных конструкций, являющихся объектом строительства		14 580 380,75	14 580 380,75	14 580 380,75
Итого, руб.				14 580 380,75	
Сумма НДС (20%), руб.				2 916 076,15	
Всего с учетом налогов, руб.				17 496 456,90	

Заказчик (Генподрядчик):

Директор ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ"

Подпись

Боков Ю.Б.

расшифровка

М.П.

Подрядчик (субподрядчик):

Главный инженер ООО "РемСтрой"

Доверенность Б/Н от 20.06.2025

Подпись

Гендриков А.В.

расшифровка

	Код
Форма по ОКД	0322005

Инвестор

(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик)

ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик)

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка

«Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроено-присоединенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска, Корпус № 1 (по ПП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроено-присоединенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

(наименование, адрес)

Объект

«Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроено-присоединенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска, Корпус № 1 (по ПП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроено-присоединенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	
номер	БГ-1-250425-МД
дата	25.04.2025
Дополнительное соглашение	
номер	1
дата	28.04.2025
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	20.06.2025	28.04.2025	20.06.2025

АКТ за Июнь 2025

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-3 И1. Устройство монолитных железобетонных конструкций ниже 0,000
Основание: ПБ4-186-02-1-22-ЮК

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиций по смете				количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Устройство вертикальных конструкций							
отм. -7,750 (-2 этаж)							
1	1	Устройство монолитных железобетонных стен высотой выше 3м (с учетом оплаты труда рабочих, всех вспомогательных работ и материалов, накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	107,11	13 750,00	1 472 762,50
2	2	Бетон В35 F150 W6, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	106,7	8 325,00	886 277,50
3	3	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,388	57 083,33	22 148,33
4	4	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,231	57 083,33	13 186,25
5	5	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	6,117	52 916,67	323 691,27

1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	3,434	52 500,00	180 285,00
7	7	Арматура Ø25 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	7,289	52 500,00	382 672,50
8	8	Арматура Ø28 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	33,241	52 500,00	1 745 152,50

отм. -4,350 (-1 этаж)

9	9,1	Устройство монолитных железобетонных стен высотой выше 4м (с учетом: оплаты труда рабочих, всех вспомогательных работ и материалов, накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	106,63	14 500,00	1 531 635,00
10	10	Бетон В25 F150 W6, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	107,21	7 808,33	837 131,06
11	11	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,456	57 083,33	26 030,00
12	12	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,154	57 083,33	8 790,83
13	13	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,067	54 583,33	3 657,08
14	14	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	5,948	52 916,67	314 748,35
15	15	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,267	52 500,00	14 017,50
16	16	Арматура Ø25 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	6,851	52 500,00	359 677,50
17	17	Арматура Ø28 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	30,509	52 500,00	1 601 722,50

Раздел 2. Устройство монолитных железобетонных плит

плита перекрытия на отм. -4,900, -5,600, -4,550

18	18	Устройство монолитных железобетонных перекрытий толщиной 250мм на высоте от опорной площади более 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	154,87	13 750,00	2 129 462,50
19	19	Бетон В25 F150 W6, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	157,19	7 808,33	1 227 391,39
20	20	Услуги автобетононасоса 67м	Материал Субподрядчика	ч	16	12 500,00	200 000,00
21	21	Запуск автобетононасоса 67м	Материал Субподрядчика	шт	2	2 500,00	5 000,00
22	22	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,032	57 083,33	1 826,67
23	23	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,101	57 083,33	62 848,75
24	24	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	12,74	54 583,33	695 391,62
25	25	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,451	52 916,67	76 782,09
26	26	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	7,416	52 500,00	389 340,00
27	27	Технониколь плита Satlon все 20*600*1200, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	0,719	9 671,30	6 953,66
28	28	Изделия ПСБс (ППС) размером 500*150*200, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	22	750,00	16 500,00
29	29	Изделия ПСБс (ППС) размером 300*150*200, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	166,67	333,34
30	30	Изделия ПСБс (ППС) размером 270*150*200, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	4	120,83	483,32
31	31	Изделия ПСБс (ППС) размером 260*150*200, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	108,33	108,33

1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	Издения ПСБС (ПТС) размером 360*150*200, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	220,83	220,83
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							14 538 228,17
Итого по акту:							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:							
Итого Поз. 1-16, 17.1, 18-32							14 538 228,17
Итого							14 538 228,17
В том числе:							
Материалы							9 199 368,17
Машины и механизмы							205 000,00
ФОТ							5 133 860,00
Расчет удорожания/удешевления стоимости основных материалов к акту выполненных работ за июнь 2025г.							42 152,58
Итого по Акту							14 580 380,75
НДС 20%							2 916 076,15
ВСЕГО по акту							17 496 456,90

Сдал: Главный инженер ООО "РемСтрой" Гендриков А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Доверенность Б/Н от 20.06.2025

Исполнитель: «ОХВАТСИЕМОМОНТАЖ»
М.П. (должность, подпись, расшифровка)
Боков Ю.Б.
М.П.

Расчет удорожания/дешевления стоимости основных материалов к акту выполненных работ за июль 2025г. К КС2 №1 от 20.06.2025 г. К дополнительному соглашению №1 от 28.04.2025 г., к договору БГ-1-250425-МД от 25.04.2025г.

Объект: «Многоквартирный многоквартирный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроены и встроено-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Зельдовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ПП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроены и встроено-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

Смета № 02-3 ПП, Устройство монолитных железобетонных конструкций ниже 0,000

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Сметная ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. с НДС	Итого ст-ть, руб. без НДС	фактическая	Разница, руб. без НДС
Раздел 1. Устройство вертикальных конструкций									
отм. -7,750 (-2 этаж)									
1	Бетон В35 F150 W6, с учетом доставки	м3	106,70	8 325,00	0,00	0,00	888 277,50	0,00	-888 277,50
2	Бетон В35 F150 W6, с учетом доставки	м3	6,00	0,00	8 606,14	10 327,37	0,00	51 636,84	51 636,84
3	Бетон В35 F150 W6, с учетом доставки	м3	7,00	0,00	8 575,00	10 290,00	0,00	60 025,00	60 025,00
4	Бетон В35 F150 W6, с учетом доставки	м3	7,60	0,00	8 606,14	10 327,37	0,00	65 406,66	65 406,66
5	Бетон В35 F150 W6, с учетом доставки	м3	10,80	0,00	8 585,96	10 303,15	0,00	92 728,37	92 728,37
6	Бетон В35 F150 W6, с учетом доставки	м3	13,20	0,00	8 610,86	10 333,03	0,00	113 663,35	113 663,35
7	Бетон В35 F150 W6, с учетом доставки	м3	8,70	0,00	8 663,41	10 396,09	0,00	75 371,67	75 371,67
8	Бетон В35 F150 W6, с учетом доставки	м3	7,70	0,00	8 598,05	10 317,66	0,00	66 204,99	66 204,99
9	Бетон В35 F150 W6, с учетом доставки	м3	7,70	0,00	8 598,05	10 317,66	0,00	66 204,99	66 204,99
10	Бетон В35 F150 W6, с учетом доставки	м3	5,70	0,00	8 606,14	10 327,37	0,00	49 035,00	49 035,00
11	Бетон В35 F150 W6, с учетом доставки	м3	17,80	0,00	8 581,65	10 297,98	0,00	152 753,37	152 753,37
12	Бетон В35 F150 W6, с учетом доставки	м3	14,50	0,00	8 595,40	10 314,48	0,00	124 633,30	124 633,30
отм. -4,350 (-1 этаж)									
13	Бетон В25 F150 W6, с учетом доставки	м3	107,21	7 808,33	0,00	0,00	837 131,06	0,00	-837 131,06
14	Бетон В25 F150 W6, с учетом доставки	м3	4,50	0,00	7 953,84	9 544,61	0,00	35 792,28	35 792,28
15	Бетон В25 F150 W6, с учетом доставки	м3	7,20	0,00	7 915,42	9 498,50	0,00	56 991,02	56 991,02
16	Бетон В25 F150 W6, с учетом доставки	м3	15,10	0,00	7 943,60	9 532,32	0,00	119 948,36	119 948,36
17	Бетон В25 F150 W6, с учетом доставки	м3	13,80	0,00	7 916,91	9 500,29	0,00	109 253,36	109 253,36
18	Бетон В25 F150 W6, с учетом доставки	м3	11,70	0,00	7 923,50	9 508,20	0,00	92 704,95	92 704,95
19	Бетон В25 F150 W6, с учетом доставки	м3	7,30	0,00	7 965,07	9 558,08	0,00	58 145,01	58 145,01
20	Бетон В25 F150 W6, с учетом доставки	м3	7,00	0,00	7 909,74	9 491,69	0,00	55 368,18	55 368,18
21	Бетон В25 F150 W6, с учетом доставки	м3	15,50	0,00	7 926,26	9 511,51	0,00	122 857,03	122 857,03
22	Бетон В25 F150 W6, с учетом доставки	м3	2,90	0,00	8 009,61	9 611,53	0,00	23 227,87	23 227,87
23	Бетон В25 F150 W6, с учетом доставки	м3	6,30	0,00	7 925,24	9 510,29	0,00	49 929,01	49 929,01
24	Бетон В25 F150 W6, с учетом доставки	м3	4,51	0,00	8 575,00	10 290,00	0,00	38 673,25	38 673,25
25	Бетон В25 F150 W6, с учетом доставки	м3	8,70	0,00	7 996,74	9 596,09	0,00	69 571,64	69 571,64
26	Бетон В25 F150 W6, с учетом доставки	м3	2,70	0,00	8 095,17	9 714,20	0,00	21 856,96	21 856,96
Раздел 2. Устройство монолитных железобетонных плит									
плита перекрытия на отм. -4,900, -5,600, -4,550									
27	Бетон В25 F150 W6, с учетом доставки	м3	157,19	7 808,33	0,00	0,00	1 227 391,39	0,00	-1 227 391,39
28	Бетон В35 F14 F150 W6, с учетом доставки	м3	5,30	0,00	8 653,14	10 383,77	0,00	45 861,64	45 861,64
29	Бетон В35 F14 F150 W6, с учетом доставки	м3	6,49	0,00	8 575,00	10 290,00	0,00	55 651,75	55 651,75
30	Бетон В25 F14 F150 W6, с учетом доставки	м3	60,70	0,00	7 921,00	9 505,20	0,00	480 804,70	480 804,70
31	Бетон В25 F14 F150 W6, с учетом доставки	м3	84,70	0,00	7 915,42	9 498,50	0,00	670 436,07	670 436,07
32	Услуги автобетононасоса 67м	ч	16,00	12 500,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	-200 000,00
33	Услуги автобетононасоса 55м	ч	8,00	0,00	10 000,00	12 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
34	Услуги автобетононасоса 67м	ч	8,00	0,00	12 500,00	15 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
35	Залучк автобетононасоса 67м	шт	2,00	2 500,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
36	Залучк автобетононасоса 55м	шт	1,00	0,00	2 500,00	3 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
37	Залучк автобетононасоса 67м	шт	1,00	0,00	2 500,00	3 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
38	Изделия ППСБс (ППСБс) размером 500*150*200, с учетом доставки	шт	22,00	750,00	304,17	365,00	16 500,00	6 691,74	-9 808,26

39	Изделия ПСРС (ППС) размером 260*150*200, с учетом доставки	шт	1,00	108,33	112,50	135,00	108,33	112,50	4,17
	Итого:								42 152,58
	НДС 20%:								8 430,52
	Всего с НДС 20 %:								50 583,10

Сдал: Главный инженер ООО "РемСтрой"
Доверенность Б/Н от 20.06.2025

(должность, подпись, расшифровка)

Гендримов А.В.

Принял: Директор-ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ"

(должность, подпись, расшифровка)

Берков Ю.Б.

М.П.

