

Заказчик (Генподрядчик) - ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "РемСтрой", 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д.4.

организация, адрес, телефон, факс

Стройка - «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

наименование, адрес

Объект - «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

наименование, адрес

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	322001
	76526638
по ОКПО	74676836
Вид операции	номер
	БГ-1-160625-ЛН
	дата
	16.06.2025

Номер документа	Дата составления
1	20.08.2025

Отчетный период	
с	по
16.06.2025	20.08.2025

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		96 040,04	96 040,04	96 040,04
1	Устройство деревянных настилов в лифтовых шахтах.		96 040,04	96 040,04	96 040,04
Итого, руб.					96 040,04
Сумма НДС (20%), руб.					19 208,01
Всего с учетом налогов, руб.					115 248,05

Заказчик (генподрядчик):

Директор ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ"

подпись

Боков Ю.Б.

расшифровка

Подрядчик (субподрядчик):

Директор ООО "РемСтрой"

подпись

Коровин А.В.

расшифровка



Handwritten signatures in blue ink.

Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)			форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	ООО "ОХВАТСИЕМОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.			по ОКТО	0322005
	(организация, адрес, телефон, факс)			по ОКТО	76526638
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "РемСтрой", 630099, г. Новосибирск, ул. Весенняя, д. 4.			по ОКТО	74676836
Сройка	«Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Завьяловском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084				

Объект	(наименование, адрес)	Вид деятельности по ОКДП	Дата составления	Отчетный период	
	«Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Завьяловском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084	номер		с	по
		дата			
		Вид операции			

Договор подряда (контракт)	
номер	БГ-1-160625-ПН
дата	16.06.2025
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	20.08.2025	с 16.06.2025	по 20.08.2025

АКТ за Август 2025
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-5, Устройство деревянных настилов в лифтовых шахтах.
Основание: П54-186-02-1-22-ЮК

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиций по смете				количество на ед./ всего	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Устройство лифтовых настилов							
1	1	Изготовление и монтаж деревянных настилов в лифтовых шахтах со сверлением отверстий, установкой анкеров, монтажом закладных деталей, монтажом бруса с нарезкой в размер, устройством настила из профилированной доски, с нарезкой в размер и креплением к брусу (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	шт	12	7 916,67	95 000,04
2	2	Брус 100х150х6м, с учетом доставки	Материал Генподрядчика	м3	1,27		
3	4	Доска 50х150х6м, с учетом доставки	Материал Генподрядчика	м3	1,8		
4	5	Опорный столб (уголок 100*100*200мм + пластина 5*100*100-2шт), с учетом доставки	Материал Генподрядчика	шт	48		

1	2	3	4	5	6	7	8
5	6	САР8/20*80НТ Клиновыи распорный анкер, НАСТ, с учетом доставки	Материал Генподрядчика	шт	96		
6	7	Гвозди строительные 4*100мм (вес 1 шт 0,01кг), с учетом доставки	Материал Субподрядчика	кг	8	130,00	1 040,00
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							96 040,04
Итого по акту:							
Деревянные конструкции:							
Итого Поз. 1-2, 4-7							
Итого							
В том числе:							
Материалы							
ФОТ							
НДС 20%							
ВСЕГО по акту							
Материалы заказчика							
Материал Генподрядчика Брус 100х150х6м, с учетом доставки, "МЗ" Кол-во: 1,27(п.2)							
Стоимость единицы							
Всего на физобъем (1,27(п.2))							
Материал Генподрядчика Доска 50х150х6м, с учетом доставки, "МЗ" Кол-во: 1,8(п.4)							
Стоимость единицы							
Всего на физобъем (1,8(п.4))							
Материал Генподрядчика Опорный столбик (уголок 100*10 L200мм + пластина 5*100*100-2шт), с учетом доставки, "ЦГ" Кол-во: 48(п.5)							
Стоимость единицы							
Всего на физобъем (48(п.5))							
Материал Генподрядчика САР8/20*80НТ Клиновыи распорный анкер, НАСТ, с учетом доставки, "ЦГ" Кол-во: 96(п.6)							
Стоимость единицы							
Всего на физобъем (96(п.6))							
Итого							

Сдал: Директор ООО "РемСтрой"

(должность, подпись, расшифровка)

Коровин А.В.

Принял: Директор ООО «ОХВАТСИБМОНТАЖ»

(должность, подпись, расшифровка)

Боков Ю.Б.

М.П.



Порядчик - ООО "ОХВАТСИММОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.

Субподрядчик - ООО "РемСтрой", 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д.4.

Объект - «Многоквартирный многоквартирный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроеном и встроено-присоединенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Завьяловском районе г. Новосибирска. Корпус №1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроеном и встроено-присоединенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

Договор № БГ-1-160625-ЛН

ОТЧЕТ
об использовании давальческих материалов

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	20.08.2025	16.06.2025	20.08.2025

№ п/п	Материалы и оборудование (наименование, тип, марка)	Ед. изм	Накладная на отпуск материалов на сторону		Остаток на начало периода	Получено за отчетный период	Использовано за отчетный период		Перемещено за отчетный период			Остаток на конец периода	
			№	Дата			Кол-во	Документ использования материалов	Кол-во	№ наклад.	Дата		Кол-во
1		2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1	Брус 100х150х6м	м3				0	1,270	Акт №1 КС-2 от 20.08.2025 г.	1,270				0,000
2	Доска 50х150х6м	м3				0	1,800	Акт №1 КС-2 от 20.08.2025 г.	1,800				0,000
3	Опорный столб (уголок 100*10 L200мм + пластина 5*100*100-2шт)	шт				0	48,000	Акт №1 КС-2 от 20.08.2025 г.	48,000				0,000
4	САР8/20*80НТ Клиновый распорный анкер, НАСТ	шт				0	96,000	Акт №1 КС-2 от 20.08.2025 г.	96,000				0,000

Сдал: Директор ООО "РемСтрой" Коровин А.В.

Принял: Директор ООО "ОХВАТСИММОНТАЖ" Боков Ю.Б.



Handwritten signature in blue ink.