

Заказчик (Генподрядчик) - ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "РемСтрой", 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д.4.

организация, адрес, телефон, факс

Стройка - «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

наименование, адрес

Объект - «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

наименование, адрес

Форма по ОКУД
по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	20.09.2025

Отчетный период	
с	по
01.07.2025	20.09.2025

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		10 023 127,80	10 023 127,80	10 023 127,80
1	Устройство монолитных железобетонных подпорных стенок ПС1-ПС12		10 023 127,80	10 023 127,80	10 023 127,80
Итого, руб.				10 023 127,80	
Сумма НДС (20%), руб.				2 004 625,56	
Всего с учетом налогов, руб.				12 027 753,36	



Заказчик (генподрядчик):

Директор ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ"

Должность

подпись

Боков Ю.Б.

расшифровка

Подрядчик (субподрядчик):

Директор ООО "РемСтрой"

Должность

подпись

Коровин А.В.

расшифровка



Инвестор			(организация, адрес, телефон, факс)		Форма по ОКУД		Код	
Заказчик (Генподрядчик)	ООО «ОХАТСИБМОНТАЖ», 630089, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.		(организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО		0322005	
Порядчик (Субподрядчик)	ООО "РемСтрой", 630089, г. Новосибирск, ул. Военная, д.4.		(организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО		76526638	
Стройка	«Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Завельцовском районе г. Новосибирска», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032875-1084				по ОКПО		74676836	
Объект	«Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Завельцовском районе г. Новосибирска», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032875-1084		(наименование, адрес)		Вид деятельности по ОКДП			
					Договор подряда (контракт)		номер БГ-101224	
					Дополнительное соглашение		дата 10.12.2024	
					Вид операции		номер 1	
							дата 01.07.2025	
					Номер документа		Дата составления	
					1		20.09.2025	
					Отчетный период		с 01.07.2025	
							по 20.09.2025	

АКТ за Сентябрь 2025
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ


Смета № 02-1-ис, Устройство монолитных железобетонных подпорных стенок ПС1-ПС12
Основание: 0007-24-40-ЮК.ПТ

Номер		Наименование работ	Номер единичной расцены	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиций по смете				количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ПС1-ПС9							
1	1	Устройство бетонной подготовки (с учетом, оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м2	294	500.00	147 000.00
2	2	Бетон В 7,5, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	28,6	6 325.00	180 895.00
3	3	Устройство монолитных железобетонных фундаментных плит ПС1-ПС9(с учетом, оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	109,3	12 666.67	1 384 467.03
4	4	Устройство монолитных железобетонных вертикальных конструкций выше 3-х м (ПС1, ПС2, ПС3, ПС4, ПС5) (с учетом, оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	27.97	15 250.00	426 542.50
5	5	Устройство монолитных железобетонных вертикальных конструкций выше 4-х м (ПС7, ПС8, ПС9) (с учетом, оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	197,144	16 166.67	3 187 161.99
6	6	Устройство монолитных железобетонных вертикальных конструкций выше 5-ти м (ПС8) (с учетом, оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	33.66	17 000.00	572 220.00
7	7	Бетон В25 F100 W6, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	373.58	7 908.33	2 954 393.92
8	9	Запуск автобетононасоса 55м	Материал Субподрядчика	шт	1	2 500.00	2 500.00
9	10	Ароматра 06 А240С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0.31	56 166.67	17 411.67

1	2	3	4	5	6	7	8
10	11	Арматура Ø10 А240С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,425	52 000,00	22 100,00
11	12	Арматура Ø12 А500С, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	22,862	49 500,00	1 131 669,00
12	13	Труба Ø93,5, оцинкованная, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,23	98 515,98	22 658,68
13	14	ПЕНОПЛЭКС Основа, 20*585*1185, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	0,27	8 411,98	2 271,23
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							10 051 291,02
Итого по акту:							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:							
Итого Поз. 1-2							327 895,00
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:							
Итого Поз. 3-7, 9-14							9 723 398,02
Итого							10 051 291,02
В том числе:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Расчет удорожания/уменьшения стоимости основных материалов к акту выполненных работ за сентябрь 2025г.							5 717 391,52
Итого по акту							-28 163,22
НДС 20%							10 023 127,80
ВСЕГО по акту							2 004 625,56
							12 027 753,36

Сдал: Директор ООО "РемСтрой" (подпись, расшфровка) Коровин А.В.

Принял: Директор ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ" (подпись, подпись, расшфровка) М.П.



Расчет удорожания/удешевления стоимости основных материалов к акту выполненных работ за сентябрь 2025г. К КСЗ №1 от 20.09.2025 г. к Дополнительному соглашению №1 от 01.07.2025 г., к договору БГ-101224 от 10.12.2024 г.

Объект: «Многоквартирный многотэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроено-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Завьяловском районе г. Новокузнецка», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

Смета № 02-1-пс, Устройство монолитных железобетонных подпорных стенок: ПС1-ПС12

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Сметная ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. с НДС	Итого ст-ть, руб. без НДС	фактическая	Разница, руб. без НДС
Раздел 1. ПС1-ПС9									
1	Бетон В 7,5, с учетом доставки	м3	28,600	6 325,00	0,00	0,00	180 895,00	0,00	-180 895,00
2	Бетон В 7,5 П4 F75 W2, с учетом доставки	м3	5,000	0,00	6 325,00	7 590,00	0,00	31 625,00	31 625,00
3	Бетон В 7,5 П4 F75 W2, с учетом доставки	м3	1,500	0,00	7 705,55	9 246,66	0,00	11 558,33	11 558,33
4	Бетон В 7,5 П4 F75 W2, с учетом доставки	м3	5,500	0,00	6 378,78	7 654,54	0,00	35 083,29	35 083,29
5	Бетон В 7,5 П4 F75 W2, с учетом доставки	м3	7,800	0,00	6 340,17	7 608,20	0,00	49 453,33	49 453,33
6	Бетон В 7,5 П4 F75 W2, с учетом доставки	м3	3,800	0,00	6 511,84	7 814,21	0,00	24 744,99	24 744,99
7	Бетон В 7,5 П4 F75 W2, с учетом доставки	м3	5,000	0,00	6 325,00	7 590,00	0,00	31 625,00	31 625,00
8	Бетон В25 F100 W6, с учетом доставки	м3	373,58	7 908,33	0,00	0,00	2 954 393,92	0,00	-2 954 393,92
9	Бетон В25 П4 F100 W6, с учетом доставки	м3	22,10	0,00	7 942,47	9 530,96	0,00	175 528,59	175 528,59
10	Бетон В25 П4 F100 W6, с учетом доставки	м3	58,00	0,00	7 819,78	9 383,74	0,00	453 547,24	453 547,24
11	Бетон В25 П4 F100 W6, с учетом доставки	м3	25,20	0,00	7 927,11	9 512,53	0,00	199 763,17	199 763,17
12	Бетон В25 П4 F100 W6, с учетом доставки	м3	30,90	0,00	7 910,25	9 492,30	0,00	244 426,73	244 426,73
13	Бетон В25 П4 F100 W6, с учетом доставки	м3	28,50	0,00	7 918,71	9 502,45	0,00	225 683,24	225 683,24
14	Бетон В25 П4 F100 W6, с учетом доставки	м3	26,60	0,00	7 910,53	9 492,64	0,00	210 420,10	210 420,10
15	Бетон В25 П4 F100 W6, с учетом доставки	м3	20,20	0,00	7 931,76	9 518,11	0,00	160 221,55	160 221,55
16	Бетон В25 П4 F100 W6, с учетом доставки	м3	14,30	0,00	7 818,52	9 382,22	0,00	111 804,84	111 804,84
17	Бетон В25 П4 F100 W6, с учетом доставки	м3	36,80	0,00	7 912,67	9 495,20	0,00	291 186,26	291 186,26
18	Бетон В25 П4 F100 W6, с учетом доставки	м3	31,60	0,00	7 920,92	9 505,10	0,00	250 301,07	250 301,07
19	Бетон В25 П4 F100 W6, с учетом доставки	м3	34,00	0,00	7 908,33	9 490,00	0,00	268 883,22	268 883,22
20	Бетон В25 П4 F100 W6, с учетом доставки	м3	16,50	0,00	7 948,02	9 537,62	0,00	131 142,33	131 142,33
21	Бетон В25 П4 F100 W6, с учетом доставки	м3	28,30	0,00	7 922,97	9 507,56	0,00	224 220,05	224 220,05
22	Бетон В25 П4 F100 W6, с учетом доставки	м3	0,58	0,00	7 910,25	9 492,30	0,00	4 587,95	4 587,95
23	Арматура Ø6 А240С, с учетом доставки	т	0,310	56 166,67	52 916,67	63 500,00	17 411,67	16 404,17	-1 007,50
24	Арматура Ø10 А240С, с учетом доставки	т	0,425	52 000,00	49 583,33	59 500,00	22 100,00	21 072,92	-1 027,08
25	Арматура Ø12 А240С, с учетом доставки	т	22,862	49 500,00	48 333,33	58 000,00	1 131 669,00	1 104 996,59	-26 672,41
26	ПЕНОПЛЭКС Основа, 20*585*1185, с учетом доставки	м3	0,27	8 411,98	8 509,77	10 211,72	2 271,23	2 297,64	26,41
Итого:									-28 163,22
НДС 20%:									-5 632,64
Всего с НДС 20 %:									-33 795,86

Сдана: Директор ООО "РемСтрой" (подпись, расшифровка)
Коробин А.В.
"РемСтрой"
ООО "РемСтрой"
ИНН 54-089825428 ОГРН 1125403035355
М.П.