

Заказчик (Генподрядчик) - ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "РемСтрой", 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д.4.

организация, адрес, телефон, факс

Стройка - "Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска", на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

наименование, адрес

Объект - Корпус № 2 (по ГП), с подземной автостоянкой

наименование, адрес

Форма по ОКУД
по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

БГ-2-191225-ФБК

дата

19.12.2025

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	30.12.2025

Отчетный период	
с	по
19.12.2025	30.12.2025

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		1 458 133,98	1 458 133,98	1 458 133,98
1	Смета № 02-1, Устройство фундамента башенного крана на отм. -10,000		1 458 133,98	1 458 133,98	1 458 133,98
			Итого, руб.		1 458 133,98
			Сумма НДС (20%), руб.		291 626,80
			Всего с учетом налогов, руб.		1 749 760,78

Заказчик (генподрядчик):

М П

Директор ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ"

подпись

Боков Ю.Б.

расшифровка

Подрядчик (субподрядчик):

М П

Директор ООО "РемСтрой"

подпись

Коровин А.В..

расшифровка

Инвестор			Форма по ОКУД		
Заказчик (Генподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)		по ОКТО	Код 0322005	
	ООО "ОХВАТСИЕМОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.		по ОКТО	76526638	
	(организация, адрес, телефон, факс)		по ОКТО	74676836	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "РемСтрой", 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д. 4.		по ОКТО		
	(организация, адрес, телефон, факс)				
Стройка	"Многоквартирный многоквартирный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроено-присоединенных помещениях, с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска", на земельном участке с кадастровым номером 54:35:002975:1084"				
Объект	Корпус № 2 (по ГП), с подземной автостоянкой		Вид деятельности по ОКДП		
	(наименование, адрес)		номер	БГ-2-191225-ФБК	
			дата	19.12.2025	
			Вид операции		

АКТ за Декабрь 2025
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	30.12.2025	19.12.2025	30.12.2025

Смета № 02-1, Устройство фундамента башенного крана на отм. -10,000
Основание: П54-186-02-2-22-ЮК

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиций по смете				количество на ед./ всего	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Устройство фундамента башенного крана							
1	1	Устройство бетонной подготовки (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м2	97,21	266,67	25 922,89
2	2	Бетон В7,5, с ПМД до -15, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	9	6 483,33	58 349,97
3	3	Устройство армированной вертикальной бетонной подготовки Н=800мм (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	10,98	6 209,17	68 176,69
4	4	Бетон В7,5, ПМД до -15, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	10,9	6 483,33	70 666,30
5	5	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,256	42 916,67	10 986,67
6	6	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских Н=1500мм (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	63,38	6 166,67	390 843,54
7	7	Бетон В25 F150 W6, с ПМД до -25, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	64,33	8 291,67	533 403,13
8	8	Услуги автобетононасоса 37м	Материал Субподрядчика	ч	6	5 833,33	34 999,98

1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	Запуск автобетононасоса 37м	Материал Субподрядчика	шт	1	1 666,67	1 666,67
10	10	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,142	40 833,33	46 631,66
11	11	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,25	40 416,67	10 104,17
12	12	Арматура Ø25 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	4,857	40 416,67	196 303,77
13	13	Уголок 50*50*4, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,055	96 706,67	5 318,87
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							1 453 376,41
Итого по акту:							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:							
Итого Поз. 1-13							1 453 376,41
В том числе:							1 453 376,41
Материалы							
Машины и механизмы							931 766,54
ФОТ							36 666,65
Расчет удорожаний/дешевления стоимости основных материалов к акту выполненных работ за декабрь 2025г.							484 943,22
Итого по Акту							4 757,57
НДС 20%							1 458 133,98
ВСЕГО по акту							291 626,80
							1 749 760,78

Сдал: Директор ООО "РемСтрой" _____ Коровин А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ" _____ Боков Ю.Б.
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.



Расчет удорожаний/уменьшения стоимости основных материалов к акту выполненных работ за декабрь 2025г. К КС2 №1 от 30.12.2025 г. к договору БТ-2-191225-ФРБК от 19.12.2025 г.

Объект: Корпус №2 (по ПП), с подземной автостоянкой

Смета № 02-1, Устройство фундамента башенного крана на отм. -10,000

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Сметная ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. с НДС	Итого ст-ть, руб. без НДС		Разница, руб. без НДС
							сметная	фактическая	
Раздел 1. Устройство фундамента башенного крана									
1	Бетон В7,5, с ПМД до -15, с учетом доставки	м3	9,00	6 483,33	0,00	0,00	58 349,97	0,00	-58 349,97
2	Бетон В7,5, с ПМД до -10, с учетом доставки	м3	5,00	0,00	6 433,33	7 720,00	0,00	32 166,65	32 166,65
3	Бетон В7,5 ПМД до -25, с учетом доставки	м3	4,00	0,00	6 746,14	8 095,37	0,00	26 984,56	26 984,56
4	Бетон В7,5 ПМД до -15, с учетом доставки	м3	10,90	6 483,33	0,00	0,00	70 668,30	0,00	-70 668,30
5	Бетон В7,5 ПМД до -25, с учетом доставки	м3	10,90	0,00	6 746,14	8 095,37	0,00	73 532,93	73 532,93
6	Бетон В25 F150 W6, с ПМД до -25, с учетом доставки	м3	64,33	8 291,67	8 296,25	9 955,50	533 403,13	533 697,76	294,63
7	Утоллок 50*50*4, с учетом доставки	т	0,035	96 706,67	111 198,83	133 438,60	5 318,87	6 115,94	797,07
Итого:									
НДС 20%:									4 757,57
Всего с НДС 20 %:									951,51
									5 709,08

Сдел: Директор ООО "РемСтрой"

Корзинин Г.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Принят: Директор ООО "ОХВАТСИМОНТАЖ"

(должность, подпись, расшифровка)

Брюков Ю.Б.

М.П.

