

Заказчик (Генподрядчик) - ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "РемСтрой", 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д.4.

организация, адрес, телефон, факс

Стройка - «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

наименование, адрес

Объект - «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

наименование, адрес

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

Форма по ОКУД по ОКПО	Код 322001
	76526638
по ОКПО	74676836
Вид операции	номер БГ-1.250425-МД
	дата 25.04.2025

Номер документа	Дата составления
2	20.07.2025

Отчетный период	
с	по
21.06.2025	20.07.2025

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		19 624 805,94	19 624 805,94	5 044 425,19
1	Устройство монолитных железобетонных конструкций ниже 0,000		19 624 805,94	19 624 805,94	5 044 425,19
			Итого, руб.	5 044 425,19	
			Сумма НДС (20%), руб.	1 008 885,04	
			Всего с учетом налогов, руб.	6 053 310,23	

Заказчик (генподрядчик):

М П

Подрядчик (субподрядчик):

М П

Директор ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ"

Директор ООО "РемСтрой"

подпись

подпись

Боков Ю.Б.

расшифровка

Коровин А.В.

расшифровка

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

Подрядчик (Субподрядчик)

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО "ОХВАТСИМОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО "РемСтрой", 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д. 4.

(организация, ул., адрес, телефон, факс)

«Многоквартирный многоквартирный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроено-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Завьяловском районе г. Новосибирска, корпус № 1 (по ПП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроено-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54.35.032975.1084

(наименование, адрес)

«Многоквартирный многоквартирный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроено-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Завьяловском районе г. Новосибирска, корпус № 1 (по ПП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроено-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54.35.032975.1084

Форма по ОКУД

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

Код

0322005

76526638

74676836

Вид деятельности по ОКДП

Вид операции

Договор подряда (контракт)

Дополнительное соглашение

номер

дата

номер

дата

номер

дата

с

по

БГ-1-250425-МД

25.04.2025

2

29.04.2025

АКТ за Июль 2025

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-3/И2. Устройство монолитных железобетонных конструкций ниже 0,000
Основание: П54-186-02-1-22-ЮК

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиций по смете				количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 2. Устройство монолитных железобетонных плит							
Плита перекрытия на отм. -0,350							
1	33.1	Устройство монолитных железобетонных перекрытий, толщиной 200мм на высоте от опорной площади более 4м (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	157,02	14 500,00	2 276 790,00
2	34	Бетон В25 F150 W6, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	159,1	7 808,33	1 242 305,30
3	35	Услуги автобетононасоса 67м	Материал Субподрядчика	ч	16	12 500,00	200 000,00
4	36	Запуск автобетононасоса 67м	Материал Субподрядчика	шт	2	2 500,00	5 000,00
5	37	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,199	57 083,33	11 359,56
6	38	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,111	57 083,33	63 419,56
7	39	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	13,299	54 583,33	725 903,71


Страница 1

1	2	3	4	5	6	7	8
8	40	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал С/бподрядчика	т	0,496	52 916,67	26 246,67
9	41	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	Материал С/бподрядчика	т	8,749	52 500,00	459 322,50
10	42	Технониколь плита Carbon есо 20*600*1200, с учетом доставки	Материал С/бподрядчика	м3	0,722	9 671,30	6 982,68
11	43	Изделия ПСБс (ППС) размером 500*150*200, с учетом доставки	Материал С/бподрядчика	шт	140	750,00	105 000,00
12	44	Изделия ПСБс (ППС) размером 380*150*200, с учетом доставки	Материал С/бподрядчика	шт	3	237,50	712,50
13	45	Изделия ПСБс (ППС) размером 270*150*200, с учетом доставки	Материал С/бподрядчика	шт	3	120,83	362,49
14	46	Изделия ПСБс (ППС) размером 260*150*200, с учетом доставки	Материал С/бподрядчика	шт	2	108,33	216,66
15	47	Изделия ПСБс (ППС) размером 250*150*200, с учетом доставки	Материал С/бподрядчика	шт	2	104,17	208,34
16	48	Изделия ПСБс (ППС) размером 370*150*200, с учетом доставки	Материал С/бподрядчика	шт	2	225,00	450,00
17	49	Изделия ПСБс (ППС) размером 150*150*200, с учетом доставки	Материал С/бподрядчика	шт	2	62,50	125,00
18	50	Изделия ПСБс (ППС) размером 320*150*200, с учетом доставки	Материал С/бподрядчика	шт	1	183,33	183,33
19	51	Изделия ПСБс (ППС) размером 310*150*200, с учетом доставки	Материал С/бподрядчика	шт	1	175,00	175,00
20	52	Изделия ПСБс (ППС) размером 280*150*200, с учетом доставки	Материал С/бподрядчика	шт	1	133,33	133,33
21	53	Изделия ПСБс (ППС) размером 290*150*200, с учетом доставки	Материал С/бподрядчика	шт	1	141,67	141,67
22	54	Изделия ПСБс (ППС) размером 430*150*200, с учетом доставки	Материал С/бподрядчика	шт	1	254,17	254,17
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							6 126 292,61

Итого по акту:

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:

Итого Поз. 33-54							5 125 292,51
Итого							5 125 292,51
В том числе:							
Материалы							2 643 502,51
Машины и механизмы							205 000,00
ФОТ							2 276 790,00
Расчет удорожаний/уменьшения стоимости основных материалов к акту выполненных работ за июль 2025г.							
Итого по акту							480 867,32
НДС 20%							5 044 425,19
ВСЕГО по акту							1 008 895,04
							6 053 310,23



Сиди Директор ООО "ОХВАТСИЕМОНТАЖ" (должность, подпись, расшифровка)

Коровин А.В.

Принял Директор ООО "ОХВАТСИЕМОНТАЖ" (должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Бюков Ю.Б.

Расчет удорожания/уменьшения стоимости основных материалов к акту выполненных работ за июль 2025г. К КС2 №2 от 20.07.2025 г. К дополнительному соглашению №2 от 29.04.2025 г., к договору БГ-1-250425-МД от 25.04.2025г.

Объект: «Многоквартирный многоквартирный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроены и встроено-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Зельновском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроены и встроено-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

Смета № 02-3И2, Устройство монолитных железобетонных конструкций ниже 0,000

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Сметная ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. с НДС	Итого ст-ть, руб. без НДС	Итого ст-ть, руб. с НДС	Разниц, руб. без НДС
Раздел 2. Устройство монолитных железобетонных плит									
Плиты покрытия на отм. -0,350									
1	Бетон В25 F150 W6, с учетом доставки	м3	159,10	7 808,33	0,00	0,00	1 242 305,30	0,00	-1 242 305,30
2	Бетон В25 F150 W6, с учетом доставки	м3	62,40	0,00	7 925,24	9 510,29	0,00	494 534,98	494 534,98
3	Бетон В25 F150 W6, с учетом доставки	м3	96,70	0,00	7 920,07	9 504,08	0,00	765 870,77	765 870,77
4	Услуги автобетононасоса 67м	ч	16,00	12 500,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	-200 000,00
5	Услуги автобетононасоса 55м	ч	8,00	0,00	10 000,00	12 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
6	Услуги автобетононасоса 67м	ч	8,00	0,00	11 666,67	14 000,00	0,00	93 333,36	93 333,36
7	Запуск автобетононасоса 67м	шт	2,00	2 500,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
8	Запуск автобетононасоса 55м	шт	1,00	0,00	2 500,00	3 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
9	Запуск автобетононасоса 63м	шт	1,00	0,00	2 500,00	3 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
10	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	т	0,199	57 083,33	56 666,67	68 000,00	11 359,58	11 276,67	-82,91
11	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	т	1,111	57 083,33	56 666,67	68 000,00	63 419,58	62 956,67	-462,91
12	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	т	13,299	54 583,33	54 166,67	65 000,00	725 903,71	720 362,54	-5 541,17
13	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	т	0,496	52 916,67	52 500,00	63 000,00	26 246,67	26 040,00	-206,67
14	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	т	8,749	52 500,00	52 083,33	62 500,00	459 322,50	455 677,05	-3 645,45
15	Изделия ПСБс (ППС) размером 500*150*200, с учетом доставки	шт	140,00	750,00	304,17	365,00	105 000,00	42 583,80	-62 416,20
16	Изделия ПСБс (ППС) размером 260*150*200, с учетом доставки	шт	2,00	108,33	112,50	135,00	216,66	225,00	8,34
17	Изделия ПСБс (ППС) размером 370*150*200, с учетом доставки	шт	2,00	225,00	229,17	275,00	450,00	458,34	8,34
18	Изделия ПСБс (ППС) размером 150*150*200, с учетом доставки	шт	2,00	62,50	70,83	85,00	125,00	141,66	16,66
19	Изделия ПСБс (ППС) размером 320*150*200, с учетом доставки	шт	1,00	183,33	187,50	225,00	183,33	187,50	4,17
20	Изделия ПСБс (ППС) размером 280*150*200, с учетом доставки	шт	1,00	133,33	129,17	155,00	133,33	129,17	-4,16
21	Изделия ПСБс (ППС) размером 290*150*200, с учетом доставки	шт	1,00	141,67	137,50	165,00	141,67	137,50	-4,17
22	Изделия ПСБс (ППС) размером 430*150*200, с учетом доставки	шт	1,00	254,17	279,17	335,00	254,17	279,17	25,00
Итого:									-80 867,32
НДС 20%:									-16 173,46
Всего с НДС 20 %:									-97 040,78



С.А. Директор ООО "РемСтрой"
Принят Директор ООО "ОХВАТСИЕМОНТАЖ"
(должность, подпись, расшифровка)

Коревит А.В.
Юков Ю.Б.
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.