

Заказчик (Генподрядчик) - ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "РемСтрой", 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д.4.

организация, адрес, телефон, факс

Стройка - «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

наименование, адрес

Объект - «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

наименование, адрес

Форма по ОКУД
по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

Код	
322001	
76526638	
74676836	
номер	БГ-1-050625-М
дата	05.05.2025
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
2	20.08.2025

Отчетный период	
с	по
21.07.2025	20.08.2025

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		31 309 685,85	31 309 685,85	14 024 326,56
1	Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (-0,150) ± 0,000 (1-6 этаж)		31 309 685,85	31 309 685,85	14 024 326,56
Итого, руб.					14 024 326,56
Сумма НДС (20%), руб.					2 804 865,31
Всего с учетом налогов, руб.					16 829 191,87

Заказчик (Генподрядчик)

Директор ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ"

Боков Ю.Б.

Подрядчик (субподрядчик)

Директор ООО "РемСтрой"

Коровин А.В.

1	2	3	4	5	6	7	8
11	36	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,264	56 166,67	14 828,00
12	37	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,079	56 666,67	4 476,67
13	38	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,774	52 000,00	40 248,00
14	39	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2,566	49 500,00	127 017,00
15	40	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2,462	49 083,33	120 843,16
16	41	Арматура Ø28 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	15,119	49 083,33	742 090,87

Раздел 2. Устройство монолитных железобетонных плит

Плита перекрытия на отм. 9,020

17	123	Устройство монолитных железобетонных перекрытий толщиной 200мм на высоте от опорной площади до 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	147,83	12 916,67	1 809 471,33
18	124	Бетон В25 F100 У4, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	149,1	7 908,33	1 179 132,00
19	125	Услуги автобетононасоса 67м	Материал Субподрядчика	ч	16	12 500,00	200 000,00
20	126	Залук автобетононасоса 67м	Материал Субподрядчика	шт	2	2 500,00	5 000,00
21	127	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,236	56 166,67	13 255,33
22	128	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,933	56 666,67	52 870,00
23	129	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	12,418	52 000,00	645 736,00
24	130	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,235	49 500,00	11 632,50
25	131	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	9,596	49 083,33	471 003,63
26	132	Арматура Ø20 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,314	49 083,33	64 495,50
27	133	Земляное изделие МН102-3 (серия 1 400-15) с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	138	393,89	54 356,82
28	134	Иделия ПСБс (ППС) размером 530*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	329,17	329,17
29	135	Иделия ПСБс (ППС) размером 500*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	54	304,17	16 425,18
30	136	Иделия ПСБс (ППС) размером 460*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	279,17	279,17
31	137	Иделия ПСБс (ППС) размером 440*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	3	262,50	787,50
32	138	Иделия ПСБс (ППС) размером 430*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	3	254,17	762,51
33	139	Иделия ПСБс (ППС) размером 420*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	245,83	245,83
34	140	Иделия ПСБс (ППС) размером 410*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	237,50	475,00
35	141	Иделия ПСБс (ППС) размером 400*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	69	229,17	15 812,73
36	142	Иделия ПСБс (ППС) размером 370*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	3	204,17	612,51
37	143	Иделия ПСБс (ППС) размером 360*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	195,83	195,83
38	144	Иделия ПСБс (ППС) размером 350*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	4	187,50	750,00
39	145	Иделия ПСБс (ППС) размером 330*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	4	170,83	683,32

1	2	3	4	5	6	7	8
40	146	Идентия ПСБс (ППС) размером 310*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	154,17	308,34
41	147	Идентия ПСБс (ППС) размером 300*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	11	145,83	1 604,13
42	148	Идентия ПСБс (ППС) размером 280*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	129,17	258,34
43	149	Идентия ПСБс (ППС) размером 270*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	3	120,83	362,49
44	150	Идентия ПСБс (ППС) размером 260*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	112,50	112,50
45	151	Идентия ПСБс (ППС) размером 250*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	7	104,17	729,19
46	152	Идентия ПСБс (ППС) размером 220*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	6	79,17	475,02
47	153	Идентия ПСБс (ППС) размером 200*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	13	75,00	975,00
48	154	Идентия ПСБс (ППС) размером 200*160*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	73,33	146,66
49	155	Идентия ПСБс (ППС) размером 200*150*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	7	70,83	495,81
50	156	Идентия ПСБс (ППС) размером 200*160*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	90,00	90,00
51	157	Идентия ПСБс (ППС) размером 200*170*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	80,00	80,00
52	158	Идентия ПСБс (ППС) размером 240*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	4	95,83	383,32
Плита перекрытия на отк. 12,020							
53	159	Устройство монолитных железобетонных перекрытий толщиной 200мм на высоте от опорной площади до 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	151,82	12 916,67	1 961 008,84
54	160	Бетон В25 F100 W4, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	153	7 908,33	1 209 974,49
55	161	Услуги автобетононасоса 67/м	Материал Субподрядчика	ч	16	12 500,00	200 000,00
56	162	Запуск автобетононасоса 67/м	Материал Субподрядчика	шт	2	2 500,00	5 000,00
57	163	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,262	56 166,67	14 715,67
58	164	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,925	56 666,67	52 416,67
59	165	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	12,442	52 000,00	646 984,00
60	166	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,37	49 500,00	18 315,00
61	167	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	9,235	49 083,33	453 284,55
62	168	Арматура Ø20 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2,13	49 083,33	104 547,49
63	169	Идентия ПСБс (ППС) размером 530*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	329,17	329,17
64	170	Идентия ПСБс (ППС) размером 500*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	64	304,17	16 425,18
65	171	Идентия ПСБс (ППС) размером 460*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	279,17	279,17
66	172	Идентия ПСБс (ППС) размером 440*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	3	262,50	787,50
67	173	Идентия ПСБс (ППС) размером 430*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	3	254,17	762,51
68	174	Идентия ПСБс (ППС) размером 420*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	245,83	245,83
69	175	Идентия ПСБс (ППС) размером 410*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	237,50	475,00
70	176	Идентия ПСБс (ППС) размером 400*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	69	229,17	15 812,73

1	2	3	4	5	6	7	8
71	177	Изделия ПСБс (ППО) размером 310*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	3	204,17	612,51
72	178	Изделия ПСБс (ППО) размером 360*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	195,83	195,83
73	179	Изделия ПСБс (ППО) размером 350*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	4	187,50	750,00
74	180	Изделия ПСБс (ППО) размером 330*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	4	170,83	683,32
75	181	Изделия ПСБс (ППО) размером 310*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	154,17	308,34
76	182	Изделия ПСБс (ППО) размером 300*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	11	145,83	1 604,13
77	183	Изделия ПСБс (ППО) размером 280*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	129,17	258,34
78	184	Изделия ПСБс (ППО) размером 270*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	3	120,83	362,49
79	185	Изделия ПСБс (ППО) размером 260*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	112,50	112,50
80	186	Изделия ПСБс (ППО) размером 250*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	7	104,17	729,19
81	187	Изделия ПСБс (ППО) размером 220*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	6	79,17	475,02
82	188	Изделия ПСБс (ППО) размером 200*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	13	75,00	975,00
83	189	Изделия ПСБс (ППО) размером 200*160*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	73,33	146,66
84	190	Изделия ПСБс (ППО) размером 200*150*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	7	70,83	495,81
85	191	Изделия ПСБс (ППО) размером 200*190*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	90,00	90,00
86	192	Изделия ПСБс (ППО) размером 200*170*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	80,00	80,00
87	193	Изделия ПСБс (ППО) размером 240*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	4	95,83	383,32
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							14 021 108,00
Итого по акту:							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:							
Итого Поз. 26-41, 123-193							14 021 108,00
Итого							14 021 108,00
В том числе:							
Материалы							
Машины и механизмы							8 145 677,41
ФОТ							410 000,00
Расчет удорожания/уменьшения стоимости основных материалов к акту выполненных работ за август 2025г.							5 465 430,59
Итого по акту							3 218,56
НДС 20%							14 024 326,56
ВСЕГО по акту							2 804 865,31
							16 829 191,87



(должность, подпись, расшифровка)
 М.П.

М.П.

Расчет удорожания/удешевления стоимости основных материалов к акту выполненных работ за август 2025г. К КС2 №2 от 20.08.2025 г. К договору БГ-1-050525-М от 05.05.2025г.

Объект: Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Канатерийская в Зельдовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 по ПП с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой, на земельном участке с кадастровым номером 54-35-03/2975-1084

Смета № 02-4, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (-0,150+18,020 1-6 этаж)

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Сметная ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. с НДС	Итого ст-ть, руб., сметная	фактическая	Разниц., руб. без НДС
Раздел 1. Устройство вертикальных конструкций									
отм. 9,220 (4 этаж)									
1	Бетон В25 F100 W4, с учетом доставки	м3	62,400	7 908,33	0,00	0,00	493 479,79	0,00	-493 479,79
2	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	18,500	0,00	7 924,32	9 509,18	0,00	146 599,92	146 599,92
3	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	21,300	0,00	7 927,78	9 513,34	0,00	168 861,71	168 861,71
4	Бетон В25 П4 F150 W6, с учетом доставки	м3	13,500	0,00	7 911,33	9 493,94	0,00	106 805,66	106 805,66
5	Бетон В25 П4 F150 W6, с учетом доставки	м3	9,100	0,00	7 942,47	9 530,96	0,00	72 276,48	72 276,48
6	Арматура Ø28 А500, с учетом доставки	т	15,119	49 083,33	49 500,00	59 400,00	742 090,87	748 390,50	6 299,63
отм. 12,220 (5 этаж)									
7	Бетон В25 F100 W4, с учетом доставки	м3	59,90	7 908,33	0,00	0,00	473 708,97	0,00	-473 708,97
8	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	13,30	0,00	7 939,47	9 527,36	0,00	105 594,95	105 594,95
9	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	9,000	0,00	7 974,07	9 568,88	0,00	71 766,63	71 766,63
10	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	15,000	0,00	7 908,33	9 490,00	0,00	118 624,95	118 624,95
11	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	13,10	0,00	7 943,98	9 538,78	0,00	104 131,64	104 131,64
12	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	9,50	0,00	7 939,47	9 527,36	0,00	75 424,97	75 424,97
13	Арматура Ø28 А500, с учетом доставки	т	15,119	49 083,33	49 500,00	59 400,00	742 090,87	748 390,50	6 299,63
Раздел 2. Устройство монолитных железобетонных плит									
плита перекрытия на отм. 8,020									
14	Бетон В25 F100 W4, с учетом доставки	м3	149,10	7 908,33	0,00	0,00	1 179 132,00	0,00	-1 179 132,00
15	Бетон В25 П4 F100 W6, с учетом доставки	м3	84,80	0,00	7 909,65	9 491,58	0,00	670 738,32	670 738,32
16	Бетон В25 П4 F100 W6, с учетом доставки	м3	64,30	0,00	7 920,12	9 504,14	0,00	509 263,72	509 263,72
17	Усилитя автобетононасоса 67м	ч	16,00	12 500,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	-200 000,00
18	Усилитя автобетононасоса 67м	ч	8,00	0,00	12 500,00	15 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
19	Усилитя автобетононасоса 55м	ч	8,00	0,00	10 833,33	13 000,00	0,00	86 666,64	86 666,64
20	Запуск автобетононасоса 67м	шт.	2,00	2 500,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
21	Запуск автобетононасоса 55м	шт.	1,00	0,00	2 500,00	3 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
22	Запуск автобетононасоса 67м	шт.	1,00	0,00	2 500,00	3 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
плита перекрытия на отм. 12,020									
23	Бетон В25 F100 W4, с учетом доставки	м3	135,00	7 908,33	0,00	0,00	1 209 974,49	0,00	-1 209 974,49
24	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	87,00	0,00	7 908,88	9 490,66	0,00	688 072,56	688 072,56
25	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	66,00	0,00	7 910,40	9 492,48	0,00	522 086,40	522 086,40
Итого:									
НДС 20%:									
Всего с НДС 20 %:									
3 862,27									

Склад: Директор ООО "РемСтрой"

Коровин А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Боков Ю.Б.

