

Заказчик (Генподрядчик) - ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "РемСтрой", 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д.4.

организация, адрес, телефон, факс

Стройка - «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

наименование, адрес

Объект - «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

наименование, адрес

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

номер БГ-1-160625-ЛН
дата 16.06.2025

Вид операции

Номер документа	Дата составления
2	20.09.2025

Отчетный период	
с	по
21.08.2025	20.09.2025

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		216 090,09	216 090,09	120 050,05
1	Устройство деревянных настилов в лифтовых шахтах.		216 090,09	216 090,09	120 050,05
Итого, руб.					120 050,05
Сумма НДС (20%), руб.					24 010,01
Всего с учетом налогов, руб.					144 060,06

Заказчик (генподрядчик):

Директор ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ"

подпись

Боков Ю.Б.

расшифровка

Подрядчик (субподрядчик):

Директор ООО "РемСтрой"

подпись

Коровин А.В.

расшифровка

Форма по ОК/Д	Код
	0322005

Инвестор

(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик)

ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.

(организация, адрес, телефон, факс)

Получатель (Субподрядчик)

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО "РемСтрой", 630093, г. Новосибирск, ул. Военная, д.4.

Стройка

«Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Завальцовском районе г. Новосибирска, Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975-1784

(наименование, адрес)

Объект
«Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Завальцовском районе г. Новосибирска, Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975-1084

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Дополнительное соглашение

номер	БГ-1-160625-ПН
дата	16.06.2025
номер	1
дата	17.06.2025
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	20.09.2025	21.08.2025	20.09.2025

АКТ за Сентябрь 2025
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-5/И, Устройство деревянных настилов в лифтовых шахтах.
Основание: П54-186-02-1-22-ЮК

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ			
по порядку	позиций по смете				количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.	
1	2		4	5	6	7	8	
Раздел 1. Устройство лифтовых настилов								
1	1	Изготовление и монтаж деревянных настилов в лифтовых шахтах со сверлением отверстий, установкой анкеров, монтажом закладных деталей, монтажом бруса с нарезкой в размер, устройством настила из профилированной доски, с нарезкой в размер и креплением к брусу (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	шт	15	7 916,67	118 750,05	
2	2	Брус 100х150х6м, с учетом доставки	Материал	м3	1,89			
3	4	Доска 50х150х6м, с учетом доставки	Материал	м3	2,16			
4	5	Опорный столбик (уголок 100*10 L200мм + пластина 5*100*100-2шт), с учетом доставки	Материал	шт	10			
			Генподрядчика					

1	2	3	4	5	6	7	8
5	6	Закладное изделие (угол 100*10 L200-1шт, косынка 5*80*80-2шт), с учетом доставки	Материал Генподрядчика	шт	50		
6	7	САР8/20*80-НТ Клиновыи распорный анкер, НАСТ, с учетом доставки	Материал Генподрядчика	шт	120		
7	8	Гвозди строительные 4*100мм (вес 1 шт 0,01кг), с учетом доставки	Материал Субподрядчика	кг	10	130,00	1 300,00
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							120 050,05
Итого по акту:							
Деревянные конструкции:							
Итого Поз. 1-2, 4-8							120 050,05
Итого							120 050,05
В том числе:							
Материалы							
ФОТ							
НДС 20%							
ВСЕГО по акту							
Материалы заказчика							
Материал Генподрядчика Брус 100х150х6м, с учетом доставки, "м3" Кол-во: 1,89(п.2)							
Стоимость единицы							
Всего на физобъем (1,89(п.2))							
Материал Генподрядчика Доска 50х150х6м, с учетом доставки, "м3" Кол-во: 2,16(п.4)							
Стоимость единицы							
Всего на физобъем (2,16(п.4))							
Материал Генподрядчика Закладное изделие (угол 100*10 L200-1шт, косынка 5*80*80-2шт), с учетом доставки, "шт" Кол-во: 50(п.6)							
Стоимость единицы							
Всего на физобъем (50(п.6))							
Материал Генподрядчика Опорный столб (уголок 100*10 L200мм + пластина 5*100*100-2шт), с учетом доставки, "шт" Кол-во: 10(п.5)							
Стоимость единицы							
Всего на физобъем (10(п.5))							
Материал Генподрядчика САР8/20*80-НТ Клиновыи распорный анкер, НАСТ, с учетом доставки, "шт" Кол-во: 120(п.7)							
Стоимость единицы							
Всего на физобъем (120(п.7))							
Итого							

Сдал: Директор ООО "РемСтрой" _____ Коровин А.В.

(должность, подпись, расшифровка)



_____ Боков Ю.Б.

(должность, подпись, расшифровка)



Подрядчик - ООО "ОХВАТСИММОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.

Субподрядчик - ООО "РемСтрой", 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д.4.

Объект - «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во вспомогательных и вспомогательно-присоединенных помещениях с подземной автомобильной по улице Кавалерийская в Завельцовском районе г. Новосибирска. Корпус №1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во вспомогательных и вспомогательно-присоединенных помещениях, с подземной автомобильной», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

Договор № БГ-1-160625-ПН

ОТЧЕТ
об использовании давальческих материалов

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	20.09.2025	21.08.2025	20.09.2025

№ п/п	Материалы и оборудование (наименование, тип, марка)	Ед. изм	Накладная на отпуск материалов на сторону		Остаток на начало периода	Получено за отчетный период	Использовано за отчетный период		Перемещено за отчетный период			Остаток на конец периода
			№	Дата			Документ использования материалов	Кол-во	№ наклад.	Дата	Кол-во	
1		3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1	Брус 100х150х6м, с учетом доставки	м3			0	1,890	Акт №2 КС-2 от 20.09.2025 г.	1,890				0,000
2	Доска 50х150х6м	м3			0	2,160	Акт №2 КС-2 от 20.09.2025 г.	2,160				0,000
3	Опорный столб (уголок 100*10 L2000мм + пластина 5*100*100-2шт)	шт			0	10,000	Акт №2 КС-2 от 20.09.2025 г.	10,000				0,000
4	Закладное изделие (угол 100*10 L200-1шт, косынка 5*80*80-2шт)	шт			0	50,000	Акт №2 КС-2 от 20.09.2025 г.	50,000				0,000
5	САР8/20*80НП Клиновидный распорный анкер, НАСТ	шт			0	120,000	Акт №2 КС-2 от 20.09.2025 г.	120,000				0,000

Сдел: Директор ООО "РемСтрой" Коронин А.В.

Принял: Директор ООО "ОХВАТСИММОНТАЖ" Бокорев Ю.Б.

