

Заказчик (Генподрядчик) - ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "РемСтрой", 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д.4.

организация, адрес, телефон, факс

Стройка - «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

наименование, адрес

Объект - «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

наименование, адрес

Форма по ОКУД
по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
2	20.10.2025

Отчетный период	
с	по
21.09.2025	20.10.2025

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		14 612 077,56	14 612 077,56	4 588 949,76
1	Устройство монолитных железобетонных подпорных стенок ПС-1-ПС-12		14 612 077,56	14 612 077,56	4 588 949,76
			Итого, руб.		4 588 949,76
			Сумма НДС (20%), руб.		917 789,95
			Всего с учетом налогов, руб.		5 506 739,71

Заказчик (генподрядчик):

Директор ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ"

подпись

Боков Ю.Б.

расшифровка

Подрядчик (субподрядчик):

Главный инженер ООО "РемСтрой"

подпись

Гендриков А.В..

расшифровка

Доверенность от 09.10.2025 г.

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

Подрядчик (Субподрядчик)

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО "ОХВАТСИЕМОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.

ООО "РемСтрой", 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д. 4.

«Инжоставартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроено-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Завельцовском районе г. Новосибирска», на земельном участке с кадастровым номером 54.35.032975-1094

«Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроено-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Завельцовском районе г. Новосибирска», на земельном участке с кадастровым номером 54.35.032975-1094

(наименование, адрес)

Форма по ОК/Д

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Код

0322005

76526638

74679836

Вид, действительности по ОК/Д

Договор подряда (контракт)

Дополнительное соглашение

Вид операции

номер

дата

номер

дата

БГ-101224

10.12.2024

1

01.07.2025

Номер документа

дата составления

с

по

2

20.10.2025

21.09.2025

20.10.2025

АКТ за Октябрь 2025
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-1-пс. Устройство монолитных железобетонных подпорных стенок. ПС-1-ПС-12

Основание: 0007-24-40-ЮК.ГП

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиций по смете				количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ПС-1-ПС9							
1	1	Устройство бетонной подготовки (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	М2	165,4	500,00	82 700,00
2	2	Бетон В 7,5, с учетом доставки	Материал	М3	17,3	6 325,00	109 422,50
			Субподрядчика				
3	3	Устройство монолитных железобетонных фундаментных плит ПС-1-ПС9(с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	М3	61,06	12 666,67	773 426,87
4	4	Устройство монолитных железобетонных вертикальных конструкций выше 3-х м (ПС1, ПС2, ПС3, ПС4, ПС5) (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	М3	108,8	15 250,00	1 659 200,00
5	5	Устройство монолитных железобетонных вертикальных конструкций выше 4-х м (ПС7, ПС8, ПС9) (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	М3	0,886	16 166,67	14 323,67
6	7	Бетон В25 F100 W6, с учетом доставки	Материал	М3	173,19	7 908,33	1 369 643,67
			Субподрядчика				
7	10	Арматура Ø6 А240С, с учетом доставки	Материал	т	0,195	56 166,67	10 962,50
			Субподрядчика				
8	11	Арматура Ø10 А240С, с учетом доставки	Материал	т	0,363	52 000,00	18 876,00
			Субподрядчика				
9	12	Арматура Ø12 А500С, с учетом доставки	Материал	т	11,004	49 500,00	544 698,00
			Субподрядчика				

1	2	3	4	5	6	7	8
10	13	Труба 89х3,5, оцинкованная, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,12	98 515,98	11 821,92
11	14	ПЕНОПЛЭКС Основа, 20'585'1185, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	0,145	8 411,98	1 219,74
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах						4 596 284,87	
Итого по акту:							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:							
Итого Под. 1.2						192 122,50	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:							
Итого Под. 3.5, 7, 10-14						4 404 162,37	
Итого						4 596 284,87	
В том числе:							
Материалы						2 066 634,33	
ФОТ						2 529 650,54	
Расчет удорожаний/уменьшения стоимости основных материалов к акту выполненных работ за октябрь 2025г.						-7 335,11	
Итого по Акту						4 588 949,76	
НДС 20%						917 789,95	
ВСЕГО по акту						5 506 739,71	

Сдан: Главный инженер ООО "РемСтрой" Гендриков А.В.
Доверенность от 09.10.2025 г.
(должность, подпись, расшифровка)



Принят: Директор ООО "ОхватСибМонтаж" Боков Ю.Б.
(должность, подпись, расшифровка)



Расчет удорожания/уменьшения стоимости основных материалов к акту выполненных работ за октябрь 2025г. К КС2 №2 от 20.10.2025 г. к Дополнительному соглашению №1 от 01.07.2025 г., к договору БГ-101224 от 10.12.2024 г.

Объект: «Многоквартирный многоквартирный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроеной и встроено-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Зыльцовском районе г. Новосибирска», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

Смета № 12-1-пс, Устройство монолитных железобетонных подпорных стенок ПС1-ПС12

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Сметная ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. с НДС	Итого ст-ть, руб. сметная	Итого ст-ть, руб. фактическая	Разниц., руб. без НДС
Раздел 1. ПС1-ПС9									
1	Бетон В 7,5, с учетом доставки	м3	17,30	6 325,00	0,00	0,00	109 422,50	0,00	-109 422,50
2	Бетон В 7,5 П4 Ф75 W2, с учетом доставки	м3	2,80	0,00	6 789,88	8 147,86	0,00	19 011,66	19 011,66
3	Бетон В 7,5 П4 Ф75 W2, с учетом доставки	м3	4,50	0,00	6 390,74	7 668,89	0,00	28 758,33	28 758,33
4	Бетон В 7,5 П4 Ф75 W2, с учетом доставки	м3	6,70	0,00	6 351,49	7 621,79	0,00	42 554,98	42 554,98
5	Бетон В 7,5 П4 Ф75 W2, с учетом доставки	м3	3,30	0,00	6 629,80	7 955,76	0,00	21 878,34	21 878,34
6	Бетон В25 Ф100 W6, с учетом доставки	м3	173,19	7 908,33	0,00	0,00	1 369 643,67	0,00	-1 369 643,67
7	Бетон В25 П4 Ф100 W6, с учетом доставки	м3	18,30	0,00	7 944,98	9 533,98	0,00	145 393,13	145 393,13
8	Бетон В25 П4 Ф100 W6, с учетом доставки	м3	4,90	0,00	7 920,41	9 504,49	0,00	38 810,01	38 810,01
9	Бетон В25 П4 Ф100 W6, с учетом доставки	м3	6,00	0,00	7 910,62	9 492,74	0,00	47 463,72	47 463,72
10	Бетон В25 П4 Ф100 W6, с учетом доставки	м3	18,30	0,00	7 944,98	9 533,98	0,00	145 393,13	145 393,13
11	Бетон В25 П4 Ф100 W6, с учетом доставки	м3	17,30	0,00	7 928,74	9 514,49	0,00	134 788,58	134 788,58
12	Бетон В25 П4 Ф100 W6, с учетом доставки	м3	28,90	0,00	7 910,38	9 492,46	0,00	228 609,98	228 609,98
13	Бетон В25 П4 Ф100 W6, с учетом доставки	м3	25,70	0,00	7 945,49	9 534,59	0,00	204 199,09	204 199,09
14	Бетон В25 П4 Ф100 W6, с учетом доставки	м3	26,30	0,00	7 924,08	9 508,90	0,00	208 403,30	208 403,30
15	Бетон В25 П4 Ф100 W6, с учетом доставки	м3	17,80	0,00	7 913,50	9 496,20	0,00	140 860,30	140 860,30
16	Бетон В25 П4 Ф100 W6, с учетом доставки	м3	6,99	0,00	8 042,40	9 650,88	0,00	56 216,38	56 216,38
17	Бетон В25 П4 Ф100 W6, с учетом доставки	м3	3,00	0,00	7 908,33	9 490,00	0,00	23 724,99	23 724,99
18	Арматура Ø6 А240С, с учетом доставки	т	0,195	56 166,67	52 916,67	63 500,00	10 952,50	10 318,75	-633,75
19	Арматура Ø10 А240С, с учетом доставки	т	0,363	52 000,00	49 583,33	59 500,00	18 876,00	17 998,75	-877,25
20	Арматура Ø12 А500С, с учетом доставки	т	11,004	49 500,00	48 333,33	58 000,00	544 698,00	531 859,96	-12 838,04
21	ПЕНОПЛЮКС Основа, 20*583*1185, с учетом доставки	м3	0,145	8 411,98	8 509,77	10 211,72	1 219,74	1 233,92	14,18
Итого:									-7 335,11
НДС 20%:									-1 467,02
Всего с НДС 20%:									-8 802,13

Сдал: Главный инженер ООО "РемСтрой"
Доверенность от 09.10.2025 г.
(подпись, расшифровка)

Принял: Директор ООО "ОХВАТСИМОНТАЖ"
(подпись, подпись, расшифровка)

