

Заказчик (Генподрядчик) - ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "РемСтрой", 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д.4.

организация, адрес, телефон, факс

Стройка - «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

наименование, адрес

Объект - «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

наименование, адрес

Вид деятельности по ОКДП  
Договор подряда (контракт)

|               |                |
|---------------|----------------|
| Форма по ОКУД | Код            |
| по ОКПО       | 322001         |
|               | 76526638       |
| по ОКПО       | 74676836       |
|               |                |
|               |                |
| номер         | БГ-1-160625-ЛН |
| дата          | 16.06.2025     |
| Вид операции  |                |

| Номер документа | Дата составления |
|-----------------|------------------|
| 3               | 20.12.2025       |

| Отчетный период |            |
|-----------------|------------|
| с               | по         |
| 21.09.2025      | 20.12.2025 |

### СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер п/п                    | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |                                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
|                              |                                                                               |     | с начала проведения работ                  | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1                            | 2                                                                             | 3   | 4                                          | 5                                            | 6                             |
|                              | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:               |     | 505 697,68                                 | 505 697,68                                   | 289 607,59                    |
| 1                            | Устройство деревянных настилов в лифтовых шахтах.                             |     | 505 697,68                                 | 505 697,68                                   | 289 607,59                    |
| Итого, руб.                  |                                                                               |     |                                            |                                              | 289 607,59                    |
| Сумма НДС (20%), руб.        |                                                                               |     |                                            |                                              | 57 921,52                     |
| Всего с учетом налогов, руб. |                                                                               |     |                                            |                                              | 347 529,11                    |

Заказчик (генподрядчик):

Директор ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ"

Боков Ю.Б.

М П

Подрядчик (субподрядчик):

Директор ООО "РемСтрой"

Коровин А.В.

М П

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ООО «ОХВАТСИБМОНТАЖ»

ДИРЕКТОР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

АНАНЬЕВ А.В.

ДОВЕРЕННОСТЬ №10 - ОХСМ от 13.12.2025

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

(организация, адрес, телефон, факс)  
ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик)

ООО "РемСтрой", 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д. 4.

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка

«Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Завельцовском районе г. Новосибирска, Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

Объект

(наименование, адрес)

«Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Завельцовском районе г. Новосибирска, Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

| номер | БГ-1-160625-ЛН |
|-------|----------------|
| дата  | 16.06.2025     |
| номер | 3              |
| дата  | 02.12.2025     |

Дополнительное соглашение

| Вид операции |  |
|--------------|--|
|--------------|--|

АКТ за Декабрь 2025  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-5ИЗ, Устройство Деревянных настилов в лифтовых шахтах.  
Основание: П54-186-02-1-22-ЮК

| Номер                                  |                  | Наименование работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ          |                       |                 |
|----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| по порядку                             | позиций по смете |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                   | количество на ед./ всего | Цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1                                      | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                        | 5                 | 6                        | 7                     | 8               |
| Раздел 1. Устройство лифтовых настилов |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                   |                          |                       |                 |
| 1                                      | 1                | Изготовление и монтаж деревянных настилов в лифтовых шахтах со сверлением отверстий, установкой анкеров, монтажом закладных деталей, монтажом бруса с нарезкой в размер, устройством настила из профилированной доски, с нарезкой в размер и креплением к брусу (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли) | Договорная цена          | шт                | 30                       | 7 916,67              | 237 500,10      |
| 2                                      | 3                | Брус 150*100*6000, с учетом доставки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Материал                 | м3                | 3,78                     | 13 097,22             | 49 507,49       |
| 3                                      | 4                | Доска 50х150х6м, с учетом доставки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Субподрядчика            | м3                | 4,32                     |                       |                 |
| 4                                      | 6                | Защитное напыление (утол 100*10 L200-1шт, косынка 5*80*80-2шт), с учетом доставки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Материал                 | шт                | 120                      |                       |                 |
|                                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Генподрядчика            |                   |                          |                       |                 |

| номер документа | дата составления | с          | Отчетный период | по         |
|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------|
| 3               | 20.12.2025       | 21.09.2025 |                 | 20.12.2025 |

|                                                                                                                                 |   |                                                                   |                           |    |     |        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|-----|--------|------------|
| 1                                                                                                                               | 2 | 3                                                                 | 4                         | 5  | 6   | 7      | 8          |
| 5                                                                                                                               | 7 | САР8/20*80НТ Клиновидный распорный анкер, НАСТ, с учетом доставки | Материал<br>Генподрядчика | шт | 240 |        |            |
| 6                                                                                                                               | 8 | Гвозди строительные 4*100мм (вес 1 шт 0,01кг), с учетом доставки  | Материал<br>Субподрядчика | кг | 20  | 130,00 | 2 600,00   |
| Итого прямые затраты по акту в текущих ценах                                                                                    |   |                                                                   |                           |    |     |        | 289 607,59 |
| Итого по акту:                                                                                                                  |   |                                                                   |                           |    |     |        |            |
| Деревянные конструкции:                                                                                                         |   |                                                                   |                           |    |     |        |            |
| Итого Поз. 1, 3-4, 6-8                                                                                                          |   |                                                                   |                           |    |     |        |            |
| Итого                                                                                                                           |   |                                                                   |                           |    |     |        |            |
| В том числе:                                                                                                                    |   |                                                                   |                           |    |     |        |            |
| Материалы                                                                                                                       |   |                                                                   |                           |    |     |        |            |
| ФОТ                                                                                                                             |   |                                                                   |                           |    |     |        |            |
| НДС 20%                                                                                                                         |   |                                                                   |                           |    |     |        |            |
| ВСЕГО по акту                                                                                                                   |   |                                                                   |                           |    |     |        |            |
| Материалы заказчика                                                                                                             |   |                                                                   |                           |    |     |        |            |
| Материал Генподрядчика Доска 50х150х6м, с учетом доставки, "м3" Кол-во: 4,32(п.4)                                               |   |                                                                   |                           |    |     |        |            |
| Стоимость единицы                                                                                                               |   |                                                                   |                           |    |     |        |            |
| Всего на физобъем (4,32(п.4))                                                                                                   |   |                                                                   |                           |    |     |        |            |
| Материал Генподрядчика Закаленное изделие (угол 100*10 L200-1шт, косынка 5*80*80-2шт), с учетом доставки, "шт" Кол-во: 120(п.6) |   |                                                                   |                           |    |     |        |            |
| Стоимость единицы                                                                                                               |   |                                                                   |                           |    |     |        |            |
| Всего на физобъем (120(п.6))                                                                                                    |   |                                                                   |                           |    |     |        |            |
| Материал Генподрядчика САР8/20*80НТ Клиновидный распорный анкер, НАСТ, с учетом доставки, "шт" Кол-во: 240(п.7)                 |   |                                                                   |                           |    |     |        |            |
| Стоимость единицы                                                                                                               |   |                                                                   |                           |    |     |        |            |
| Всего на физобъем (240(п.7))                                                                                                    |   |                                                                   |                           |    |     |        |            |
| Итого                                                                                                                           |   |                                                                   |                           |    |     |        |            |

Сдел: Директор ООО "РемСтрой"

(должность, подпись, расшфровка)

Коровин А.В.

Принят: Директор ООО "ОХВАТСИЕМОНТАЖ"

(должность, подпись, расшфровка)

Боков Ю.Е.

ПРЕСТАВТЕЛЬ

ООО «ОХВАТСИЕМОНТАЖ»

ДИРЕКТОР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

АНАНЬЕВ А.В.

ДОВЕРЕННОСТЬ №10-ОХСМ ДТ 16.12.2025





Подрядчик - ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.

Субподрядчик - ООО "РемСтрой", 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д.4.

Объект - «Многоквартирный многоквартирный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроеном и встроено-присоединенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заводском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроеном и встроено-присоединенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

Договор № ВГ-1-160625-ЛН


| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|                 |                  | с               | по         |
| 3               | 20.12.2025       | 21.09.2025      | 20.12.2025 |

ОТЧЕТ  
об использовании давальческих материалов

| № п/п | Материалы и оборудование (наименование, тип, марка)           | Ед. изм | Накладная на отпуск материалов на сторону |      | Остаток на начало периода | Получено за отчетный период | Использовано за отчетный период |                                   | Перемещено за отчетный период |         |      | Остаток на конец периода |        |
|-------|---------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------|------|--------------------------|--------|
|       |                                                               |         | №                                         | Дата |                           |                             | Кол-во                          | Документ использования материалов | Кол-во                        | № накл. | Дата |                          | Кол-во |
| 1     |                                                               | 2       | 3                                         | 4    | 5                         | 6                           | 7                               | 8                                 | 10                            | 11      | 12   | 13                       | 14     |
| 1     | Доска 50х150х6м                                               | м3      |                                           |      |                           | 0                           | 4,320                           | Акт №3 КС-2 от 20.12.2025 г.      | 4,320                         |         |      |                          | 0,000  |
| 2     | Закладное изделие (Угол 100*10 L200-1шт, косынка 5*80*80-2шт) | шт      |                                           |      |                           | 0                           | 120,000                         | Акт №3 КС-2 от 20.12.2025 г.      | 120,000                       |         |      |                          | 0,000  |
| 3     | САР8/20*80НТ Клиновидный распорный анкер, НАСТ,               | шт      |                                           |      |                           | 0                           | 240,000                         | Акт №3 КС-2 от 20.12.2025 г.      | 240,000                       |         |      |                          | 0,000  |

Склад: Директор ООО "РемСтрой" Коровин А.В.

Принял: Директор ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ" Бокорев Ю.В.



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
ООО «ОХВАТСИБМОНТАЖ»  
ДИРЕКТОР ПО ОПЕРАТИВНЫМ  
АНАЛИЗАМ  
АНАНЬЕВ А.В.  
ДОВЕРЕННОСТЬ №10-ОХСМ от 16.12.2025