

Заказчик (Генподрядчик) - ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "РемСтрой", 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д.4.

организация, адрес, телефон, факс

Стройка - «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

наименование, адрес

Объект - «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

наименование, адрес

Форма по ОКУД
по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

Код	
322001	
76526638	
74676836	
номер	БГ-1-140325-МП
дата	14.03.2025
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
4	20.08.2025

Отчетный период	
с	по
21.06.2025	20.08.2025

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		77 417 137,96	77 417 137,96	26 413 844,89
1	Устройство монолитных железобетонных конструкций ниже 0,000 (парковка)		39 163 989,36	39 163 989,36	
2	Устройство монолитных железобетонных конструкций ниже 0,000 (парковка) (Этап 2)		38 253 148,60	38 253 148,60	26 413 844,89
Итого, руб.				26 413 844,89	
Сумма НДС (20%), руб.				5 282 768,98	
Всего с учетом налогов, руб.				31 696 613,87	

Заказчик (генподрядчик):

Директор ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ"

Боков Ю.Б.

М П

Подрядчик (субподрядчик):

Директор ООО "РемСтрой"

Коровин А.В.

М П

	Код
Форма по ОКПД	0322005

Инвестор

(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик)

ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик)

ООО "РемСтрой", 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д. 4.

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка

«Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроено-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Завельцовском районе г. Новосибирска, Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроено-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

(наименование, адрес)

Объект

«Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроено-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Завельцовском районе г. Новосибирска, Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроено-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Дополнительное соглашение

номер	ЕГ-1-140325-МП
дата	14.03.2025
номер	5
дата	21.03.2025
Вид операции	

номер документа	дата составления	с	Отчетный период
4	20.08.2025	21.06.2025	20.08.2025

АКТ за Август 2025
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-2п М5. Устройство монолитных железобетонных конструкций ниже 0,000 (парковка) (Этап 2)
Основание: П54-186-02-1-22-ЮК

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиций по смете				количество на ед./ всего	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Устройство вертикальных конструкций							
отм.-8,800 (в осях А1/1...А1/10), отм. -7,750 (в осях А1/10...А1/16) (-2 этаж)							
1	1	Устройство монолитных железобетонных стен высотой выше 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, всех вспомогательных работ и материалов, накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	112,47	13 750,00	1 546 462,50
2	2	Бетон В25 F150 W6, с учетом доставки	Материал	м3	113,7	7 808,33	887 807,12
3	3	Арматура Ø6 А240, с учетом доставки	Материал	т	0,172	56 250,00	9 675,00
4	4	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	Субподрядчика	т	0,279	56 666,67	15 810,00
5	5	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	Материал	т	3,482	53 750,00	187 157,50
6	6	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Субподрядчика	т	3,004	52 500,00	157 710,00

1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	4,276	52 083,33	222 708,32
8	8	Арматура Ø25 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,822	52 083,33	42 812,50
9	9	ПЕНОПЛЭКС Основа,20*585*1185, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	0,053	8 411,98	445,83

отм.-5,400 (в осях А1/1... А1/10), отм.-4,350 (в осях А1/10... А1/16)							
10	10	Устройство монолитных железобетонных стен высотой выше 5м (с учетом: оплаты труда рабочих, всех вспомогательных работ и материалов, накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	111,47	13 750,00	1 532 712,50
11	11	Бетон В25 F150 W6, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	111,4	7 808,33	869 847,96
12	12	Арматура Ø6 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,176	56 290,00	9 900,00
13	13	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,365	56 666,67	20 663,33
14	14	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	3,398	53 750,00	182 642,50
15	15	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	4,497	52 500,00	236 082,50
16	16	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,683	52 083,33	87 656,24

Раздел 2. Устройство монолитных железобетонных плит

плита перекрытия на отм.-5,650 (в осях А1/1...А1/9), на отм.-4,600 (в осях А1/10...А1/16)							
17	24	Устройство монолитных железобетонных перекрытий толщиной 250мм на высоте от опорной площади более 5м (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	298,55	13 750,00	4 105 062,50
18	25	Бетон В25 F150 W6, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	295,5	7 808,33	2 307 361,52
19	26	Услуги автобетононасоса 67м	Материал Субподрядчика	ч	8	12 500,00	100 000,00
20	26.1	Услуги автобетононасоса 55м	Материал Субподрядчика	ч	8	10 000,00	80 000,00
21	27	Залукс автобетононасоса 67м	Материал Субподрядчика	шт	1	2 500,00	2 500,00
22	27.1	Залукс автобетононасоса 55м	Материал Субподрядчика	шт	1	2 500,00	2 500,00
23	28	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2,07	56 666,67	117 300,01
24	29	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	21,967	52 500,00	1 153 267,50
25	30	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	5,53	52 083,33	286 020,81


плита покрытия на отм.-2,250 (в осях А1/1...А1/9), на отм.-1,200 (в осях А1/9...А1/16)							
26	31	Устройство монолитных железобетонных перекрытий толщиной 250мм на высоте от опорной площади более 5м (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	414,27	13 750,00	5 696 212,50
27	32	Бетон В25 F150 W6, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	413	7 808,33	3 224 840,29
28	33	Услуги автобетононасоса 67м	Материал Субподрядчика	ч	8	12 500,00	100 000,00
29	33.1	Услуги автобетононасоса 55м	Материал Субподрядчика	ч	9	10 000,00	90 000,00
30	34	Залукс автобетононасоса 67м	Материал Субподрядчика	шт	1	2 500,00	2 500,00
31	34.1	Залукс автобетононасоса 55м	Материал Субподрядчика	шт	1	2 500,00	2 500,00
32	35	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2,395	56 666,67	135 716,67

1	2	3	4	5	6	7	8
33	36	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	Материал Суботдрядчика	т	0,379	53 750,00	20 371,25
34	37	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал Суботдрядчика	т	30,767	52 500,00	1 615 267,50
35	38	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	Материал Суботдрядчика	т	4,148	52 083,33	216 041,65
36	39	Арматура Ø25 А500, с учетом доставки	Материал Суботдрядчика	т	25,924	52 083,33	1 350 208,25
37	40	Закладное изделие МН12-1	Материал Суботдрядчика	шт	9	604,19	5 437,71
38	40.1	Изделие из ПСБС (ППС) 500-350-150	Материал Суботдрядчика	шт	5	766,67	3 833,35
39	40.2	Изделие из ПСБС (ППС) 250-350-150	Материал Суботдрядчика	шт	3	383,33	1 149,99
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							26 630 215,30
Итого по акту:							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:							
Итого Поз. 1-16, 24-26.1, 27-27.1, 28-33.1, 34-34.1, 35-40.2							26 630 215,30
Итого							26 630 215,30
В том числе:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Расчет удорожаний/уменьшения стоимости основных материалов к акту выполненных работ за август 2025г.							
Итого по Акту							26 413 844,89
НДС 20%							5 282 768,98
ВСЕГО по акту							31 696 613,87

Сдал: Директор ООО "РемСтрой" _____
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ" _____
(должность, подпись, расшифровка)

Боков Ю.Б.



Расчет удорожания/уменьшения стоимости основных материалов к акту выполненных работ за август 2025г. К КС2 №4 от 20.08.2025 г. К дополнительно соглашению №5 от 21.03.2025 г., к договору БГ-1-140325-МП от 14.03.2025г.

Объект: «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Канальерская в Засильевском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

Смета № 02-2п И5, Устройство монолитных железобетонных конструкций ниже 0,000 (парковка) (Этап 2)

№ п/п		Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Сметная ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. с НДС	Итого ст-ть, руб. без НДС	фактическая	Разница, руб. без НДС
Раздел 1. Устройство вертикальных конструкций										
отм. -8,800 (в осях А1/1...А1/10), отм. -7,750 (в осях А1/10...А1/16) (2 этаж)										
1	Бетон В25 Ф150 W6, с учетом доставки		м3	113,70	7 808,33	0,00	0,00	887 807,12	0,00	-887 807,12
2	Бетон В25 П4 Ф150 W6, с учетом доставки		м3	20,70	0,00	7 916,92	9 500,30	163 880,24	163 880,24	0,00
3	Бетон В25 П4 Ф150 W6, с учетом доставки		м3	5,00	0,00	7 909,65	9 491,38	39 548,25	39 548,25	0,00
4	Бетон В25 П4 Ф150 W6, с учетом доставки		м3	3,60	0,00	8 138,42	29 298,31	29 298,31	29 298,31	0,00
5	Бетон В25 П4 Ф150 W6, с учетом доставки		м3	23,60	0,00	7 943,43	9 532,12	187 464,95	187 464,95	0,00
6	Бетон В25 П4 Ф150 W6, с учетом доставки		м3	5,00	0,00	7 908,33	9 490,00	39 541,65	39 541,65	0,00
7	Бетон В25 П4 Ф150 W6, с учетом доставки		м3	16,10	0,00	7 920,12	9 504,14	127 513,93	127 513,93	0,00
8	Бетон В25 П4 Ф150 W6, с учетом доставки		м3	9,90	0,00	8 213,13	9 855,76	81 309,99	81 309,99	0,00
9	Бетон В25 П4 Ф150 W6, с учетом доставки		м3	4,70	0,00	7 946,09	9 535,31	37 346,62	37 346,62	0,00
10	Бетон В25 П4 Ф150 W6, с учетом доставки		м3	12,00	0,00	7 908,33	9 490,00	94 899,96	94 899,96	0,00
11	Бетон В25 П4 Ф150 W6, с учетом доставки		м3	13,100	0,00	7 948,98	9 538,78	104 131,64	104 131,64	0,00
12	Арматура Ø6 А240, с учетом доставки		т	0,172	56 250,00	56 666,67	68 000,00	9 675,00	9 746,67	71,67
13	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки		т	3,482	53 750,00	53 333,33	64 000,00	187 157,50	185 706,66	-1 450,84
14	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки		т	3,004	52 500,00	51 666,67	62 000,00	157 710,00	155 206,68	-2 503,32
15	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки		т	4,276	52 083,33	51 250,00	61 500,00	222 708,32	219 145,00	-3 563,32
16	Арматура Ø25 А500, с учетом доставки		т	0,822	52 083,33	51 250,00	61 500,00	42 127,50	42 127,50	-685,00
17	ПЕНОПЛЭКС Основа.20*585*1185, с учетом доставки		м2	0,053	8 411,98	8 509,77	10 211,72	445,83	451,02	5,19
отм. -5,400 (в осях А1/1...А1/10), отм. -4,350 (в осях А1/10 ... А1/16)										
18	Бетон В25 Ф150 W6, с учетом доставки		м3	111,400	7 808,33	0,00	0,00	869 847,96	0,00	-869 847,96
19	Бетон В25 П4 Ф150 W6, с учетом доставки		м3	22,400	0,00	7 924,18	9 509,02	177 501,63	177 501,63	0,00
20	Бетон В25 П4 Ф150 W6, с учетом доставки		м3	19,900	0,00	7 908,88	9 490,66	157 386,71	157 386,71	0,00
21	Бетон В25 П4 Ф150 W6, с учетом доставки		м3	11,800	0,00	7 918,36	9 502,03	93 436,65	93 436,65	0,00
22	Бетон В25 П4 Ф150 W6, с учетом доставки		м3	19,700	0,00	7 910,40	9 492,48	155 834,88	155 834,88	0,00
23	Бетон В25 П4 Ф150 W6, с учетом доставки		м3	14,500	0,00	7 928,73	9 514,48	114 966,59	114 966,59	0,00
24	Бетон В25 П4 Ф150 W6, с учетом доставки		м3	23,100	0,00	7 949,73	9 539,68	183 638,76	183 638,76	0,00
25	Арматура Ø6 А240, с учетом доставки		т	0,176	56 250,00	56 166,67	67 400,00	9 900,00	9 885,33	-14,67
26	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки		т	0,365	56 666,67	56 166,67	67 400,00	20 683,33	20 500,83	-182,50
27	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки		т	3,398	53 750,00	52 000,00	62 400,00	182 642,50	176 696,00	-5 946,50
28	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки		т	4,497	52 500,00	49 500,00	59 400,00	236 092,50	222 601,50	-13 491,00
29	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки		т	1,683	52 083,33	49 083,33	58 900,00	87 656,24	82 607,24	-5 049,00
Раздел 2. Устройство монолитных железобетонных плит										
плита перекрытия на отм. -5,650 (в осях А1/1...А1/9), на отм. -4,600 (в осях А1/10...А1/16)										
30	Бетон В25 Ф150 W6, с учетом доставки		м3	295,50	7 808,33	0,00	0,00	2 307 361,52	0,00	-2 307 361,52
31	Бетон В25 П4 Ф150 W6, с учетом доставки		м3	124,00	0,00	7 908,33	9 490,00	980 632,92	980 632,92	0,00
32	Бетон В25 П4 Ф150 W6, с учетом доставки		м3	171,50	0,00	7 911,53	9 493,84	1 356 827,40	1 356 827,40	0,00
33	Услуги автобетононасоса 67м		ч	8,000	12 500,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00
34	Услуги автобетононасоса 55м		ч	8,000	0,00	10 000,00	12 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
35	Запуск автобетононасоса 67м		шт	1,000	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	-2 500,00
36	Запуск автобетононасоса 55м		шт	1,000	0,00	2 500,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00
37	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки		т	21,967	52 500,00	51 666,67	62 000,00	1 153 267,50	1 134 961,74	-18 305,76
38	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки		т	5,530	52 083,33	51 250,00	61 500,00	288 020,81	283 412,50	-4 608,31
плита покрытия на отм. -2,250 (в осях А1/1...А1/9), на отм. -1,200 (в осях А1/9...А1/16)										

