

Заказчик (Генподрядчик) - ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "РемСтрой", 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д.4.

организация, адрес, телефон, факс

Стройка - «Многоквартирный многоквартирный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

наименование, адрес

Объект - «Многоквартирный многоквартирный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

наименование, адрес

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)
номер БГ-1-050525-М
дата 05.05.2025
Вид операции

Номер документа	Дата составления
4	20.10.2025

Отчетный период	
с	по
21.09.2025	20.10.2025

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		74 346 879,09	74 346 879,09	18 522 574,68
1	Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (-0,150-+18,020 1-6 этаж)		42 652 956,34	42 652 956,34	
2	Смета № 02-9, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (+18,220-+30,020 7-10 этаж)		25 645 629,81	25 645 629,81	12 474 281,74
3	Смета № 02-10, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (+33,220-+42,020 11-14 этаж)		6 048 292,94	6 048 292,94	6 048 292,94
Итого, руб.					18 522 574,68
Сумма НДС (20%), руб.					3 704 514,94
Всего с учетом налогов, руб.					22 227 089,62

Заказчик (генподрядчик):

Директор ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ"

подпись

Боков Ю.Б.

расшифровка

Подрядчик (субподрядчик):

Главный инженер ООО "РемСтрой"

подпись

Гендриков А.В.

расшифровка

Доверенность от 09.10.2025 г.

Инвестор			Форма по ОКД	Код	
Заказчик (Генподрядчик)	ООО "ОХВАТС/БЕМОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.		0322005		
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "РемСтрой", 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д.4.		76526638		
Стройка	«Ж. многоквартирный многостанционный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроено-присоединенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Казаргерийская в Завельцовском районе г. Новосибирска, корпус № 1 (по ПП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроено-присоединенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084		74676636		
Объект	«Многоквартирный многостанционный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроено-присоединенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Казаргерийская в Завельцовском районе г. Новосибирска, корпус № 1 (по ПП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроено-присоединенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084				

Вид деятельности по ОКДП			
номер	БГ-1-030325-М		
дата	05.05.2025		
номер	1		
дата	20.06.2025		
Вид операции			
номер документа	Дата составления	Отчетный период	
5	20.10.2025	с	по
		21.09.2025	20.10.2025

АКТ за Октябрь 2025
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 022-9, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (+18,220--+30,020 7-10 этаж)
Основание: П54-186-02-1-22-ЮК

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиций по смете				количество на ед. / всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Устройство вертикальных конструкций							
отм. 24,220 (9 этаж)							
1	19	Устройство монолитных железобетонных стен высотой до 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, всех вспомогательных работ и материалов, накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	60,86	12 916,67	786 108,54
2	20	Бетон В25 F100 W4, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	61,77	7 908,33	488 497,54
3	21	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,259	56 166,67	14 547,17
4	22	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,081	56 666,67	4 590,00
5	23	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,906	52 000,00	99 112,00
6	24	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2,025	49 500,00	100 237,50
7	25	Арматура Ø20 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	4,069	49 083,33	199 720,07
8	26	Арматура Ø25 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2,295	49 083,33	112 646,24
9	27	Арматура Ø28 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,192	49 083,33	58 507,33

отм. 27,220 (10 этаж)

1	2	3	4	5	6	7	8
10	28	Устройство монолитных железобетонных стен высотой до 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, всех вспомогательных работ и материалов, накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	60,86	12 916,67	786 108,54
11	29	Бетон В25 F100 W4, с учетом доставки	Материал	м3	61,77	7 908,33	488 497,54
12	30	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	Материал	т	0,258	56 166,67	14 491,00
13	31	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	Материал	т	0,079	56 666,67	4 476,67
14	32	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	Материал	т	1,906	52 000,00	99 112,00
15	33	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал	т	2,024	49 500,00	100 188,00
16	34	Арматура Ø20 А500, с учетом доставки	Материал	т	4,073	49 083,33	199 916,40
17	35	Арматура Ø25 А500, с учетом доставки	Материал	т	2,295	49 083,33	112 646,24
18	36	Арматура Ø28 А500, с учетом доставки	Материал	т	1,192	49 083,33	58 507,33

Раздел 2. Устройство монолитных железобетонных плит

Плита перекрытия на отп. 27,020

19	107	Устройство монолитных железобетонных перекрытий толщиной 200мм на высоте от опорной площади до 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	148,61	12 916,67	1 919 546,33
20	108	Бетон В25 F100 W4, с учетом доставки	Материал	м3	150,84	7 908,33	1 192 892,50
21	109	Услуги автобетононасоса 67м	Материал	ч	16	12 500,00	200 000,00
22	110	Запуск автобетононасоса 67м	Материал	шт	2	2 500,00	5 000,00
23	111	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	Материал	т	0,269	56 166,67	15 108,83
24	112	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	Материал	т	0,924	56 666,67	52 360,00
25	113	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	Материал	т	12,205	52 000,00	634 660,00
26	114	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал	т	0,377	49 500,00	18 661,50
27	115	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	Материал	т	9,515	49 083,33	467 027,89
28	116	Арматура Ø20 А500, с учетом доставки	Материал	т	2,287	49 083,33	112 253,58
29	117	Идегина ПСБс (ППС) размером 530*200*150, с учетом доставки	Материал	шт	1	329,17	329,17
30	118	Идегина ПСБс (ППС) размером 500*200*150, с учетом доставки	Материал	шт	45	304,17	13 687,65
31	119	Идегина ПСБс (ППС) размером 460*200*150, с учетом доставки	Материал	шт	1	219,17	219,17
32	120	Идегина ПСБс (ППС) размером 440*200*150, с учетом доставки	Материал	шт	3	262,50	787,50
33	121	Идегина ПСБс (ППС) размером 430*200*150, с учетом доставки	Материал	шт	3	254,17	762,51
34	122	Идегина ПСБс (ППС) размером 420*200*150, с учетом доставки	Материал	шт	1	245,83	245,83
35	123	Идегина ПСБс (ППС) размером 410*200*150, с учетом доставки	Материал	шт	2	231,50	475,00
36	124	Идегина ПСБс (ППС) размером 400*200*150, с учетом доставки	Материал	шт	72	229,17	16 500,24
37	125	Идегина ПСБс (ППС) размером 370*200*150, с учетом доставки	Материал	шт	3	204,17	612,51
38	126	Идегина ПСБс (ППС) размером 350*200*150, с учетом доставки	Материал	шт	4	187,50	750,00
39	127	Идегина ПСБс (ППС) размером 310*200*150, с учетом доставки	Материал	шт	2	154,17	308,34

1	2	3	4	5	6	7	8
40	128	Изделия ПСБс (ППС) размером 300*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	17	145,83	2 479,11
41	129	Изделия ПСБс (ППС) размером 280*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	7	129,17	904,19
42	130	Изделия ПСБс (ППС) размером 270*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	3	120,83	362,49
43	131	Изделия ПСБс (ППС) размером 260*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	112,50	112,50
44	132	Изделия ПСБс (ППС) размером 250*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	7	104,17	729,19
45	133	Изделия ПСБс (ППС) размером 220*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	6	79,17	475,02
46	134	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	16	75,00	1 200,00
47	135	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*160*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	73,33	146,66
48	136	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*150*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	7	70,83	495,81
49	137	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*190*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	90,00	180,00
50	138	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*170*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	80,00	80,00
51	139	Изделия ПСБс (ППС) размером 240*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	4	95,83	383,32

плита перекрытия на отм. 30,020

52	140	Устройство монолитных железобетонных перекрытий толщиной 200мм на высоте от опорной площади до 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	148,61	12 916,67	1 919 546,35
53	141	Бетон В25 F100 W4, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	150,84	7 908,33	1 192 892,50
54	142	Услуги автобетононасоса 67м	Материал Субподрядчика	ч	8,5	12 500,00	106 250,00
55	143	Залуж автобетононасоса 67м	Материал Субподрядчика	шт	1	2 500,00	2 500,00
56	144	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,269	56 166,67	15 108,83
57	145	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,925	56 666,67	52 416,67
58	146	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	12,205	52 000,00	634 660,00
59	147	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,378	49 500,00	18 711,00
60	148	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	9,516	49 083,33	467 076,97
61	149	Арматура Ø20 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2,289	49 083,33	112 351,74
62	150	Изделия ПСБс (ППС) размером 330*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	329,17	329,17
63	151	Изделия ПСБс (ППС) размером 500*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	45	304,17	13 687,65
64	152	Изделия ПСБс (ППС) размером 460*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	279,17	279,17
65	153	Изделия ПСБс (ППС) размером 440*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	3	262,50	787,50
66	154	Изделия ПСБс (ППС) размером 430*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	3	254,17	762,51
67	155	Изделия ПСБс (ППС) размером 420*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	245,83	245,83
68	156	Изделия ПСБс (ППС) размером 410*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	237,50	475,00
69	157	Изделия ПСБс (ППС) размером 400*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	72	229,17	16 500,24
70	158	Изделия ПСБс (ППС) размером 370*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	3	204,17	612,51

1	2	3	4	5	6	7	8
71	159	Изделия ПСБс (ППС) размером 350*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	4	187,50	750,00
72	160	Изделия ПСБс (ППС) размером 310*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	154,17	308,34
73	161	Изделия ПСБс (ППС) размером 300*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	17	145,83	2 479,11
74	162	Изделия ПСБс (ППС) размером 280*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	7	129,17	904,19
75	163	Изделия ПСБс (ППС) размером 270*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	3	120,83	362,49
76	164	Изделия ПСБс (ППС) размером 260*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	112,50	112,50
77	165	Изделия ПСБс (ППС) размером 250*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	7	104,17	729,19
78	166	Изделия ПСБс (ППС) размером 220*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	6	79,17	475,02
79	167	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	16	75,00	1 200,00
80	168	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*160*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	73,33	146,66
81	169	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*150*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	7	70,83	495,81
82	170	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*190*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	90,00	180,00
83	171	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*170*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	80,00	80,00
84	172	Изделия ПСБс (ППС) размером 240*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	4	95,83	383,32
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							12 951 507,20
Итого по акту:							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:							12 951 507,20
Итого Под. 19-36, 107-172							12 951 507,20
Итого							
В том числе:							
Материалы							7 226 447,46
Машины и механизмы							313 750,00
ФОТ							5 411 309,74
Расчет удорожаний/удешевления стоимости основных материалов к акту выполненных работ за октябрь 2025г.							477 225,46
Итого по Акту							12 474 281,74
НДС 20%							2 484 655,35
ВСЕГО по акту							14 959 138,09

Сдат. Главный инженер ООО "РемСтрой" Гендриков А.В.
Доверенность от 09.10.2025 г.

(должность, подпись, расшифровка)



[Handwritten signature]
Боков Ю.Б.

М.П.



«ОХВАТСИЕМОНТАЖ»
Филиал: Директор ООО «ОХВАТСИЕМОНТАЖ»
(должность, подпись, расшифровка)

Расчет удорожания/удешевления стоимости основных материалов к акту выполненных работ за октябрь 2025г. К КСЭ №5 от 20.10.2025 г. К Дополнительному соглашению №1 от 20.08.2025г, договору БТ-1-050525-М от 05.05.2025г.

Объект: «Плотнокарптийный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройкой, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Канатерийская в Засельском районе г. Новосибирска. Корпус №1 (по ПП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

Смета № 02-9, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (+18,220+30,020 7-10 этаж)

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Сметная ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. с НДС	Итого ст-ть, руб. без НДС	Итого ст-ть, руб. с НДС	Разница, руб. без НДС
Раздел 1. Устройство вертикальных конструкций									
отм. 24,220 (9 этаж)									
1	Бетон В25 F100 W4, с учетом доставки	м3	61,77	7 908,33	0,00	0,00	488 497,54	0,00	-488 497,54
2	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	19,90	0,00	7 910,62	9 492,74	0,00	157 421,34	157 421,34
3	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	17,70	0,00	7 918,36	9 502,03	0,00	140 154,97	140 154,97
4	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	15,60	0,00	7 944,98	9 533,98	0,00	123 941,69	123 941,69
5	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	8,57	0,00	7 928,74	9 514,49	0,00	67 949,30	67 949,30
6	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	т	0,259	56 166,67	49 166,67	59 000,00	14 547,17	12 734,17	-1 813,00
7	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	т	0,081	56 666,67	49 166,67	59 000,00	4 590,00	3 982,50	-607,50
8	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	т	1,906	52 000,00	45 000,00	54 000,00	99 112,00	83 770,00	-13 342,00
9	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	т	2,025	49 500,00	43 750,00	52 500,00	100 237,50	88 593,75	-11 643,75
10	Арматура Ø20 А500, с учетом доставки	т	4,069	49 083,33	43 333,33	52 000,00	199 720,07	176 323,32	-23 396,75
11	Арматура Ø25 А500, с учетом доставки	т	2,295	49 083,33	43 333,33	52 000,00	112 646,24	99 449,99	-13 196,25
12	Арматура Ø28 А500, с учетом доставки	т	1,192	49 083,33	43 333,33	52 000,00	58 507,33	51 653,33	-6 854,00
отм. 27,220 (10 этаж)									
13	Бетон В25 F100 W4, с учетом доставки	м3	61,77	7 908,33	0,00	0,00	488 497,54	0,00	-488 497,54
14	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	5,10	0,00	8 012,75	9 615,30	0,00	40 865,03	40 865,03
15	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	13,00	0,00	7 908,33	9 490,00	0,00	102 808,29	102 808,29
16	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	15,50	0,00	7 927,42	9 512,90	0,00	122 875,01	122 875,01
17	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	19,40	0,00	7 926,63	9 511,96	0,00	153 776,62	153 776,62
18	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	8,77	0,00	7 945,49	9 534,59	0,00	69 681,95	69 681,95
19	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	т	0,258	56 166,67	49 166,67	59 000,00	14 491,00	12 685,00	-1 806,00
20	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	т	0,079	56 666,67	49 166,67	59 000,00	4 476,67	3 884,17	-592,50
21	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	т	1,906	52 000,00	45 000,00	54 000,00	99 112,00	83 770,00	-13 342,00
22	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	т	2,024	49 500,00	43 750,00	52 500,00	100 188,00	88 550,00	-11 638,00
23	Арматура Ø20 А500, с учетом доставки	т	4,073	49 083,33	43 333,33	52 000,00	199 916,40	176 496,65	-23 419,75
24	Арматура Ø25 А500, с учетом доставки	т	2,295	49 083,33	43 333,33	52 000,00	112 646,24	99 449,99	-13 196,25
25	Арматура Ø28 А500, с учетом доставки	т	1,192	49 083,33	43 333,33	52 000,00	58 507,33	51 653,33	-6 854,00
Раздел 2. Устройство монолитных железобетонных плит									
плита перекрытия на отм. 27,020									
26	Бетон В25 F100 W4, с учетом доставки	м3	150,84	7 908,33	0,00	0,00	1 192 892,50	0,00	-1 192 892,50
27	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	83,70	0,00	7 810,20	9 372,24	0,00	669 334,14	669 334,14
28	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	64,40	0,00	7 813,30	9 375,96	0,00	503 176,52	503 176,52
29	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	0,74	0,00	7 928,74	9 514,49	0,00	5 867,27	5 867,27
30	Услуги автобетононасоса 67м	ч	16,00	12 500,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	-200 000,00
31	Услуги автобетононасоса 63м	ч	8,00	0,00	12 500,00	15 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
32	Услуги автобетононасоса 70м	ч	8,00	0,00	13 041,66	15 649,99	0,00	104 333,28	104 333,28
33	Запуск автобетононасоса 67м	шт	2,00	2 500,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
34	Запуск автобетононасоса 63м	шт	1,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
35	Запуск автобетононасоса 70м	шт	1,00	0,00	2 500,00	3 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
36	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	т	0,269	56 166,67	49 166,67	59 000,00	15 108,83	13 225,83	-1 883,00
37	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	т	0,924	56 666,67	49 166,67	59 000,00	52 360,00	45 430,00	-6 930,00
38	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	т	12,205	52 000,00	45 000,00	54 000,00	634 660,00	549 225,00	-85 435,00
39	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	т	0,377	49 500,00	43 750,00	52 500,00	18 661,50	16 493,75	-2 167,75
40	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	т	9,515	49 083,33	43 333,33	52 000,00	467 027,88	412 316,63	-54 711,25
41	Арматура Ø20 А500, с учетом доставки	т	2,287	49 083,33	43 333,33	52 000,00	112 253,88	99 103,33	-13 150,25
плита перекрытия на отм. 30,020									
42	Бетон В25 F100 W4, с учетом доставки	м3	150,84	7 908,33	0,00	0,00	1 192 892,50	0,00	-1 192 892,50
43	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	83,30	0,00	7 913,50	9 496,20	0,00	675 021,55	675 021,55

44	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	65,54	0,00	7 913,25	9 495,90	0,00	518 634,41	518 634,41
45	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	т	0,269	56 166,67	49 166,67	59 000,00	15 108,83	13 225,83	-1 883,00
46	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	т	0,925	56 666,67	49 166,67	59 000,00	52 416,67	45 479,17	-6 937,50
47	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	т	12,205	52 000,00	45 000,00	54 000,00	634 660,00	549 225,00	-85 435,00
48	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	т	0,378	49 500,00	43 750,00	52 500,00	18 711,00	16 537,50	-2 173,50
49	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	т	9,516	49 083,33	43 333,33	52 000,00	467 076,97	412 359,97	-54 717,00
50	Арматура Ø20 А500, с учетом доставки	т	2,289	49 083,33	43 333,33	52 000,00	112 351,74	99 189,99	-13 161,75
Итого:									-477 225,46
НДС 20%:									-95 445,09
Всего с НДС 20 %:									-572 670,55

Дат: Главный инженер ООО "РемСтрой" Гендриков А.В.


Доверенность от 09.10.2025 г.

(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ" Боква Ю.Б.

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.



Инвестор			Форма по ОКПД	Код											
Заказчик (Генподрядчик)	ООО "ОХВАТСИЕМОНТ-АУС", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.		0322006												
Генподрядчик (Субподрядчик)	ООО "РемСтрой", 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д. 4.		по ОКПД												
Стройка	«Многоквартирный многоквартирный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроены и встроено-присоединенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска, корпус № 1 (по 1П) с объектами обслуживания жилой застройки во встроены и встроено-присоединенных помещениях, с подземной автостоянкой, на земельном участке с кадастровым номером 54.35.032375.1084		по ОКПД	76526639											
Объект	«Многоквартирный многоквартирный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроены и встроено-присоединенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска, корпус № 1 (по 1П) с объектами обслуживания жилой застройки во встроены и встроено-присоединенных помещениях, с подземной автостоянкой, на земельном участке с кадастровым номером 54.35.032375.1084		по ОКПД	74676836											
Вид деятельности по ОКДП Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение Вид операции															
<table><tr><td>номер</td><td>БГ-1-050025-М</td></tr><tr><td>дата</td><td>05.05.2025</td></tr><tr><td>номер</td><td>2</td></tr><tr><td>дата</td><td>01.10.2025</td></tr></table>						номер	БГ-1-050025-М	дата	05.05.2025	номер	2	дата	01.10.2025		
номер	БГ-1-050025-М														
дата	05.05.2025														
номер	2														
дата	01.10.2025														
<table><tr><td>номер документа</td><td>дата составления</td><td>с</td><td>Очный период</td><td>по</td></tr><tr><td>6</td><td>20.10.2025</td><td>21.09.2025</td><td></td><td>20.10.2025</td></tr></table>						номер документа	дата составления	с	Очный период	по	6	20.10.2025	21.09.2025		20.10.2025
номер документа	дата составления	с	Очный период	по											
6	20.10.2025	21.09.2025		20.10.2025											

АКТ за Октябрь 2025
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-10, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (+33,220-+42,020 11-14 этаж)
Основание: П64-186-02-1-22-ЮК

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиций по смете				количество на вв./ всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Устройство вертикальных конструкций							
отм.30,220 (11 этаж)							
1	1	Устройство монолитных железобетонных стен высотой до 3м (с учетом оплаты труда рабочих, всех вспомогательных работ и материалов, накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	60,96	12 916,67	786 108,34
2	2	Бетон В25 F100 W4, ПМД -5, с учетом доставки	Материал	м3	61,5	8 025,00	493 537,50
3	3	Арматура Ø6 А240, с учетом доставки	Материал	т	0,038	49 166,67	1 868,33
4	4	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	Материал	т	0,19	49 166,67	9 341,67
5	5	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	Материал	т	1,901	45 000,00	85 545,00
6	6	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	Материал	т	0,079	49 166,67	3 884,17
7	7	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал	т	2,024	43 750,00	88 550,00
8	8	Арматура Ø20 А500, с учетом доставки	Материал	т	4,068	43 333,33	176 279,99
9	9	Арматура Ø25 А500, с учетом доставки	Материал	т	2,295	43 333,33	99 449,99
10	10	Арматура Ø28 А500, с учетом доставки	Материал	т	1,192	43 333,33	51 653,33
Раздел 2. Устройство монолитных железобетонных плит							

1	2	3	4	5	6	7	8
оплата перекрытия на отк. 33,020							
11	41	Устройство монолитных железобетонных перекрытий толщиной 200мм на высоте от опорной площади до 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	147,58	12 916,67	1 906 242,16
12	42	Бетон В25 F100 W4, ПМД-5, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	149,00	8 025,00	1 202 064,75
13	45	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,237	49 166,67	11 652,50
14	46	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,924	49 166,67	45 430,00
15	47	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	12,341	45 000,00	555 345,00
16	48	Арматура Ø 2 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,237	43 750,00	10 368,75
17	49	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	10,293	43 333,33	446 029,97
18	50	Арматура Ø20 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,301	43 333,33	56 376,66
19	51	Иадепия ПСБс (ППС) размером 530*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	329,17	329,17
20	52	Иадепия ПСБс (ППС) размером 500*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	46	304,17	13 991,82
21	53	Иадепия ПСБс (ППС) размером 480*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	295,63	295,63
22	54	Иадепия ПСБс (ППС) размером 460*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	279,17	558,34
23	55	Иадепия ПСБс (ППС) размером 450*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	270,83	541,66
24	56	Иадепия ПСБс (ППС) размером 440*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	262,50	525,00
25	57	Иадепия ПСБс (ППС) размером 430*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	3	254,17	762,51
26	58	Иадепия ПСБс (ППС) размером 410*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	237,50	475,00
27	59	Иадепия ПСБс (ППС) размером 400*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	68	229,17	15 583,56
28	60	Иадепия ПСБс (ППС) размером 380*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	212,50	212,50
29	61	Иадепия ПСБс (ППС) размером 370*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	4	204,17	816,68
30	62	Иадепия ПСБс (ППС) размером 350*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	187,50	375,00
31	63	Иадепия ПСБс (ППС) размером 340*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	179,17	179,17
32	64	Иадепия ПСБс (ППС) размером 310*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	154,17	308,34
33	65	Иадепия ПСБс (ППС) размером 300*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	17	145,83	2 479,11
34	66	Иадепия ПСБс (ППС) размером 280*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	6	129,17	775,02
35	67	Иадепия ПСБс (ППС) размером 270*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	120,83	241,66
36	68	Иадепия ПСБс (ППС) размером 260*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	112,50	112,50
37	69	Иадепия ПСБс (ППС) размером 250*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	6	104,17	625,02
38	70	Иадепия ПСБс (ППС) размером 240*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	4	95,83	383,32
39	71	Иадепия ПСБс (ППС) размером 220*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	7	79,17	554,19
40	72	Иадепия ПСБс (ППС) размером 200*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	17	75,00	1 275,00
41	73	Иадепия ПСБс (ППС) размером 200*190*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	90,00	180,00

1	2	3	4	5	6	7	8
42	74	Изделия ПСБс (ПТС) размером 200*150*150, с учетом доставки	Материал Суботдрючка	шт	2		146,66
43	75	Изделия ПСБс (ПТС) размером 200*150*150, с учетом доставки	Материал Суботдрючка	шт	7		495,81
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							6 065 611,43
Итого по акту:							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:							
Итого Под. 1-10, 41-42, 45-75							6 065 611,43
В том числе:							
Итого							
Материалы							
ФОТ							
Расчет дорожных/дешевления стоимости основных материалов к акту выполненных работ за октябрь 2025г.							
Итого по акту							-17 318,49
НДС 20%							6 048 292,94
ВСЕГО по акту							1 209 698,99
							7 257 951,53

Сдал: Главный инженер ООО "РемСтрой" Гендриков А.В.

Доверенность от 09.10.2025г. (должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор ООО "ОХВАТСИМОНТАЖ" Боков Ю.Б.

М.П.



[Handwritten signature]

Расчет удорожания/удешевления стоимости основных материалов к акту выполненных работ за октябрь 2025г. К КС2 №6 от 20.10.2025 г. К Дополнительному соглашению №2 от 01.10.2025г, договору БГ-1-050525-М от 05.05.2025г.

Объект: Многоквартирный многоквартирный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заслонином районе г. Новосибирск.
Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой, на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

Смета № 02-10. Устройство монолитных железобетонных конструкций в. ш. 0,000 (+33,220-+42,020 11-14 этаж)

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Сметная ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. с НДС	Итого ст-ть, руб. без НДС	Итого ст-ть, руб. с НДС	Разница, руб. без НДС
Раздел 1. Устройство вертикальных конструкций									
отм.30,220 (1 этаж)									
1	Бетон В25 F100 W4, ПМД -5, с учетом доставки	м3	61,50	8 025,00	0,00	0,00	493 537,50	0,00	-493 537,50
2	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	19,80	0,00	7 913,25	9 495,90	0,00	156 682,35	156 682,35
3	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	13,50	0,00	7 930,25	9 516,30	0,00	107 058,38	107 058,38
4	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	7,60	0,00	7 939,47	9 527,36	0,00	60 339,97	60 339,97
5	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	8,00	0,00	7 908,33	9 490,00	0,00	63 266,64	63 266,64
6	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	12,60	0,00	7 927,12	9 512,54	0,00	99 881,71	99 881,71
7	Арматура Ø6 А240, с учетом доставки	т	0,038	49 166,67	50 000,00	60 000,00	1 868,33	1 900,00	31,67
8	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	т	0,190	49 166,67	50 000,00	60 000,00	9 341,67	9 500,00	158,33
9	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	т	0,079	49 166,67	50 000,00	60 000,00	3 884,17	3 950,00	65,83
Раздел 2. Устройство монолитных железобетонных плит									
плита перекрытия на отм. 33,020									
10	Бетон В25 F100 W4, ПМД -5, с учетом доставки	м3	149,00	8 025,00	0,00	0,00	1 195 725,00	0,00	-1 195 725,00
11	Бетон В25 П4 F100 W4, ПМД -5, с учетом доставки	м3	85,10	0,00	7 936,91	9 524,29	0,00	675 431,04	675 431,04
12	Бетон В25 П4 F100 W4, ПМД -5, с учетом доставки	м3	63,90	0,00	7 950,87	9 541,04	0,00	508 060,59	508 060,59
13	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	т	0,237	49 166,67	50 000,00	60 000,00	11 652,50	11 850,00	197,50
14	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	т	0,924	49 166,67	50 000,00	60 000,00	45 430,00	46 200,00	770,00
Итого:									-17 318,49
НДС 20%:									-3 463,70
Всего с НДС 20 %:									-20 782,19

Сдат. Главный инженер ООО "РемСтрой"
Доверенность от 09.10.2025 г.
(должность, подпись, расшифровка)



М.П.

