

Заказчик (Генподрядчик) - ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "РемСтрой", 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д.4.

организация, адрес, телефон, факс

Стройка - «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

наименование, адрес

Объект - «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

наименование, адрес

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)
номер БГ-1-160625-ЛН
дата 16.06.2025
Вид операции

Номер документа	Дата составления
4	30.12.2025

Отчетный период	
с	по
21.12.2025	30.12.2025

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		563 671,59	563 671,59	57 973,91
1	Устройство деревянных настилов в лифтовых шахтах.		563 671,59	563 671,59	57 973,91
Итого, руб.					57 973,91
Сумма НДС (20%), руб.					11 594,78
Всего с учетом налогов, руб.					69 568,69

Заказчик (генподрядчик):

М П

Директор ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ"

Подпись

Боков Ю.Б.
расшифровка

Подрядчик (субподрядчик):

М П

Директор ООО "РемСтрой"

Подпись

Коровин А.В..
расшифровка

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.

Подрядчик (Субподрядчик)

ООО "РемСтрой", 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д.4.

Стройка

«Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроено-присоединенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Завельцовском районе г. Новосибирска, корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроено-присоединенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1094

Объект

«Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроено-присоединенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Завельцовском районе г. Новосибирска, корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроено-присоединенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1094

Форма по ОКУД

Код
0322005

по ОКТО

76526638

по ОКТО

74676836

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Дополнительное соглашение

номер	БГ-1-160625-ЛН
дата	16.06.2025
номер	3
дата	02.12.2025
Вид операции	

номер документа	дата составления	с	по
4	30.12.2025	21.12.2025	30.12.2025

АКТ за Декабрь 2025

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-5/К3, Устройство деревянных настилов в лифтовых шахтах.


Основание: П54-186-02-1-22-ЮК

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиций по смете				количество на ед./ всего	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Устройство лифтовых настилов							
1	1	Изготовление и монтаж деревянных настилов в лифтовых шахтах со сверлением отверстий, установкой анкеров, монтажом закладных деталей, монтажом бруса с нарезкой в размер, устройством настила из профилированной доски, с нарезкой в размер и креплением к брусу (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	шт	6	7 916,67	47 500,02
2	3.1	Брус 150*100*6000, с учетом доставки	Материал	м3	0,76	13 097,22	9 953,89
3	4	Доска 50х150х6м, с учетом доставки	Субподрядчика	м3	0,9		
	*		Генподрядчика				
4	6	Закладное изделие (угол 100*10 L200-1шт, косынка 5*80*80-2шт), с учетом доставки	Материал	шт	24		
	*		Генподрядчика				
5	7	САР8/20*80-НТ Клиновидный распорный анкер, НАСТ, с учетом доставки	Материал	шт	48		
	*		Генподрядчика				

1	2	3	4	5	6	7	8
6	8	Гвозди строительные 4*100мм (вес 1 шт 0,01кг), с учетом доставки	Материал	кг	4	130,00	520,00
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах			Субподрядчика				57 973,91
Итого по акту:							
Деревянные конструкции:							
Итого Поз. 1, 3, 1, 4, 6-8							57 973,91
Итого							
В том числе:							57 973,91
Материалы							
ФОТ							
НДС 20%							
ВСЕГО по акту							10 473,89
Материалы заказчика							
Материал Генподрядчика Доска 50х150х6м, с учетом доставки, "м3" Кол-во: 0,9(п.4)							47 500,02
Стоимость единицы							11 594,78
Всего на физобъем (0,9(п.4))							69 568,69
Материал Генподрядчика Закадное изделие (угол 100*10 L200-1шт, косынка 5*80*80-2шт), с учетом доставки, "шт" Кол-во: 24(п.6)							
Стоимость единицы							
Всего на физобъем (24(п.6))							
Материал Генподрядчика САРВ/20-80НТ Клиновидный распорный анкер, НАСТ, с учетом доставки, "шт" Кол-во: 48(п.7)							
Стоимость единицы							
Всего на физобъем (48(п.7))							
Итого							

Сдал: Директор ООО "РемСтрой" _____ (Коровин А.В.)
 (должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор ООО "ОХВАТСИМОНТАЖ" _____ (Боков Ю.Б.)
 (должность, подпись, расшифровка)



Подразчик -ООО "ОХВАТСИМОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.

Субподрядчик - ООО "РемСтрой", 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д.4.

Объект - «Многоквартирный многоквартирный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроеном и встроено-присоединенных помещениях с подземной автомобильной стоянкой по улице Кавалерийская в Заводском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ПП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроеном и встроено-присоединенных помещениях с подземной автомобильной», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

Договор № БГ-1-160625-ЛН

ОТЧЕТ
об использовании давальческих материалов

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	30.12.2025	21.12.2025	30.12.2025

№ п/п	Материалы и оборудование (наименование, тип, марка)	Ед. изм	Накладная на отпуск материалов на сторону		Остаток на начало периода	Получено за отчетный период	Использовано за отчетный период		Перемещено за отчетный период			Остаток на конец периода	
			№	Дата			Документ использования материалов	Кол-во	№ наклад.	Дата	Кол-во		
1		2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1	Доска 50х150х6м	м3				0	0,900	Акт №4 КС-2 от 30.12.2025 г.	0,900				0,000
2	Защитное изделие (угол 100*10 L200-1шт, косынка 5*80*80-2шт)	шт				0	24,000	Акт №4 КС-2 от 30.12.2025 г.	24,000				0,000
3	САР8/20*80НТ Клиновидный распорный анкер, НАСТ,	шт				0	48,000	Акт №4 КС-2 от 30.12.2025 г.	48,000				0,000

Слал: Директор ООО "РемСтрой" Коровин А.В.

Принят: Директор ООО "ОХВАТСИМОНТАЖ" Бокорюк Е.



Handwritten signature in blue ink over a circular official stamp of RemStroy LLC, Novosibirsk region.