

Заказчик (Генподрядчик) - ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "РемСтрой", 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д.4.

организация, адрес, телефон, факс

Стройка - «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

наименование, адрес

Объект - «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

наименование, адрес

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

Код

322001

76526638

74676836

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

БГ-1-140325-МП

дата

14.03.2025

Вид операции

Отчетный период

с

по

21.08.2025

20.10.2025

Номер документа

Дата составления

5

20.10.2025

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		78 448 690,62	78 448 690,62	1 031 552,66
1	Устройство монолитных железобетонных конструкций ниже 0,000 (парковка)		39 163 989,36	39 163 989,36	
2	Устройство монолитных железобетонных конструкций ниже 0,000 (парковка) (Этап 2)		39 284 701,26	39 284 701,26	1 031 552,66
Итого, руб.					1 031 552,66
Сумма НДС (20%), руб.					206 310,53
Всего с учетом налогов, руб.					1 237 863,19

Заказчик (генподрядчик):

Директор ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ"

подпись

Боков Ю.Б.

расшифровка

Подрядчик (субподрядчик):

Главный инженер ООО "РемСтрой"

подпись

Гендриков А.В.

расшифровка

Доверенность от 09.10.2025 г.

Инвестор			Форма по ОКУД	Код	
Заказчик (Генподрядчик)	ООО "ОХВАТСИЕМОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.		0322005		
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "РемСтрой", 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д. 4.	по ОКПО			
Стройка	«Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска, Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084	по ОКПО	76526638		
Объект	«Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска, Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084	по ОКПО	74676836		

(наименование, адрес)	Вид деятельности по ОКДП
	номер
	дата
	номер
	дата
	Вид операции

Договор подряда (контракт)	номер	БГ-1-140325-МП
Дополнительное соглашение	дата	14.03.2025
	номер	5
	дата	21.03.2025
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
5	20.10.2025	с 21.08.2025 по 20.10.2025

АКТ за Октябрь 2025
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-2п И5, Устройство монолитных железобетонных конструкций ниже 0,000 (парковка) (Этап 2)
Основание: П54-186-02-1-22-ЮК

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиций по смете				количество на ед./ всего	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Устройство вертикальных конструкций							
отм. -1,900 (в осях А1/1...А1/9), на отм. -0,850 (в осях А1/9...А1/16)							
1	19	Устройство монолитных железобетонных стен высотой до 3м (с учетом: оплата труда рабочих, всех вспомогательных работ и материалов, накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	44,94	12 916,67	580 475,15
2	20	Бетон В25 F150 W6, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	45,61	7 808,33	356 137,93
3	21	Арматура Ø6 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,145	56 250,00	8 156,25
4	22	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,039	56 666,67	2 210,00

1	2	3	4	5	6	7	8
5	23	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,398	53 750,00	75 142,50
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							1 022 121,83
Итого по акту:							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:							
Итого Поз. 19-23							1 022 121,83
В том числе:							1 022 121,83
Материалы							441 646,68
ФОТ							580 475,15
Расчет удорожания/удешевления стоимости основных материалов к акту выполненных работ за октябрь 2025г.							9 430,83
Итого по Акту							1 031 552,66
НДС 20%							206 310,53
ВСЕГО по акту							1 237 863,19

Сдал: Главный инженер ООО "РемСтрой" _____ Гендриков А.В.

Доверенность от 09.10.2025 г. _____

(должность, подпись, расшифровка)



Принял: Директор ООО "ОХВАТСИВМОНТАЖ" _____ Боков Ю.Б.

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.



Расчет удорожания/удешевления стоимости основных материалов к акту выполненных работ за октябрь 2025г. К КС2 №5 от 20.10.2025 г. К Дополнительному соглашению №5 от 21.03.2025 г., к договору БГ-1-140325-МП от 14.03.2025г.

Объект: «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Зельцовском районе г. Новосибирска, Корпус №1 (по ПП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

Смета № 02-2п И5, Устройство монолитных железобетонных конструкций ниже 0,000 (парковка) (Этап 2)

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Сметная ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. с НДС	Итого ст-ть, руб. без НДС		Разница, руб. без НДС
							сметная	фактическая	
Раздел 1. Устройство вертикальных конструкций									
отм. -1,900 (в осях А1/1, А1/9), на отм. -0,850 (в осях А1/9, А1/6)									
1	Бетон В25 F150 W6, с учетом доставки	м3	45,61	7 808,33	0,00	0,00	356 137,93	0,00	-356 137,93
2	Бетон В25 П4 F150 W6, с учетом доставки	м3	1,50	0,00	8 302,77	9 963,32	0,00	12 454,16	12 454,16
3	Бетон В25 П4 F150 W6, с учетом доставки	м3	1,10	0,00	7 926,26	9 511,51	0,00	8 718,89	8 718,89
4	Бетон В25 П4 F150 W6, с учетом доставки	м3	8,20	0,00	8 009,61	9 611,53	0,00	65 678,80	65 678,80
5	Бетон В25 П4 F150 W6, с учетом доставки	м3	1,30	0,00	7 925,24	9 510,29	0,00	10 302,81	10 302,81
6	Бетон В25 П4 F150 W6, с учетом доставки	м3	5,40	0,00	7 974,07	9 568,88	0,00	43 059,98	43 059,98
7	Бетон В25 П4 F150 W6, с учетом доставки	м3	5,60	0,00	7 956,31	9 547,57	0,00	44 555,34	44 555,34
8	Бетон В25 П4 F150 W6, с учетом доставки	м3	7,40	0,00	7 945,49	9 534,59	0,00	58 796,63	58 796,63
9	Бетон В25 П4 F150 W6 с ПМД -5, с учетом доставки	м3	7,10	0,00	7 983,33	9 580,00	0,00	56 681,64	56 681,64
		м3	8,01	0,00	8 154,87	9 785,84	0,00	65 320,51	65 320,51
Итого:									9 430,83
НДС 20%:									1 886,17
Всего с НДС 20 %:									11 317,00

Сдел: Главный инженер ООО "РемСтрой" Гендрик А.В.
Доверенность от 09.10.2025 г.

(подпись, расшифровка)

Принят: Директор ООО "Объединенный центр" Бояков Ю.Б.

(подпись, расшифровка)

М.П.

