

Заказчик (Генподрядчик) - ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "РемСтрой", 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д.4.

организация, адрес, телефон, факс

Стройка - «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

наименование, адрес

Объект - «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заельцовском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

наименование, адрес

Форма по ОКУД
по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
6	20.12.2025

Отчетный период	
с	по
21.11.2025	20.12.2025

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		116 735 932,33	116 735 932,33	18 056 564,76
1	Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (-0,150-+18,020 1-6 этаж)		42 652 956,34	42 652 956,34	
2	Смета № 02-9, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (+18,220-+30,020 7-10 этаж)		25 645 629,81	25 645 629,81	
3	Смета № 02-10, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (+33,220-+42,020 11-14 этаж)		24 383 837,87	24 383 837,87	
4	Смета № 02-11, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (+42,220-+60,020 15-20 этаж)		24 053 508,31	24 053 508,31	18 056 564,76
Итого, руб.				18 056 564,76	
Сумма НДС (20%), руб.				3 611 312,95	
Всего с учетом налогов, руб.				21 667 877,71	



Заказчик (генподрядчик):

Директор ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ"

должность

подпись

Бокан Ю.Б.

расшифровка

М П

Подрядчик (субподрядчик):

Директор ООО "РемСтрой"

должность

подпись

Коровин А.В.

расшифровка



Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

Подрядчик (Субподрядчик)

Строика

Объект

форма по ОКУД

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

000 "ОХВАТСИБМОНТАЖ", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4.

ООО "РемСтрой", 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д. 4.

«Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Зеленовском районе г. Новосибирска, Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

«Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Зеленовском районе г. Новосибирска, Корпус № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях, с подземной автостоянкой», на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032975:1084

Договор подряда (контракт)

Дополнительное соглашение

Вид операции

номер

дата

номер

дата

номер документа

9

БГ-1-050525-М

05.05.2025

3

07.10.2025

с

по

20.12.2025

21.11.2025

20.12.2025

АКТ за Декабрь 2025

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-1, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (+42,220-60,020 15-20 этаж)
Основание: П54-186-02-1-22-ЮК

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиций по смете				количество на вкл. всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Устройство вертикальных конструкций							
отм. 45,220 (16 этаж)							
1	10	Устройство монолитных железобетонных стен высотой до 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, всех вспомогательных работ и материалов, накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	60,86	12 916,67	786 108,54
2	11	Бетон В25 F100 W4, ПМД-15, с учетом доставки	Материал	м3	61,5	8 158,33	501 737,30
			Субподрядчика				
3	12	Арматура Ø6 А240, с учетом доставки	Материал	т	0,039	50 000,00	1 950,00
			Субподрядчика				
4	13	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	Материал	т	0,19	50 000,00	9 500,00
			Субподрядчика				
5	14	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	Материал	т	0,079	50 000,00	3 950,00
			Субподрядчика				
6	15	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	Материал	т	2,428	47 083,33	114 318,33
			Субподрядчика				
7	16	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал	т	1,321	45 416,67	59 995,42
			Субподрядчика				
8	17	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	Материал	т	2,424	45 000,00	109 080,00
			Субподрядчика				

1	2	3	4	5	6	7	8
9	18	Арматура Ø20 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2,211	45 000,00	99 495,00
отм. 48,220 (17 этаж)							
10	19	Устройство монолитных железобетонных стен высотой до 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, всех вспомогательных работ и материалов, накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	60,86	12 916,67	786 108,54
11	20	Бетон В25 F100 W4, ПМД -15, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	61,2	8 158,33	499 289,80
12	21	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,039	50 000,00	1 950,00
13	22	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,19	50 000,00	9 500,00
14	23	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,079	50 000,00	3 950,00
15	24	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2,427	47 083,33	114 271,24
16	25	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,321	45 416,67	59 995,42
17	26	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2,425	45 000,00	109 125,00
18	27	Арматура Ø20 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2,211	45 000,00	99 495,00
отм. 51,220 (18 этаж)							
19	28	Устройство монолитных железобетонных стен высотой до 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, всех вспомогательных работ и материалов, накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	60,86	12 916,67	786 108,54
20	29	Бетон В25 F100 W4, ПМД -15, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	61,7	8 158,33	503 368,96
21	30	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,039	50 000,00	1 950,00
22	31	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,19	50 000,00	9 500,00
23	32	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,079	50 000,00	3 950,00
24	33	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2,428	47 083,33	114 318,33
25	34	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,32	45 416,67	59 990,00
26	35	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2,423	45 000,00	109 035,00
27	36	Арматура Ø20 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2,211	45 000,00	99 495,00
Раздел 2. Устройство монолитных железобетонных плит							
плита перекрытия на отм. 48,020							
28	88	Устройство монолитных железобетонных перекрытий, толщиной 200мм на высоте от опорной площади до 3м (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	147,38	12 916,67	1 903 658,82
29	89	Бетон В25 F100 W4, ПМД -15, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	149,29	8 158,33	1 217 957,09
30	90	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,237	50 000,00	11 850,00
31	91	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,924	50 000,00	46 200,00
32	92	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	12,342	47 083,33	581 102,46
33	93	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,235	45 416,67	10 672,92
34	94	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	10,228	45 000,00	460 260,00

1	2	3	4	5	6	7	8
35	95	Арматура Ø20 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,293	45 000,00	58 185,00
36	96	Изделия ПСБс (ППС) размером 530*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	329,17	658,34
37	97	Изделия ПСБс (ППС) размером 500*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	44	304,17	13 383,48
38	98	Изделия ПСБс (ППС) размером 480*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	295,83	295,83
39	99	Изделия ПСБс (ППС) размером 460*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	279,17	558,34
40	100	Изделия ПСБс (ППС) размером 450*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	270,83	541,66
41	101	Изделия ПСБс (ППС) размером 440*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	262,50	525,00
42	102	Изделия ПСБс (ППС) размером 430*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	3	254,17	762,51
43	103	Изделия ПСБс (ППС) размером 410*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	237,50	475,00
44	104	Изделия ПСБс (ППС) размером 400*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	70	229,17	16 041,90
45	105	Изделия ПСБс (ППС) размером 380*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	212,50	425,00
46	106	Изделия ПСБс (ППС) размером 370*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	4	204,17	816,68
47	107	Изделия ПСБс (ППС) размером 350*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	187,50	375,00
48	108	Изделия ПСБс (ППС) размером 310*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	154,17	308,34
49	109	Изделия ПСБс (ППС) размером 300*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	16	145,83	2 333,28
50	110	Изделия ПСБс (ППС) размером 280*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	6	129,17	775,02
51	111	Изделия ПСБс (ППС) размером 270*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	120,83	241,66
52	112	Изделия ПСБс (ППС) размером 250*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	6	104,17	625,02
53	113	Изделия ПСБс (ППС) размером 240*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	4	95,83	383,32
54	114	Изделия ПСБс (ППС) размером 230*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	87,50	87,50
55	115	Изделия ПСБс (ППС) размером 220*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	7	79,17	554,19
56	116	Изделия ПСБс (ППС) размером 210*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	77,50	77,50
57	117	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	17	75,00	1 275,00
58	118	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*190*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	90,00	180,00
59	119	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*160*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	73,33	146,66
60	120	Изделия ПСБс (ППС) размером 200*150*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	8	70,83	566,64
плита перекрытия на отп. 51,020							
61	121	Устройство монолитных железобетонных перекрытий толщиной 200мм на высоте от опорной площади до 5м (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	148,28	12 916,67	1 915 283,83
62	122	Бетон В25 F100 W4, ПМД-15, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	150,03	8 158,33	1 223 994,25
63	123	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,212	50 000,00	13 600,00

1	2	3	4	5	6	7	8
64	124	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,924	50 000,00	46 200,00
65	125	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	12,213	47 083,33	575 028,71
66	126	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,375	45 416,67	17 031,25
67	127	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	9,922	45 000,00	446 490,00
68	128	Арматура Ø20 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,784	45 000,00	80 280,00
69	129	Изделия ПСБс (ППО) размером 530*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	329,17	329,17
70	130	Изделия ПСБс (ППО) размером 500*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	45	304,17	13 687,65
71	131	Изделия ПСБс (ППО) размером 460*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	279,17	279,17
72	132	Изделия ПСБс (ППО) размером 440*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	262,50	525,00
73	133	Изделия ПСБс (ППО) размером 430*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	3	254,17	762,51
74	134	Изделия ПСБс (ППО) размером 420*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	245,83	245,83
75	135	Изделия ПСБс (ППО) размером 410*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	237,50	475,00
76	136	Изделия ПСБс (ППО) размером 400*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	73	229,17	16 729,41
77	137	Изделия ПСБс (ППО) размером 370*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	3	204,17	612,51
78	138	Изделия ПСБс (ППО) размером 360*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	195,83	195,83
79	139	Изделия ПСБс (ППО) размером 350*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	4	187,50	750,00
80	140	Изделия ПСБс (ППО) размером 310*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	154,17	308,34
81	141	Изделия ПСБс (ППО) размером 300*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	16	145,83	2 333,26
82	142	Изделия ПСБс (ППО) размером 280*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	6	129,17	775,02
83	143	Изделия ПСБс (ППО) размером 270*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	4	120,83	483,32
84	144	Изделия ПСБс (ППО) размером 260*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	112,50	112,50
85	145	Изделия ПСБс (ППО) размером 250*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	7	104,17	729,19
86	146	Изделия ПСБс (ППО) размером 240*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	4	95,83	383,32
87	147	Изделия ПСБс (ППО) размером 220*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	6	79,17	475,02
88	148	Изделия ПСБс (ППО) размером 200*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	16	75,00	1 200,00
89	149	Изделия ПСБс (ППО) размером 200*190*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	90,00	180,00
90	150	Изделия ПСБс (ППО) размером 200*160*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	73,33	146,66
91	151	Изделия ПСБс (ППО) размером 200*150*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	8	70,83	566,64

1	2	3	4	5	6	7	8
Плита перекрытия на отм. 54,020							
92	152	Устройство монолитных железобетонных перекрытий толщиной 200мм на высоте от опорной площади до 5м (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	м3	147,41	12 916,67	1 904 046,32
93	153	Бетон В25 F100 W4, ПМД-15, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	149,6	8 158,33	1 220 486,17
94	154	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,238	50 000,00	11 900,00
95	155	Арматура Ø8 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,924	50 000,00	46 200,00
96	156	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	12,346	47 083,33	581 290,79
97	157	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,241	45 416,67	10 945,42
98	158	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	10,245	45 000,00	461 025,00
99	159	Арматура Ø20 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,311	45 000,00	58 995,00
100	160	Изделия ПСБс (ППС) размером 530*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	329,17	329,17
101	161	Изделия ПСБс (ППС) размером 500*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	43	304,17	13 079,31
102	162	Изделия ПСБс (ППС) размером 490*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	300,00	300,00
103	163	Изделия ПСБс (ППС) размером 480*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	295,83	591,66
104	164	Изделия ПСБс (ППС) размером 460*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	279,17	558,34
105	165	Изделия ПСБс (ППС) размером 450*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	270,83	270,83
106	166	Изделия ПСБс (ППС) размером 440*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	3	262,50	787,50
107	167	Изделия ПСБс (ППС) размером 430*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	3	254,17	762,51
108	168	Изделия ПСБс (ППС) размером 410*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	237,50	475,00
109	169	Изделия ПСБс (ППС) размером 400*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	69	229,17	15 812,73
110	170	Изделия ПСБс (ППС) размером 380*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	212,50	212,50
111	171	Изделия ПСБс (ППС) размером 370*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	3	204,17	612,51
112	172	Изделия ПСБс (ППС) размером 360*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	195,83	195,83
113	173	Изделия ПСБс (ППС) размером 350*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	3	187,50	562,50
114	174	Изделия ПСБс (ППС) размером 340*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	1	179,17	179,17
115	175	Изделия ПСБс (ППС) размером 310*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	3	154,17	462,51
116	176	Изделия ПСБс (ППС) размером 300*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	16	145,83	2 333,28
117	177	Изделия ПСБс (ППС) размером 280*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	6	129,17	775,02
118	178	Изделия ПСБс (ППС) размером 270*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	120,83	241,66
119	179	Изделия ПСБс (ППС) размером 250*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	7	104,17	729,19
120	180	Изделия ПСБс (ППС) размером 240*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	4	95,83	383,32

1	2	3	4	5	6	7	8
121	181	Идентификация ПСБС (ППО) размером 220*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	7	79,17	554,19
122	182	Идентификация ПСБС (ППО) размером 200*200*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	16	75,00	1 200,00
123	183	Идентификация ПСБС (ППО) размером 200*190*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	90,00	180,00
124	184	Идентификация ПСБС (ППО) размером 200*160*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	2	73,33	146,66
125	185	Идентификация ПСБС (ППО) размером 200*150*150, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	шт	9	70,83	637,47
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							18 087 249,55
Итого по акту:							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:							
Итого Под. 10-36, 88-185							18 087 249,55
Итого							18 087 249,55
В том числе:							18 087 249,55
Материалы							18 087 249,55
ФОТ							10 005 934,96
Расчет удорожания/удешевления стоимости основных материалов к акту выполненных работ за декабрь 2025г.							8 081 314,59
Итого по акту							-30 684,79
НДС 20%							18 056 564,76
ВСЕГО по акту							3 611 312,95
							21 667 877,71

Сдел: Директор ООО "РемСтрой" Коровин А.В.

(должность, подпись, расшифровка)



М.П.

Принят: Директор ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ"

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Божков Ю.Б.



Расчет удорожания/улучшения стоимости основных материалов к акту выполненных работ за декабрь 2025г. К КСЗ №9 от 20.12.2025 г. К Дополнительному соглашению №3 от 07.10.2025г., договору БГ-1-050525-М от 05.05.2025г.

Объект: «Многоквартирный многоквартирный дом с объектами обслуживания жилой застройки, во встроеными и встроено-пристроенными помещениях с подземной автостоянкой по улице Кавалерийская в Заселинском районе г. Новосибирска. Корпус № 1 (по ПП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроеными и встроено-пристроенными помещениях, с подземной автостоянкой, на земельном участке с кадастровым номером 54:35:002975:1084

Смета № 02-11, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (+42,220 -+60,020 15-20 этаж)

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Сметная стоимость, руб. без НДС	Фактическая стоимость, руб. без НДС	Фактическая стоимость, руб. с НДС	Итого стоимость, руб. без НДС	Фактическая стоимость, руб. с НДС	Разница, руб. без НДС
Раздел 1. Устройство вертикальных конструкций									
отм. 46,220 (16 этаж)									
1	Бетон В25 F100 W4, ПМД -15, с учетом доставки	м3	61,50	8 158,33	0,00	0,00	501 737,30	0,00	-501 737,30
2	Бетон В25 П4 F100 W4 (-15С), с учетом доставки	м3	17,10	0,00	8 189,47	9 827,36	0,00	140 039,94	140 039,94
3	Бетон В25 П4 F100 W4 (-15С), с учетом доставки	м3	12,00	0,00	8 158,33	9 790,00	0,00	97 899,96	97 899,96
4	Бетон В25 П4 F100 W4 (-5С), с учетом доставки	м3	17,00	0,00	8 025,00	9 630,00	0,00	136 425,00	136 425,00
5	Бетон В25 П4 F100 W4 (-10С), с учетом доставки	м3	15,40	0,00	8 114,72	9 737,66	0,00	124 966,69	124 966,69
отм. 48,220 (17 этаж)									
6	Бетон В25 F100 W4, ПМД -15, с учетом доставки	м3	61,20	8 158,33	0,00	0,00	499 289,80	0,00	-499 289,80
7	Бетон В25 П4 F100 W4 (-10С), с учетом доставки	м3	17,10	0,00	8 098,23	9 717,88	0,00	138 479,73	138 479,73
8	Бетон В25 П4 F100 W4 (-5С), с учетом доставки	м3	13,20	0,00	8 060,86	9 673,03	0,00	106 403,35	106 403,35
9	Бетон В25 П4 F100 W4 (-10С), с учетом доставки	м3	16,60	0,00	8 105,92	9 727,10	0,00	134 558,27	134 558,27
10	Бетон В25 П4 F100 W4 (-5С), с учетом доставки	м3	14,30	0,00	8 053,96	9 664,75	0,00	115 171,63	115 171,63
отм. 51,220 (18 этаж)									
11	Бетон В25 F100 W4, ПМД -15, с учетом доставки	м3	61,70	8 158,33	0,00	0,00	503 368,96	0,00	-503 368,96
12	Бетон В25 П4 F100 W4 (-15С), с учетом доставки	м3	17,30	0,00	8 182,27	9 818,72	0,00	141 553,27	141 553,27
13	Бетон В25 П4 F100 W4 (-5С), с учетом доставки	м3	13,10	0,00	8 065,65	9 678,78	0,00	105 660,02	105 660,02
14	Бетон В25 П4 F100 W4 (-10С), с учетом доставки	м3	9,20	0,00	8 046,79	9 656,15	0,00	74 030,47	74 030,47
15	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	9,90	0,00	8 030,98	9 637,18	0,00	79 506,70	79 506,70
16	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	12,20	0,00	8 063,80	9 676,56	0,00	98 378,36	98 378,36
Раздел 2. Устройство монолитных железобетонных плит									
плита перекрытия на отм. 48,020									
17	Бетон В25 F100 W4, ПМД -15, с учетом доставки	м3	149,29	8 158,33	0,00	0,00	1 217 957,09	0,00	-1 217 957,09
18	Бетон В25 П4 F100 W4 (-5С), с учетом доставки	м3	5,00	0,00	8 025,00	9 630,00	0,00	40 125,00	40 125,00
19	Бетон В25 П4 F100 W4 (-5С), с учетом доставки	м3	79,60	0,00	8 027,97	9 633,56	0,00	639 026,41	639 026,41
20	Бетон В25 П4 F100 W4 (-10С), с учетом доставки	м3	64,69	0,00	8 098,23	9 717,88	0,00	523 874,50	523 874,50
21	Плита ППСБ (ППС) размером 210*200*150, с учетом доставки	шт	1,00	77,50	70,83	85,00	77,50	70,83	-6,67
плита перекрытия на отм. 51,020									
22	Бетон В25 F100 W4, ПМД -15, с учетом доставки	м3	150,03	8 158,33	0,00	0,00	1 223 994,25	0,00	-1 223 994,25
23	Бетон В25 П4 F100 W4 (-20С), с учетом доставки	м3	85,60	0,00	8 227,76	9 873,31	0,00	704 296,26	704 296,26
24	Бетон В25 П4 F100 W4, с учетом доставки	м3	64,43	0,00	8 046,79	9 656,15	0,00	518 454,68	518 454,68
плита перекрытия на отм. 54,020									
25	Бетон В25 F100 W4, ПМД -15, с учетом доставки	м3	149,600	8 158,33	0,00	0,00	1 220 486,17	0,00	-1 220 486,17
26	Бетон В25 П4 F100 W4 (-15), с учетом доставки	м3	85,500	0,00	8 161,79	9 794,15	0,00	697 833,05	697 833,05
27	Бетон В25 П4 F100 W4 (-10С), с учетом доставки	м3	64,100	0,00	8 104,22	9 725,06	0,00	519 480,50	519 480,50
28	Плита ППСБ (ППС) размером 420*200*150, с учетом доставки	шт	1,000	254,17	245,83	295,00	254,17	245,83	-8,34
Итого:									
				НДС 20%:					
				Всего с НДС 20 %:					
									-36 821,75

Сдел: Директор ООО "РемСтрой"
(должность, подпись, расшифровка)
Корпоративный документ
М.П.
М.П.
М.П.

