

Заказчик (Генподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью «ОХВАТСИБМОНТАЖ», 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью «РемСтрой», 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д. 4

организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Реконструкция единого недвижимого комплекса: стоянки в многоквартирном многоэтажном доме с автостоянкой по ул. Овражной в Заельцовском районе г. Новосибирска.

наименование, адрес

Объект: Реконструкция единого недвижимого комплекса: стоянки в многоквартирном многоэтажном доме с автостоянкой по ул. Овражной в Заельцовском районе г. Новосибирска. Кадастровый номер земельного участка 54:35:000000:43138

наименование, адрес

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код

322001

76526638

по ОКПО

74676836

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

Овр-200225

дата

20.02.2025

Вид операции

Номер документа	Дата составления
2	20.05.2025

Отчетный период	
с	по
21.04.2025	20.05.2025

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		207 945,72	207 945,72	48 034,12
1	Устройство лифтовых частилов		207 945,72	207 945,72	48 034,12
					48 034,12
					9 606,82
					57 640,94

Сумма НДС (20%), руб.
Всего с учетом налогов, руб.

Генеральный подрядчик:

Директор ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ"

должность

подпись

Ю.Б. Боков

расшифровка

Субподрядчик:

Директор ООО «РемСтрой»

должность

подпись

А.В. Коровин

расшифровка

Код
0322005

Форма по ОКУД

Генеральный подрядчик
Общество с ограниченной ответственностью «ОХВАТСИБМОНТАЖ», 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4

(организация, адрес, телефон, факс)

по ОКТО

76526638

Субподрядчик

Общество с ограниченной ответственностью «РемСтрой», 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д. 4

(организация, адрес, телефон, факс)

по ОКТО

74676836

Стройка

Реконструкция единого недвижимого комплекса: стоянки в многоквартирном многоэтажном доме с автостоянкой по ул. Овражной в Завельцовском районе г. Новосибирска.

(наименование, адрес)

Объект

Реконструкция единого недвижимого комплекса: стоянки в многоквартирном многоэтажном доме с автостоянкой по ул. Овражной в Завельцовском районе г. Новосибирска. Кадастровый номер земельного участка 54:35:000000:43138

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер	Овр-200225
-------	------------

дата	20.02.2025
------	------------

Дополнительное соглашение

номер	1
-------	---

дата	24.02.2025
------	------------

Вид операции

--

Смета № 03-07 И1, Устройство лифтовых настилов
Основание: Техническое задание ООО «ОХВАТСИБМОНТАЖ»


АКТ за Май 2025г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	20.05.2025	21.04.2025	20.05.2025

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиций по смете				количество на ед./ всего	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Устройство лифтовых настилов							

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Устройство деревянных настилов в лифтовых шахтах со сверлением отверстий, установкой анкеров, монтажом закладных деталей, монтажом бруса с нарезкой в размер, устройством настила из профилированной доски, с нарезкой в размер и креплением к брусу (с учетом: оплаты труда рабочих, с учетом всех вспомогательных работ и материалов, с учетом накладных расходов и сметной прибыли)	Договорная цена	шт	6	7 916,67	47 500,02
2	2.1	Брус профилированный 100мм x 150мм - 6м (ранее демонтированные настилы, б/у)	Материал Субподрядчика	м3	0,447		
3	3.1	Доска профилированная 50мм x 150мм - 6 м (ранее демонтированные настилы, б/у)	Материал Субподрядчика	м3	1,304		
4	4	Гвозди строительные 100мм, с учетом доставки (1кг-105шт)	Материал Субподрядчика	кг	3,77	141,67	534,10
5	5	САР 8/20x80НТ Клиновой распорный анкер, НАСТ (100шт.)	Материал Генподрядчика	шт	96		
6	6	Закладное изделие (уголок 100*10 L200 - 1 шт., косынка 5*80*80-2шт) с учетом доставки	Материал Генподрядчика	шт	36		
7	6.1	Закладное изделие (уголок 100*10 L200 - 1 шт., косынка 5*80*80-2шт) (ранее демонтированные настилы, б/у)	Материал Субподрядчика	шт	12		
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							48 034,12
Итого по акту:							
Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ							
Итого							
В том числе:							
Материалы							
ФОТ							
НДС 20%							
ВСЕГО по акту							
Материалы заказчика							
Материал Генподрядчика САР 8/20x80НТ Клиновой распорный анкер, НАСТ (100шт.), "шт" Кол-во: 96(п.5)							
Материал Генподрядчика Закладное изделие (уголок 100*10 L200 - 1 шт., косынка 5*80*80-2шт) с учетом доставки, "шт" Кол-во: 36(п.6)							
Итого							

Сдал: Директор ООО «РемСтрой» _____ Коровин А.В.
(должность, подпись, расшифровка)



Принял: Директор ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ" _____ Боков Ю.Б.
(должность, подпись, расшифровка)

(Handwritten signature of Y.B. Bokon)

Генеральный подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «ОХВАТСИБМОНТАЖ», 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Военная, дом 4

Субподрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «РемСтрой», 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д. 4

Реконструкция единого недвижимого комплекса: стоянки в многоквартирном многоквартирном доме с автостоянкой по ул. Овражной в Завьяловском районе г. Новосибирска. Кадастровый номер земельного участка 54:35:000000-43138

Договор № Овр-200225


Об использовании давальческих материалов

ОТЧЕТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	20.05.25	21.04.25	20.05.25

№ п/п	Материалы и оборудование (наименование, тип, марка)	Ед. изм	Накладная на отпуск материалов на сторону			Остаток на начало периода	Получен о за отчетный период	Использовано за отчетный период		Перемещено за отчетный период				Остаток на конец отчетного периода
			№	Дата	Кол-во			Документ использования материалов		Кол-во	№ наклад.	Дата	Кол-во	
1	2	3	4	5	6	7		8		10	11	12	13	14
1	САР 8/20х80НТ Клиновой распорный анкер, НАСТ (100шт.)	шт			0	96		КС2№2 от 20.05.2025		96				0
2	Закаленное изделие (уголок 100*10 1200 - 1 шт., косынка 5*80*80 2шт)	шт			0	36		КС2№2 от 20.05.2025		36				0

Сдал: Директор ООО «РемСтрой» (должность, подпись, расшифровка) Коровин А.В.



Принял: Директор ООО «ОХВАТСИБМОНТАЖ» (должность, подпись, расшифровка) Боков Ю.Б.

Handwritten signature of the recipient.

