

Заказчик (Генподрядчик) - ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ", 630004, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт Димитрова, д. 1/1, офис 307	Форма по ОКУД по ОКПО	Код 322001
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "РемСтрой", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 11, офис 2	по ОКПО	76526638
Стройка: Реконструкция единого недвижимого комплекса: стоянки в многоквартирном многоквартирном доме с автостоянкой по ул. Овражной в Заельцовском районе г. Новосибирска.		74676836
Объект: Реконструкция единого недвижимого комплекса: стоянки в многоквартирном многоквартирном доме с автостоянкой по ул. Овражной в Заельцовском районе г. Новосибирска. Кадастровый номер земельного участка 54:35:000000:43138	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	номер Овр-200524
		дата 20.05.2024
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
2	22.07.2024	с	по
		26.06.2024	22.07.2024

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		8 292 628,19	8 292 628,19	5 779 485,60
1	Устройство монолитных стен и перекрытий автостоянки		8 292 628,19	8 292 628,19	5 672 020,47
2	Устройство монолитной стены СМ9-1 в осях 7п/Ип с отм. -7.950 до -4.850		107 465,13	107 465,13	107 465,13
Итого, руб.				5 779 485,60	
Сумма НДС (20%), руб.				1 155 897,12	
Всего с учетом налогов, руб.				6 935 382,72	

Заказчик (генподрядчик):  М.П.  Боков Ю.Б.
Должность: Директор ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ" Подпись: расшифровка

Подрядчик (субподрядчик):  М.П.  Коровин А.В.
Должность: Директор «РемСтрой» Подпись: расшифровка

Форма по ОКУД	Код
	0322005

Генеральный подрядчик
Общество с ограниченной ответственностью «ОХВАТСИЕМОНТАЖ», 630004, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт Димитрова, д. 1/1, офис 307

(организация, адрес, телефон, факс)

по ОКТО 76526638

Субподрядчик
Общество с ограниченной ответственностью «РемСтрой», 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 11, офис 2

(организация, адрес, телефон, факс)

по ОКТО 74676836

Стройка
Реконструкция единого недвижимого комплекса: стоянки в многоквартирном многоэтажном доме с автостоянкой по ул. Овражной в Завельцовском районе г. Новосибирска.

(наименование, адрес)

Объект
Реконструкция единого недвижимого комплекса: стоянки в многоквартирном многоэтажном доме с автостоянкой по ул. Овражной в Завельцовском районе г. Новосибирска. Кадастровый номер земельного участка 54:35:000000:43138

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

номер Овр-200524

дата 20.05.2024

Дополнительное соглашение

номер 1

дата 28.05.2024

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1/1	22.07.2024	26.06.2024	22.07.2024

АКТ за Июль 2024г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 03-02д. Устройство монолитной стены СМ9-1 в осях 7п/лп с отм. -7,950 до -4,850

Основание: Акт №2, проект шифр 2023.02-СП-2-ЮКЗ.1 изм.1

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиций по смете				количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Монолитные стены и перекрытия автостоянки с отм.-7,950 в осях 1п-8п/лп-1п -2этаж							
Демонтаж стены СМ9 на отм. -7,950							
1	31	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: М450, резка арматуры	Договорная цена	м3	1,4	17 700,00	24 780,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2	32	Услуги компрессора с учетом доставки	Материал субподрядчика	ч	11,5	1 721,01	19 791,62
3	33	Компенсация затрат по вывозу мусора	Материал субподрядчика	рейс	1	5 416,67	5 416,67
Устройство стены СМ9-1 на отм. -7,950							
4	34	Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 3м: стен, колонн, пилон, перекрытий, балка	Договорная цена	м3	1,31	10 750,00	14 082,50
5	35	Бетон В35 F100 без ПМД, с учетом доставки	Материал субподрядчика	м3	1,33	7 646,67	10 170,07
6	36	Арматура Ø6 А240, с учетом доставки	Материал субподрядчика	т	0,011	66 166,67	727,83
7	37	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	Материал субподрядчика	т	0,012	59 500,00	714,00
8	38	Арматура Ø14 А500, с учетом доставки	Материал субподрядчика	т	0,044	57 416,67	2 526,33
9	39	Арматура Ø18 А500, с учетом доставки	Материал субподрядчика	т	0,266	57 416,67	15 272,83
10	40	Арматура Ø20 А500, с учетом доставки	Материал субподрядчика	т	0,208	57 416,67	11 942,67
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							105 424,52
Итого по акту:							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:							
Итого							105 424,52
В том числе:							
Материалы							41 353,73
Машины и механизмы							25 208,29
ФОТ							38 862,50
Расчет удорожания/удешевления стоимости основных материалов к акту выполненных работ за июль 2024г							2 040,61
Итого по акту:							107 465,13
НДС 20%							21 493,03
ВСЕГО по акту							128 958,16

Сдал: Директор ООО «РемСтрой» _____
(должность, подпись, расшифровка) Коровин А.В.

Принял: Директор ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ" _____
(должность, подпись, расшифровка) Боков Ю.Б.



Handwritten signature of A.V. Korovin in blue ink.

Расчет удорожаний/улучшения стоимости основных материалов к акту выполненных работ к КС-2 №1/1 от 22.07.2024 ДС1 от 28.05.2024 к договору Овр-200524 от 20.05.2024
Реконструкция единого недвижимого комплекса: стоянки в многоквартирном многоэтажном доме с автостоянкой по ул. Овражной в Засельновском районе г. Новосибирска. Кадастровый номер земельного участка 54:35:000000:43138 участка 54:35:073025:835

Наименование работ (по смете): Смета № 03-02д, Устройство монолитной стены СМ9-1 в осях 7л/Ип с отм. -7,950 до -4,850

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Сметная ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст-ть, руб. без НДС	Итого ст-ть, руб. без НДС		Разница, руб. без НДС	
						сметная	фактическая		
Раздел 1. Монолитные стены и перекрытия автостоянки с отм.-7,950 в осях 1п-8л/Жп-1п -2этаж									
Устройство стены СМ9-1 на отм. -7,950									
35	Бетон В35 F100 без ПМД, с учетом доставки	м3	1,33	7 646,67	9 180,96	11017,15	10170,07	12210,68	2040,61
							10 170,07р.	12 210,68р.	2 040,61р.
	НДС 20%:								408,12р.
	Всего с НДС 20 %:								2 448,73р.

Сдал: Директор ООО «РемСтрой» _____ Коровин А.В.
(должность, подпись, расшифровка)



Принял: Директор ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ" _____ Боков Ю.Б.
(должность, подпись, расшифровка)



М.П.

Генеральный подрядчик
Общество с ограниченной ответственностью «ОХВАТСИЕМОНТАЖ», 630004, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт Димитрова, д. 1/1, офис 307

Субподрядчик
Общество с ограниченной ответственностью «РемСтрой», 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 11, офис 2

Стройка
Реконструкция единого недвижимого комплекса: стоянки в многоквартирном многоквартирном доме с автостоянкой по ул. Овражной в Заельцовском районе г. Новосибирска.

Объект	(наименование, адрес)		Вид деятельности по ОКДП	
	Реконструкция единого недвижимого комплекса: стоянки в многоквартирном многоквартирном доме с автостоянкой по ул. Овражной в Заельцовском районе г. Новосибирска. Кадастровый номер земельного участка 54:35:000000:43138		номер	Овр-200524
			дата	20.05.2024
			номер	1
			дата	28.05.2024

АКТ за Июль 2024г.

Смета № 03-02 И. Устройство монолитных стен в осях 1п-8п/Кп-Пп с отм. -7,950 до -4,750 и перекрытий в осях 1п-8п/Кп-Пп на отм. -4,550

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиций по смете				количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Монолитные стены и перекрытия автостоянки с отм.-7,950 в осях 1п-8п/Кп-Пп -2этаж							
Плита монолитная ПМ15 на отм.-4,550							

1	16	Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 3м: стен, колонн, пилонов, перекрытий, балка	Договорная цена	м3	221,93	10 750,00	2 385 747,50
2	17	Бетон В35 F150 без ПМД, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	223	7 646,67	1 705 207,41
3	18	Услуги автобетононасоса 58м	Договорная цена	ч	8	10 833,33	86 666,64
4	19	Запуск автобетононасоса	Договорная цена	шт	1	2 500,00	2 500,00
5	20	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	13,66	59 500,00	812 770,00
6	21	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,069	57 833,33	3 990,50
7	22	Арматура Ø14 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,478	57 416,67	27 445,17
8	23	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	3,702	57 416,67	212 556,51

1	2	3	4	5	6	7	8
9	24	Арматура Ø18 А500, с учетом доставки	Материал субподрядчика	т	2,138	57 416,67	122 756,84
10	25	Закладное изделие МН1 (2023.02-СП-2-КУКС.1-МН1)	Материал субподрядчика	шт.	2	66 473,66	132 947,32
11	26	Закладное изделие МН2 (2023.02-СП-2-КУКС.1-МН2)	Материал субподрядчика	шт.	2	26 324,12	52 648,24
12	27	Закладное изделие МН3 (2023.02-СП-2-КУКС.1-МН3)	Материал субподрядчика	шт.	1	76 802,46	76 802,46
13	28	Закладное изделие МН4 (2023.02-СП-2-КУКС.1-МН4)	Материал субподрядчика	шт.	1	24 975,83	24 975,83
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							5 647 014,42
Итого по акту:							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:							
Материалы для строительных работ:							
Итого							
В том числе:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Расчет удорожания/удешевления стоимости основных материалов к акту выполненных работ за июль 2024г							
Итого по акту:							
НДС 20% от 5807355,72							
ВСЕГО по акту							

Сдал: Директор ООО «РемСтрой» _____ Коровин А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор ООО "ОХВАТСИЕМОМОНТАЖ" _____ Боков Ю.В.
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.



Реконструкция единого недвижимого комплекса: стоянки в многоквартирном многоквартирном доме с автостоянкой по ул. Овражной в Завельцовском районе г. Новосибирска. Кадастровый номер земельного участка 54:35:000000-43138 участка 54:35:073025:835

[illegible]