

Заказчик (Генподрядчик) - ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ", 630004, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт Димитрова, д. 1/1, офис 307

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "РемСтрой", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 11, офис 2

организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Реконструкция единого недвижимого комплекса: стоянки в многоквартирном многоквартирном доме с автостоянкой по ул. Овражной в Заельцовском районе г. Новосибирска.

наименование, адрес

Объект: Реконструкция единого недвижимого комплекса: стоянки в многоквартирном многоквартирном доме с автостоянкой по ул. Овражной в Заельцовском районе г. Новосибирска. Кадастровый номер земельного участка 54:35:000000:43138

наименование, адрес

Форма по ОКУД по ОКПО	Код	322001
		76526638
по ОКПО		74676836
Вид деятельности по ОКДП	номер	Овр-200524
	дата	20.05.2024
Вид операции		

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления
3	25.07.2024

Отчетный период	
с	по
23.07.2024	25.07.2024

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		11 545 302,31	11 545 302,31	3 145 208,99
1	Устройство монолитных стен и перекрытий автостоянки		8 292 628,19	8 292 628,19	
2	Устройство монолитной стены СМ9-1 в осях 7п/Ип с отм. -7.950 до -4.850		107 465,13	107 465,13	
3	Устройство монолитных стен и перекрытий автостоянки с отм. -4,550 до отм. +0,600 в осях 1п-9п/Жп-Пп (-1 этаж)		3 145 208,99	3 145 208,99	3 145 208,99
Итого, руб.					3 145 208,99
Сумма НДС (20%), руб.					629 041,80
Всего с учетом налогов, руб.					3 774 250,79

Заказчик (генподрядчик): Директор ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ"

должность

подпись

Боков Ю.Б.

расшифровка

Подрядчик (субподрядчик): Директор «РемСтрой»

должность

подпись

Коровин А.В.

расшифровка

Форма по ОКУД	Код
	0322005

Общество с ограниченной ответственностью «ОХВАТСИБМОНТАЖ», 630004, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт Димитрова, д. 1/1, офис 307

(организация, адрес, телефон, факс)

по ОКПО

76526638

Субподрядчик

Общество с ограниченной ответственностью «РемСтрой», 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 11, офис 2

(организация, адрес, телефон, факс)

по ОКПО

74676836

Стройка

Реконструкция единого недвижимого комплекса: стоянки в многоквартирном многоэтажном доме с автостоянкой по ул. Овражной в Завельцовском районе г. Новосибирска.

(наименование, адрес)

Реконструкция единого недвижимого комплекса: стоянки в многоквартирном многоэтажном доме с автостоянкой по ул. Овражной в Завельцовском районе г. Новосибирска. Кадастровый номер земельного участка 54:35:000000:43138

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

номер	Овр-200524
дата	20.05.2024
номер	2
дата	03.06.2024
1	25.07.2024
	23.07.2024
	25.07.2024

АКТ за Июль 2024г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 03-03, Устройство монолитных стен и перекрытий автостоянки с отм.-4,550 до отм. +0,600 в осях 1п-8п/Жп-1п (-1 этаж)
Основание: 2023.02-СП-2-ЮК4.1 с изм.1-2,2023.02-СП-2-ЮК6.1 с изм.1-2

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиций по смете				количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Монолитные стены и перекрытия автостоянки с отм.-4,550 в осях 1п-8п/Жп-1п -1этаж (ЮК4.1 изм.1-2)							
Стены на отм. -4,550							
1	1	Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 3м: стен, колонн, пилон, перекрытий, балка	Договорная цена	м3	91,03	10 750,00	978 572,50
2	2	Бетон В25 F100 без ПМД, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	42,92	7 188,33	308 523,12
3	3	Бетон В35 F100 без ПМД, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	6,75	7 788,33	52 571,23
4	4	Бетон В25 W6 F150 без ПМД, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	22	7 188,33	158 143,26

1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	Бетон В35 F150 без ПМД, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	20,05	7 788,33	156 156,02
6	6	Пенетрон Адмикс (с услугами внесения добавки в бетон) расход 4 кг на 1 м3	Материал Субподрядчика	кг	168,36	333,33	56 119,44
7	7	Арматура Ø6 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,8	66 166,67	52 933,34
8	8	Арматура Ø8 А240, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	0,034	66 166,67	2 249,67
9	9	Арматура Ø10 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2,823	59 500,00	167 968,50
10	10	Арматура Ø12 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,9	57 833,33	109 883,33
11	11	Арматура Ø14 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,366	57 416,67	78 431,17
12	12	Арматура Ø16 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	2,058	57 416,67	118 163,51
13	13	Арматура Ø18 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,699	57 416,67	97 550,92
14	14	Арматура Ø20 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	3,688	57 416,67	211 752,68
15	15	Арматура Ø22 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	5,928	57 416,67	340 366,02
16	16	Арматура Ø25 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	3,326	57 416,67	190 967,84
17	17	Арматура Ø28 А500, с учетом доставки	Материал Субподрядчика	т	1,077	57 416,67	61 837,75
18	18	Утеплитель Пеноплакс основа толщ.50мм (деформационный шов), учетом доставки	Материал Субподрядчика	м3	0,099	8 847,62	875,91
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							3 143 066,21
Итого по акту:							
Итого							3 143 066,21
В том числе:							
Материалы							2 164 493,71
ФОТ							978 572,50
Расчет удорожания/дешевления стоимости основных материалов к акту выполненных работ за июль 2024г							2 142,78
Итого по акту:							3 145 208,99
НДС 20% от 3147954,27							629 041,80
ВСЕГО по акту							3 774 250,79

Сдал: Директор ООО «РемСтрой»
(должность, подпись, расшифровка) _____ Коровин А.В.

Принял: Директор ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ"
(должность, подпись, расшифровка) _____ Боков Ю.Б.

Расчет удорожания/удешевления стоимости основных материалов к акту выполненных работ к КС-2 №1 от 25.07.2024 ДС2 от 03.06.2024 к договору Овр-200524 от 20.05.2024
Реконструкция единого недвижимого комплекса: стоянки в многоквартирном многоэтажном доме с автостоянкой по ул. Овражной в Завельдовском районе г. Новосибирска. Кадастровый номер земельного участка 54:35:000000:43138 участка 54:35:073025:835

Наименование работ (по смете): Смета № 03-03, Устройство монолитных стен и перекрытий автостоянки с отм.-4,550 до отм.+0,600 в осях In-9n/Жп-Пп (-1 этаж) осях In-9n/Жп-Пп_ -1 этаж

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Сметная ст-ть, руб. без НДС	Фактическая ст- ть, руб. без НДС	Фактическая ст- ть, руб. с НДС	Итого ст-ть, руб. без НДС		Разница, руб. без НДС
							сметная	фактическая	
Раздел 1. Монолитные стены и перекрытия автостоянки с отм.-4,550 в осях 1п-8п/Жп-Пп -1этаж (КС4.1 изм.1-2)									
Стены на отм.-4,550									
2	Бетон В25 F100 без ПМД, с учетом доставки	м3	42,92	7 188,33	0,00	0,00	308523,12	0,00	-308523,12
	Бетон В25 F100 без ПМД, с учетом доставки	м3	4,40	0,00	7 289,70	8723,64	0,00	31986,68	31986,68
	Бетон В25 F100 без ПМД, с учетом доставки	м3	7,00	0,00	7 189,29	8627,15	0,00	50325,03	50325,03
	Бетон В25 F100 без ПМД, с учетом доставки	м3	7,20	0,00	7 254,86	8705,83	0,00	52235,00	52235,00
	Бетон В25 F100 без ПМД, с учетом доставки	м3	9,20	0,00	7 240,22	8688,26	0,00	66610,02	66610,02
	Бетон В25 W6 F150 без ПМД, с учетом доставки	м3	15,08	0,00	7 199,43	8639,32	0,00	108567,40	108567,40
3	Бетон В35 F100 без ПМД, с учетом доставки	м3	0,04	0,00	7 199,43	8639,32	0,00	287,98	287,98
4	Бетон В25 W6 F150 без ПМД, с учетом доставки	м3	6,75	7 788,33	7 806,86	9368,23	52571,23	52696,31	125,08
5	Бетон В35 F150 без ПМД, с учетом доставки	м3	22,00	7 188,33	7 199,43	8639,32	158143,26	158387,46	244,20
	Бетон В35 F150 без ПМД, с учетом доставки	м3	20,05	7 788,33	7 802,52	9363,02	156156,02	156440,53	284,51
	НДС 20%:						675 393,63р.	677 536,41р.	2 142,78р.
	Всего с НДС 20 %:								428,56р.
									2 571,34р.

Сдал: Директор ООО «РемСтрой» _____ Коровин А.В.
(должность, подпись, расшифровка)



Принял: Директор ООО "ОХВАТСИБМОНТАЖ" _____ Боков Ю.Б.
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

